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Forord 
 
Denne masteroppgaven vil representere den avsluttende delen av mitt 
femårige studie innenfor økonomi og administrasjon ved Universitetet i 
Agder. Masteroppgaven er en obligatorisk del av studiet og teller 30 
studiepoeng. Masteroppgaven er skrevet på bakgrunn i min spesialisering 
innenfor økonomisk styring og prosjektledelse. På grunn av denne 
spesialisering fant jeg det naturlig å velge prosjektledelse som tema for 
min masteroppgave. Dette er et tema jeg under min studie har funnet 
interessant og som jeg har fått en god grunnkunnskap om.    
 
Arbeidet med masteroppgaven har både vært en krevende og svært 
lærerik prosess. Underveis i oppgaven har jeg fått en god innsikt og 
forståelse om hvordan prosjekter fungerer og hvordan forskjellige 
mennesker fungerer sammen under prosjekter. Dette har vært med på å 
videreutvikle mine kunnskaper om prosjekter og hvordan gjennom-
føringen av prosjekter foregår ute i organisasjoner. I den anledningen vil 
jeg takke alle organisasjonene som har deltatt i spørreundersøkelsen for 
at de har tatt seg tid til å bidra med sin kompetanse. 
 
Jeg vil også til slutt sende en stor takk min veileder Jan Inge Jenssen ved 
Universitet i Agder, som har vært en god støttespiller og som har kommet 
med gode innspill og tilbakemeldinger i løpet av utarbeidelsen av denne 
masteroppgaven. 
 
 
 Kristiansand, 31. mai 2011 
__________________________ 
Vibeke Edvardsen 
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Sammendrag 
    
I denne masteroppgaven er målet å forske på effekten ved bruk av 
milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og 
prosjektet.  
 
For å komme frem til en konklusjon har det blitt gjennomført en spørre-
undersøkelse som har blitt sendt ut til organisasjoner som gjennomfører 
forskjellige typer prosjekter, samt at det er utført intervju for å få en 
dypere forståelse av sammenhengen mellom milepæler og effekten av 
disse. I tillegg har det blitt benyttet en dokumentundersøkelse for å få en 
forståelse av oppnåelsen av milepæler i andre sammenhenger. 
 
Masteroppgaven innledes med en gjennomgang av den teorien som vil bli 
benyttet til å belyse problemstillingen. Deretter følger det en presentasjon 
av sammenhengen mellom teorien og problemstillingen. Denne sammen-
hengen har blitt benyttet til å utlede en modell som viser mekanismene 
mellom bruk av milepæler og økt effektivitet. 
 
Etter dette har det blitt uført en analyse av resultatene som har kommet 
inn ved hjelp av spørreundersøkelsen og intervjuene. Dette er gjort for å 
kunne studere hvordan effekten ved bruk av milepæler og milepælenes 
påvirkning på gjennomføringen fasene og prosjektet er i praksis.  
 
Ved hjelp av denne analysen har en endelig modell blitt utledet og 
fremstilt. Denne modellen vil bli benyttet for å vise sammenhengen 
mellom milepæler og økt effektivitet i prosjekter og for å kunne gi en 
endelig konkusjon på undersøkelsen.    
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1 INNLEDNING 
1.1 Introduksjon 
 
I denne masteroppgaven har jeg valgt å studere effekten ved bruk av 
milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og 
prosjektet. Jeg har sett på de mekanismene som kan gjøre at milepæler 
øker effektiviteten i prosjekter og disse mekanismene har blitt satt 
sammen i modell som viser sammenhengen mellom milepæler og økt 
effektivitet i prosjekter. 
 
For å samle inn data om dette temaet har det blitt sendt ut spørre-
skjemaer til flere forskjellige organisasjoner som benytter seg av 
prosjekter i sitt arbeid, både offentlige og private organisasjoner. I tillegg 
har det utført intervju. Dette har blitt gjort for å studere hvordan effekten 
av milepæler er i praksis. Prosjekter benyttes i mange sammen-henger og 
derfor vil denne undersøkelsen inkludere organisasjoner som benytter seg 
av forskjellige typer prosjekter for å se om det er en forskjell i effekten 
ved bruk av milepæler.  
        
1.2 Problemstilling 
 
Min problemstilling ble som følgende: 
  
Milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet, og 
effekten ved bruken av milepæler. 
 
Underveis i arbeidet med masteroppgaven kom det frem at det har vært 
begrenset med forskning når det kommer til effekten av milepæler i 
prosjektarbeidet. Det foreligger mye teori om milepæler og hvordan disse 
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skal bli benyttet i planleggingen av prosjektet og hvordan milepælene skal 
benyttes underveis i prosjektet, men det var begrenset med informasjon 
og forskning om hvordan effekten av bruken er og om det er noen effekt. 
Derfor ble dette et interessant tema å forske på under min master-
oppgave.     
 
1.3 Oppgavens oppbygning  
Masteroppgaven består av syv hovedkapitler, med tilhørende under-
kapitler og avsnitt. Denne inndelingen har blitt gjennomført for å få en 
oversiktlig inndeling som er lett å finne frem i. 
 
I kapittel 1, som er innledningen, har jeg tatt for meg bakgrunnen for 
oppgaven, problemstillingen og oppbygningen av oppgaven. Kapittel 2 
omhandler den teorien som jeg vil benytte meg av i resten av oppgaven. 
Her blir det redegjort for teori om prosjekter, prosjektledelse, faser, 
milepæler, sammenhengen mellom faser og milepæler, økonomi, 
forskjeller mellom offentlige og private prosjekter, team og til slutt en 
oppsummering av teorien.  
 
Kapittel 3 tar for seg en gjennomgang av begrepene som er benyttet i 
teoridelen og hvordan disse begrepene kan knyttes opp mot problem-
stillingen. Det vil si hvordan teorien kan knyttes opp mot effekten ved 
bruk av milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av 
fasene og prosjektet.  
 
Kapittel 4 går ut på å beskrive den metoden jeg vil benytte for å kunne 
belyse problemstillingen min. Det som blir gjennomgått i dette kapittelet 
er empiri, valg av undersøkelsesdesign, forskjellen mellom kvalitativ og 
kvantitativ tilnærming, valg av metode, det sekundære og primære 
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datamaterialet, utvalg, samt en introduksjon til mitt utvalg, pålitelighet og 
gyldighet av materialet og til slutt etikk. 
 
Kapittel 5 består av selve analysen og tolkningen av de resultatene som 
har kommet inn fra spørreundersøkelsen og intervjuene. Kapittel 6 
inneholder kommentarer til gjennomføringen av oppgaven og analysen og 
videre arbeider. Til slutt kommer kapittel syv som viser konklusjonen på 
problemstillingen.  
 
Etter hovedkapitlene kommer referanselisten og vedlegget med spørre-
skjemaet som er sendt ut til de forskjellige organisasjonene.   
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2 TEORI 
 
Masteroppgaven vil begynne med en teoridel som omhandler prosjekter 
for å legge et grunnlag til å basere resten av oppgaven på. Teorien vil 
begynne med en generell beskrivelse om hva prosjekter og 
prosjektledelse er, samt hvordan forskjellige prosjekter er bygget opp. 
Videre vil teorien ta for seg en beskrivelse av planleggingen av prosjekter, 
faser og milepæler, økonomiske forhold og til slutt en gjennomgang av 
bruk og sammensetting av team. I tillegg vil det være en gjennomgang av 
forskjellen mellom offentlige og private prosjekter. Denne teorien vil bli 
benyttet i resten av oppgaven som en begrunnelse for de valgene som blir 
tatt i henhold til min videre forskning av prosjektledelse og hvordan 
effekten ved bruk av milepæler er og milepælenes påvirkning på 
gjennomføringen av fasene og prosjektet for å øke effektiviteten.  
 
2.1 Prosjekt 
 
Ordet prosjekt har blitt et velkjent begrep og et begrep vi nesten hører 
om i alle sammenhenger. Men hva er egentlig et prosjekt? Prosjekt har 
blitt et vanlig begrep i dag, ordet prosjekt er et ord som blir benyttet i 
mange sammenhenger og på mange forskjellige måter. Det har blitt 
tydelig at store deler av aktivitetene i bedrifter er prosjektbaserte og 
arbeidsformen har blitt utbredt i både offentlige og private organisasjoner 
(Karlsen og Gottschalk, 2008). Over de siste tiårene har man sett at flere 
og flere bedrifter har økt sin bruk av prosjektbaserte team for å kunne 
oppnå sine forretningsmessige objektiver. Med en økt bruk av prosjekter 
vil det også føre til en økt kompleksitet i prosjektene som blir 
gjennomført, i tillegg vil også kostnadene i stige (Papke–Shields et all). I 
den sammenhengen har det kommet frem en rekke forskjellige 
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definisjoner på hva et prosjekt egentlig er. Prosjekter kan bli definert på 
følgende måte: 
Et tiltak som har karakter av et engangsforetakende med et gitt 
mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids og 
       kostnadsrammer. (Rolstadås, 2006) 
 
Ut fra denne definisjonen kan man si at de viktigste karakteristikkene ved 
et prosjekt er:  
· Det er en oppgave som utføres en gang. 
· Det er rettet mot fremskaffelse av et produkt (varer eller tjeneste) 
som er unik. 
· Det kan deles opp i en samling arbeidsoppgaver som hver har en 
ansvarlig organisatorisk enhet. 
· Det krever ressurser for å gjennomføres. 
· Det er begrensninger i gjennomføringen med hensyn til tid og 
kostnader. 
(Rolstadås, 2006) 
 
Prosjekter kan også bli definert på andre måter, den vanlige måten å 
definere prosjekter på er den definisjonen som blir benyttet av den 
amerikanske foreningen Project Management Institute (PMI). Etter norsk 
oversettelse blir denne definisjonen som følgende: 
  
         Et prosjekt er en tidsavgrenset bestrebelse for å skape et unikt 
produkt eller en tjeneste. (PMI, 2010) 
 
Prosjekter vil ikke bli utformet på en spesiell måte men de vil være 
forskjellige og både variere etter størrelse, kompleksitet og ressurs-
forbruk. Selv om prosjekter vil være forskjellige vil de også ha en del 
felles karakteristika. Disse karakteristikkene kan være at prosjektene har: 
· Entydig målsetting 
· Begrenset ressurstilgang 
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· Engangsforetak 
· Bestemt start- og sluttdato 
· Tverrfaglig arbeid  
(Christensen og Kreiner, 1991) 
 
2.2 Prosjektledelse 
 
Prosjektledelse benyttes for å få kontroll over organiseringen av 
prosjektet, det er her man legger grunnlaget for det arbeidet som skal bli 
utført under prosjektet og hvordan arbeidet skal bli utført for å få et best 
mulig utfall. Over de siste årene har det blitt sagt at hovedfokuset til 
prosjektledelse er å få levert prosjektet på tiden, til de kostnadene og 
etter de spesifikasjonene som har blitt satt i prosjektet. Men dette er ikke 
alltid like lett å få til og det er ofte her prosjektene feiler. For å få 
gjennomført prosjektene på en tilfredsstillende måte må det ligge til grunn 
en god prosjektledelsesprosess for å kunne møte forventningene til 
prosjektet (Kul og Uppdal, 2008). For å kunne utføre dette arbeidet må 
det foreligge kunnskaper om prosjektledelse og praktiseringer. Videre må 
det føre til at samholdet mellom det praktiske arbeidet, programledelse 
teknikker og nivået av modningen i organisasjonen er sammenfattet med 
prosjektledelsens kunnskaper og praktiseringer for å få frem et 
rammeverk for prosjektet (Procca, 2008). Følgende definisjon kan 
benyttes om prosjektledelse: 
 
Tilførsel av kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker til 
prosjektaktiviteter for å møte prosjektets krav. (PMI, 2010) 
 
For å styrke sjansen for prosjektsuksess vil de følgende strategiene eller 
retningslinjene være anbefalt: i en så stor grad som mulig ta i bruk 
prosjektledelse tilnærminger, prosjektmålene bør være klart stavet ut, 
klare mål skaper betingelsene for oppnåelse av gode resultater, prosjekt-
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krav bør være klart definert i form av ressurser, tidsskala, teknisk 
tilnærming og nødvendig teknologi. Operatørene burde utvikle evnen til å 
takle endringer - som er en viktig målsetting ved prosjektledelse. En 
grundig planlegging og god informasjonsflyt er nødvendig, derfor burde 
det være en klar definisjon av ansvar, prosjektvalg og det må være en 
klar definisjon av prosjektets omfang og kunnskap om de faktorene som 
kan påvirke prosjekt omfanget og det er viktig å ha en kritisk 
oppmerksomhet til prosjektets finansiering (Nwachukwu et all, 2010). Alle 
faktorene som inngår i prosjektledelse vises i figuren nedenfor. 
Figur 2.1: Prosjektledelse 
(Procca, 2008) 
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Figuren ovenfor viser den komplekse sammensetningen som må til for å 
få et prosjekt til å fungere optimalt. Prosjekter kan bli fordelt inn i fire 
forskjellige grupper: 
1. Produktutvikling 
2. Bygge- og konstruksjon virksomhet 
3. System utvikling 
4. Forskning og omorganisering av organisasjonen  
Figur 2.2: De forskjellige prosjekttypene 
 
 (Payne og Turner, 1998) 
 
Prosjekter av forskjellige størrelser vil ha et forskjellig fokus når det 
kommer til ledelsen av prosjektene. Primært vil de mindre prosjektene ha 
et større fokus på prioriteringen av ressurser over et flertall prosjekter. 
Fokuset for de større prosjektene ligger på aktivitetsledelse. Dette vil de 
gjøre for å kunne sette fokus på den innsatsen som går inn å fordele 
ressurser på en slik måte at de kan møte de mest elementære 
tidsbegrensningene. Hvilken beslutning man tar i forhold til planleggings-
metode i henhold til størrelsen på prosjektet blir da viktig. (Payne og 
Turner, 1998) 
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I henhold til figur 2.2 burde milepælene i type 1 og 2 prosjekter bli basert 
på komponentene i prosjektet, mens for type 3 og 4 prosjekter burde 
milepælene bli basert på livssykluser. (Payne og Turner, 1998) 
 
Prosjektledelse er antatt å være berettiget som et middel for å unngå de 
innboene ondene i konstruksjon og produksjonssektoren for økonomi, og 
som gir grunnlaget for at prosjekter feiler eller blir forlatt. Prosjekt-
lederens rolle kommer frem som følge av et behov for å ha en teknisk 
ekspert som kan ta styringen, kontrollere hendelsene i prosjektets 
implementeringsprosess, noen som forstår vanskelighetene med ko-
koordinering, kontrollering, organisering og som styrer innsatsen og 
aktiviteten til profesjonelle team og de psykiske problemene som kommer 
av implementeringsprosessen ved behovene til beslutningstagnings- 
prosessen. Suksessen av enhver prosjektimplementeringsprosess i 
konstruksjonsindustrien i den offentlige og private sektoren avhenger i 
stor grad av prosjektlederens konsept på medarbeideransettelse og 
kontroll, en streng overvåkning av tid, kostnader, materiale, kvalitet og 
miljømessige begrensninger. (Nwachukwu et all, 2010)  
 
2.2.1 Planlegging av prosjekter      
Under planleggingen av prosjekter vil bruken av milepæler hjelpe til med 
å gjøre prosjektet mer oversiktlig, slik at prosjektet blir ferdig på det 
tidspunktet og til de kostnadsrammene som har blitt satt. Planlegging kan 
bli definert som en “prosess”, ved å definere planlegging på den måten 
betyr det at det eksisterer en veldefinert og systematisk prosedyre som 
planleggerne gjennomfører. Dette vil ikke alltid være tilfelle og en 
generisk modell for planlegging er vanskelig å utvikle. Når planlegging blir 
sett på som en prosess betyr det et forbruk av ressurser, det vil si at det 
koster å planlegge prosjekter. På andre siden er fordelene mange og det 
er prosjektlederens oppgave å bestemme balansen mellom den innsatsen 
og de ressursene som skal anvendes og de gevinstene som oppnås 
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(Karlsen og Gottschalk, 2008). For en prosjektleder kan det være 
vanskelig å bestemme hvor mye ekstra innsats som skal brukes på 
planleggingen. Dette kommer av at det er usikkert hva den marginale 
gevinsten vil bli. Det er imidlertid viktig at forholdene legges til rette for 
den innsatsen som settes inn i planleggingsarbeidet, slik at ressursene 
anvendes på en fornuftig måte. Hensikten med dette er at planleggingen 
skal gi mest mulig verdi og ikke bare bidra til økte kostnader og derfor er 
det viktig at fordelene ved planlegging kommer tydelig frem (Karlsen og 
Gottschalk, 2008). 
 
Prosjektlederen står også ovenfor et annet dilemma og det er graden av 
nøyaktighet og presisjon som skal legges i prosjektarbeidet. Tidlig i 
prosjektet vil tilgangen til informasjon ofte være begrenset og dette kan 
bidra til å gjøre planleggingsarbeidet vanskelig. Prosjektlederen må spørre 
seg om planleggingsarbeidet skal gjøres raskt og så godt som mulig eller 
om det skal arbeides med planen en stund til i håp om at resultatet blir 
mer nøyaktig. Svaret må være at man planlegger så godt en kan ut fra 
det gjeldende informasjonsgrunnlaget som er tilgjengelig og når ny 
relevant informasjon tilkommer som har konsekvenser for planene, bør 
den oppdateres (Karlsen og Gottschalk, 2008). Det må videre gjøres en 
avveining mellom overordnet og detaljert planlegging. Det burde i første 
omgang bli utarbeidet en overordnet plan som kun viser milepæler. Dette 
er en robust plan som kan utarbeides selv om det mangler informasjon 
om det detaljerte arbeidet som skal utføres. Når denne informasjonen 
tilflyter prosjektet og planleggerne, kan en detaljert plan utarbeides. Det 
er to sentrale spørsmål som knytter seg til prosessen med planleggingen 
av prosjektet. Først må man beslutte “hva” som skal gjøres og så må det 
bestemmes “hvordan” planleggingsarbeidet skal utføres (Karlsen og 
Gottschalk, 2008). Flere av mekanismene som inngår i planleggings-
arbeidet følger av teorien om faser og milepæler i de neste under-
kapitlene.      
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2.3 Fasene 
 
Nesten alle prosjekter er bygd opp med bruk av faser. Hvordan disse 
fasene fungerer og hvor mange faser prosjektet er delt opp i vil variere fra 
prosjekt til prosjekt. Bruken av faser er viktig for gjennomføringen av 
prosjekter. I de ulike fasene vil det bli benyttet forskjellige milepæler som 
vil påvirke arbeidet som skal utføres i den spesielle fasen. Derfor vil 
milepæler ha en påvirkning på hvordan gjennomføringen av fasene blir, 
hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i fasene og i de forskjellige 
delene av livssyklusen. For å få en oversikt over omfanget av bruk av 
faser kan vi se på tabellen nedenfor: 
Tabell 2.1: faser 
 
(Brent og Petrick, 2007) 
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Dette viser at litteraturen fremstiller faser på veldig mange forskjellige 
måter, slik at det blir viktig å vurdere størrelsen, kompleksiteten og 
styringsbehovet i prosjekter for å bestemme seg for hvor mange faser 
man vil dele prosjektet opp i. Faser kan bli definert på følgende måte 
(oversatt til norsk): 
Spesifikke perioder under arbeidet på det prosjektet som finner 
        sted. 
        Faser er det beslutningspunktet som går foran hver fase. 
(Buttrick, 2000) 
 
Det som følger av dette er at hvis det kriteriet som har blitt satt for den 
spesifikke fasen ikke blir møtt kan man ikke gå videre til neste fase. Hver 
fase må bli godkjent før neste fase blir startet på. 
 
Fasene i prosjektet er tett knyttet opp mot prosjektets livssyklus. I et 
prosjekt vil livssyklusen være en av de faktorene som gjør at prosjektet 
skiller seg ut fra andre rutineoppgaver. Livssyklusen vil handle om å starte 
prosjektet, det handler om organisering og forberedelser, utføring av 
prosjektarbeidet og avslutting av prosjektet. Fasene i prosjektet vil være 
en komponent av livssyklusen. Et av de viktigste punktene i livssyklus vil 
være at prosjektet har et klart avslutningstidspunkt. (Karlsen og 
Gottschalk, 2008) 
    
Prosjektlederen benytter livssykluskonseptet som et nyttig redskap for å 
få en bedre forståelse av alle stegene i et prosjekt og de resursene som er 
nødvendige for å få en suksessfull implementering. Livssyklusen vil bli 
benyttet billedlig til å forklare stigningen og bortgangen av organisatoriske 
faser i bygningen av strukturer, produksjonslinjer og salgslivssyklusen til 
et produkt. Livssyklusen vil også være til hjelp når ledelsen skal 
organisere arbeidet og budsjettkravene i prosjektet. Livssyklusledelse blir 
tatt hensyn til fordi den reflekterer de forskjellige ledelseskravene på 
hvert steg av prosjektet. (Nwachukwu et all, 2010). Livssyklusaktivitetene 
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og livssyklusens faser og de oppgavene som blir oppnådd i prosjektfasene 
kan settes opp på følgende måte: 
 
 Figur 2.3: Livssyklus aktiviteter 
Figur 2.4: Livssyklus fasene 
 
(Nwachukwu et all, 2010)    
 
Generelt vil livssyklushendelsene variere med fasene og prosjektstørrelsen 
vil være forskjellig over fasene. Som vi ser ut fra figur 2.4 vil 
planleggingen og utførelsen fasene ha de største prosjektteamene. Nivået 
av byråkrati vil være parralet med dette mønsteret, slik at det største 
nivået har tilsvarende større størrelse; det organisatoriske klimaet i de 
tidlige og sene fasene vil være mer deltakende mens det er annerledes i 
fasene som er i midten. Konfliktene som helhet vil synke konsistent over 
de forskjellige fasene. Prosjektledelsesverktøy er hovedsakelig plan-
leggings og implementerings verktøy ved de forskjellige stegene prosjekt-
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livssyklusen, som er antatt å føre til suksess i implementeringsprosessen. 
I initieringsfasen vil en effektivitets vurdering være et veldig strategisk og 
viktig verktøy til å etablere gjennomførbarheten og levedyktigheten til et 
prosjektforslag. (Nwachukwu et all, 2010)    
 
2.4 Milepæler 
 
Milepæler benyttes gjennom hele prosjektet og utgjør en viktig del for å 
øke oversikten over gjennomføringen og flyten i prosjektet. Nedenfor 
kommer en beskrivelse av hva milepæler er og i de neste underkapitlene 
vises forskjellige terminplaner som kan benyttes til å få oversikt over 
milepælene og prosjektet som helhet.  
 
Milepæler kan beskrives ved følgende kjennetegn: 
· Er en kontrollstasjon i prosjekter som indikerer riktig kurs. 
· Er tilstand som prosjekter bør være i på et visst stadium av 
prosjektarbeidet. 
· Representerer holdepunkter underveis i prosjekter. 
· Beskriver hva vi skal oppnå og ikke hva som skal gjøres eller 
hvordan. 
· Skal så langt som mulig være løsningsnøytralt formulert. 
· Skal være enkel å registrere om en milepæl er nådd eller ikke. 
· Kan være betingelser som må oppfylles for å oppnå tilstanden. 
· Kan være naturlig å knytte milepæler til viktige beslutningspunkter. 
(Andersen et all, 2004)   
 
Milepæler benyttes under prosjektet for å kunne sjekke om prosjektet er 
på rett spor og er på vei til å oppnå det sluttresultatet man er ute etter. 
Målet til milepælene er at de skal representere et resultat under prosjektet 
og vil da beskrive en tilstand man ønsker at prosjektet skal ha kommet til 
på gitte tidspunkter underveis (Karlsen og Gottschalk, 2008). Med andre 
15 
 
ord kan man si at milepæler er en periodisering av prosjektmålet som skal 
oppnås på et bestemt tidspunkt i prosjektet (Jessen, 2005). Det følger 
videre at milepæler vil bli benyttet som et kontrollpunkt underveis for 
vurdere fremgangen i prosjektet. Samtidig må man ta hensyn til at 
arbeidet med å formulere gode milepæler ofte krevende og svært 
utfordrerne. Et viktig kriterium som det må tas hensyn til, er at man lett 
skal vite om en milepæl er oppnådd eller ikke (Karlsen og Gottschalk, 
2008). En milepæl kan bli definert på følgende måte (Oversatt til norsk):  
 
Tiden der noen spesifikke prosjektleveranser har blitt oppnådd 
(Grundy og Brown, 2001) 
 
2.4.1  Aktivitetsnettverk 
For å vise fremgangen i prosjektet, vise hvor langt man har kommet med 
de forskjellige milepælene og for å få en oversikt over hvordan prosjektet 
ligger i forhold til fasene og prosjektet som helhet kan man benytte seg av 
forskjellige diagrammer. Gant-diagrammet er en kjent teknikk for å legge 
en plan for tidsstyringen av prosjekter og vil holde oversikten over de 
planlagte aktivitetene og fremdriften av prosjektet. På andre siden vil ikke 
Gantt-diagrammet vise avhengigheten mellom aktivitetene. Aktiviteter er 
forskjellige arbeidsoppgaver som krever tid og ressurser for å bli utført. 
Aktiviteten vil gi et målbart resultat over en gitt tidsperiode, tidsperioden 
er normalt gitt fra en til tre uker (Karlsen og Gottschalk, 2008). 
Aktivitetsplanleggingen skjer i starten av prosjektet og det betyr at alle 
aktivitetene til prosjektet blir identifisert ved begynnelsen av prosjektet og 
blir så videre satt sammen til en komplett nettverksplan (Andersen, 
1996). Et Gantt-diagram kan bli organisert slik at det inneholder 
milepæler, der milepælene kan knyttes opp mot et oppnådd resultat. 
Milepælene kan benyttes både til å sette mål for gjennomføring av 
aktivitetene i prosjektet og for å holde rede på tidsfremdriften (Andersen, 
1996). Gantt-diagrammet setter milepælene inn i en struktur. Ved å gjøre 
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dette kan man følge opp milepælene underveis i prosjektet og få en 
oversikt over når de forskjellige milepælene er oppnådd, slik at man kan 
ta fatt på neste oppgave. Et Gantt-diagram blir vist nedenfor: 
Figur 2.5: Gantt-diagram 
 
(Filip, 2009) 
 
Milepæler benyttes også ved bruk av kritisk vei metoden (CPM). Når CPM 
benyttes blir milepæler sett på som null-varighet aktiviteter, som i noen 
tilfeller blir benyttet til å markere en formell ferdigstillelse av 
konstruksjonen av spesifikke faser eller arbeidsområder. Milepæler kan 
også benyttes som en metode for å kunne kontrollere og lede komplekse 
prosjekter (Winter, 2005). Milepæler kan være med på å kontrollere 
prosjektet, men hvis prosjektet bare bygger på en fullførelsesmilepæl vil 
dette gjøre det vanskelig for eieren å lede prosjektet. Faren ved å benytte 
bare en fullførelsesmilepæl er hvis prosjektet begynner å henge etter den 
planlagte tidsplanen og hvis det ikke er flere milepæler å henge prosjektet 
på kan dette kjapt føre til prosjektet blir utsatt eller at man må ta igjen 
det tapte. Dette er en felle som kan gjøre at prosjektet kommer enda 
lengre bak skjema. På grunn av dette blir det anbefalt å ha flere 
midlertidige milepæler for å hele veien kunne holde kontrollen over 
prosjektet. Ved å ha viktige nøkkelprosjektmilepæler kan eieren oppfordre 
prosjektdeltagerne til å holde seg til skjema isteden for å gi seg selv faren 
ved å måtte ha et “skippertak” mot slutten av prosjektet eller gå over den 
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planlagte tiden (Winter, 2005). O`Brien og Plotnick sier det på denne 
måten: 
          Ved å etablere milepæler som et kontraktsmessig krav hjelper det 
eieren med å kontrollere prosjektets progress. 
 
CPM kan bli fremstilt i et AON-nettverk. CMP forutsetter at tidsanslagene 
for varighetene er deterministiske (Rolstadås, 2006). CPM som et AON-
nettverk blir vist figuren nedenfor. 
Figur 2.6: CPM som et AON nettverk 
 
(Lu og Lam, 2009) 
 
Når CPM blir kalkulert på en tidsplan med flere milepæler og med 
innelåste datoer, ser man at milepælene vil ha et bredt spekter av flyte 
verdier. Når flyten til hver aktivitet i tidsplanen er positiv eller lik null, kan 
en slå seg til ro med kunnskapen at prosjektet er i rute etter tidsplanen. I 
det normale prosjektet vil det være slik at flyten til milepælene i noen 
tilfeller er positiv men i andre er den negativ, det er her problemene 
kommer inn. Dette vil føre til at man må akselerere prosjektet for noen 
milepæler men ikke nødvendigvis for alle. Hver milepæl kan ha forskjellig 
grad av verdi tilordnet den. For å finne ut av hva som gjør at den 
kommende milepælen henger etter kan man ikke bare se på flytverdiene 
for å løse problemet. Det som mangler er et tidsskjemaprogram som kan 
møte milepælene. Det er bare en total flytverdi for hver aktivitet og det 
kan være mange milepæler og disse kan være på forskjellige veier 
gjennom tidsplanen (Winter, 2005). Problemet vil være indentifisere de 
aktivitetene som er ansvarlig for å kontrollere tidlig start timing for en 
milepæl. Aktiviteter med en negativ flyt trenger ikke å ha noe å gjøre med 
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timingen av enhver gitt milepæl. Den korrekte metoden for å administrere 
milepæler vil være å administrere aktivitetene på den lengste stien som 
leder til den spesielle milepælen. Denne planen vil være enig med den 
klassiske CPM metoden. Lengste sti metoden vil da i likhet med CMP være 
en prosess. 
 
Det vi vil er å få den lengste sti til å gå gjennom enhver gitt milepæl og så 
notere hvilke forgjengere til denne milepælen som også var på den 
lengste sti. Dette vil da gi oss det kontrollerende arbeidet for den spesielle 
milepælen. Hvis vi så snur tidsplanen slik at vi kan gjøre at den lengste sti 
går gjennom den neste milepælen, så kan vi identifisere de kontrollerende 
aktivitetene for denne milepælen også videre til alle milepælene i 
prosjektet har blitt analysert. (Winter, 2005)   
 
Nettverksplanlegging er en av de viktigste prosjektledelses teknikker som 
blir benyttet i planleggingen og kontrollen av et prosjekt. Planleggings-
teknikker er en vital del av stegene i en prosjektslivssyklus. Det er en 
kontinuerlig prosess på grunn av det gjeldende behovet for følge med på 
progressendringer, forsinkelser eller endringer i tekniske forhold. 
Forsinkelser eller endringer i prosjektets implementering blir kontrollert av 
den kritiske sti metoden. Dette gir ledelsen en måte til å takle 
kompleksiteten, rot med data og trange frister som er karakteristikken i 
mange industrier og deres miljø som er svært konkurransedyktig. 
(Nwachukwu et all, 2010)   
          
2.4.2  Milepælsplanlegging    
Som et alternativ til de tradisjonelle terminplanene for aktivitet nettverks-
planlegging kan milepælplanlegging benyttes. Denne formen for termin-
plan planlegging er et godt alternativ for å kunne holde oversikt over 
milepælene og fremdriften i prosjekter. Poenget ved å benytte seg av 
milepælplanlegging er at det foreligger noen grunnleggende problemer 
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ved bruk av aktivitetsplanlegging. Dette problemet ligger i at det er 
umulig å kunne kjenne til alle aktivitetene som skal forekomme i løpet av 
prosjektet under den innledende planleggingen. Selv om aktivitets-
planleggingen ikke er det samme som selve definisjonen av prosjektet 
(Andersen, 1996). Det vil også foreligge et annet problem. De aktivitetene 
som vil foreligge under prosjektet vil ikke bare være avhenging av hva 
som planlegges i begynnelsen av prosjektet. Aktivitetene vil i stor grad 
avhenge av hendelser og resultater vi får underveis i prosjektet, både 
suksessene og ulykkene til tidligere aktiviteter. For å kunne ta et optimalt 
valg blant de alternative aktivitetene når noe skjer i den siste delen av 
prosjektet, må utfallet av foregående aktiviteter være kjent. En beslutning 
som blir tatt uten denne kunnskapen vil ikke være optimal for prosjektet 
(Andersen 1996). Så hovedspørsmålet under planleggingen av prosjektet 
burde være hvilke resultater vi vil oppnå i løpet av prosjektet. Aktivitet- 
nettverks planlegging kan stå i veien for en best mulig planlegging av 
hvilken rekkefølge resultatene og runderesultatene skal komme i, som er 
nødvendig for å komme frem til et best mulig sluttresultat. Den mest 
fremtredende planen i prosjektet burde markere dette. (Andersen, 1996)     
 
Da kommer vi frem til alternativet: milepælplanlegging. Her ser vi bort fra 
den tradisjonelle definisjonen av milepæler, siden den definisjonen er en 
tilnærming mot aktiviteter, og ser heller på milepæler som et resultat som 
skal bli oppnådd. Milepælene er her en beskrivelse på en tilstand som 
prosjektet skal nå på et visst tidspunkt. En milepæl beskriver hva som 
skal bli oppfylt men ikke metoden for å oppfylle det på. En aktivitet kan 
videre bli nådd ved en vid variasjon av aktiviteter og det vil være uvanlig 
å bare ha en type aktivitet eller en kjede av aktiviteter som fører til en 
milepæl. Det vil være mange forskjellige typer aktiviteter og kjeder av 
aktiviteter som fører frem til en milepæl. Ved å benytte milepæler og 
gjennomføre milepælplanlegging vil vi få en innføring av resultatorientert 
tenkning istedenfor den tradisjonelle aktivitetsorienterte tenkningen. 
(Andersen, 1996)  
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Når milepælene blir planlagt først vil en prosedyre som er velkjent fra 
andre problemløsningsarenaer bli fulgt. Spørsmålet “hva” vil bli besvart 
før spørsmålet “hvordan” blir vurdert. I sammenheng med dette vil det 
bety at når et prosjekt blir planlagt vil resultatene som skal oppnås bli 
diskutert og man blir enig om disse først og så vil dette bli skissert i 
milepælplanen. Denne planen vil dekke sluttresultatet, så vel som de 
mellomliggende resultatene, som vil være nødvendige steg for å kunne 
oppnå sluttresultatet. Når man har blitt enig om denne planen vil det 
settes fokus på spørsmålene om hvilke metoder og midler som skal 
benyttes for oppnå de forskjellige resultatene og besvare disse. Vi vil da 
sette fokus på de aktivitetene som passer best for å kunne oppnå de 
forskjellige resultatene. (Andersen, 1996)      
 
Når man skal lage en milepælplan vil denne planen vise alle milepælene i 
prosjektet og den logiske avhengigheten mellom dem. Figur 2.7 
presenterer en veldig enkel milepælplan. Denne milepælplanen viser 
sammenhengen mellom milepælene og hvordan de forskjellige milepælene 
skal bli tolket og de skal bli tolket på følgende måte: milepæl M4 kan ikke 
bli nådd før milepæl M3 er oppnådd. Og på samme måte vil det være 
logisk umulig å innhente resultatene som er beskrevet i milepæl M3 før 
M2 er oppnådd også videre. Slik at en milepælplan viser de logiske 
fortrinns relasjoner mellom milepælene. (Andersen, 1996) 
 
Figur 2.7: milepælplan 
 
(Andersen, 1996) 
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Ved å se på likhetene mellom et tradisjonelt aktivitetsnettverk og en 
milepælplan kan de ved første blikk se forholdvis like ut men de to 
metodene er veldig forskjellige. I den betydningen at milepælplanen 
handler om milepæler, og med andre ord de mellomliggende og 
sluttresultatene for prosjektet. Den viktigste forskjellen er at milepæl-
planen ikke handler om aktivitetene og vil ikke berøre aktivitetene i 
prosjektet og sier ingenting om dem. Det er slik fordi milepælplanen vil 
fokusere på resultatene og ikke aktivitetene. På den andre siden vil en 
aktivitetsplan bare beskrive aktivitetene og denne planen vil ikke avsløre 
de resultatene som burde bli oppnådd. (Andersen, 1996) 
 
Den milepælplanen som er beskrevet ovenfor er veldig enkel i forhold til 
hva som vil være virkeligheten i et prosjekt, en milepælplan vil vanligvis 
være mer komplisert. Dette henger sammen med at et prosjekt normalt 
vil ha flere mål og ikke bare et mål i løpet av prosjektperioden, slik at 
prosjektet tar siktemål mot å fullføre flere typer resultater samtidig. Det 
vil være i milepælplanleggingens ånd å ha en plan som viser at prosjektet 
jobber mot forskjellige typer resultater samtidig. For å få frem dette i 
planleggingen kan vi introdusere ideen om resultatløp. Resultatløpet er en 
samling av milepæler som primært er rettet mot oppfyllelsen av et 
primært resultat. (Andersen, 1996) 
 
Figur 2.8: Resultatløp       
  
(Andersen, 1996) 
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Vært løp er gitt et navn som beskriver hva som vil skje i den delen av 
prosjektet. I figur 2.8 har vi tre resultatløp som er kalt A, B og C. 
Milepælene er i løp A er tilordnet merket A1 og A2, og milepælene i løp B 
er kalt B1, B3, B3 og B4 også videre. Vi ser ut fra milepælplanen i figur 
2.8 at A1 ikke kan bli nådd før B1 er oppnådd også videre. På samme 
måte som vi så i den enkleste planen vil det være et avhengig forhold 
mellom milepælene i et individuelt resultatløp. Denne planen viser også at 
det er en avhengighet mellom løpene. Dette får en påvirkning på 
sluttresultatet i den betydningen at prosjektresultatet av en type 
avhenger av hva som har blitt oppnådd i andre arenaer. (Andersen, 1996)    
 
2.5 Sammenhengen mellom faser og milepæler 
 
Milepæler vil ha en betydning når det skjer en overgang mellom vesentlige 
faser i prosjektet, i denne oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i PMI sine fem 
faser. Det vil da si at prosjektet blir delt opp i fem forskjellige faser. I 
teorien til PMI vil disse fem faser utgjøre en:  
1. Initiering prosess 
2. Planleggingsprosess 
3. Utførelse prosess 
4. Overvåkning og kontroll prosess 
5. Avslutning prosess 
(PMI, 2010) 
 
Men som nevnt tidligere vil det ikke bare foreligge en måte å utføre 
prosjekter på og den ideelle måten å utføre et prosjekt på vil variere. Hver 
av de forskjellige fasene vil bli benyttet til å spesifisere hva som er viktig 
for den enkelte fasen slik at det kan holdes en oversikt over hva som er 
forventet i de enkelte fasene. Milepælene i de forskjellige fasene skal 
settes slik at det er viktig å komme til dem og at de blir oppnådd. 
Milepælene skal benyttes på en slik måte at de blir mentale stoppesteder 
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hvor prosjektdeltagerne kan drøfte statusen, gjøre seg opp ettertanker, 
samt vurdere den enkeltes motivasjon og eventuelt demotivasjon. Hvor 
mange milepæler som skal settes og hvor ofte de skal forekomme vil 
være forskjellig og kan variere fra fase til fase. Milepælene kan være 
frivillige eller de kan bli bestemt gjennom kontrakter som foreligger i 
prosjektet. I små prosjekter vil en god fingerregel være: ikke sett flere 
enn to til syv milepæler på samme tidspunkt. (Jessen, 2005)     
 
Ved å sette opp en tidsplan som viser en oversikt over de forskjellige 
milepælene kan man enklere kunne sette seg inn hva som skal bli 
oppnådd og når. Da kan man se sammenhengen mellom hvilke aktiviteter 
som skal bli utført og under hvilken fase de tilhører. Sammenhengen 
mellom bruk av faser og milepæler kan bli satt opp i følgende figur, når 
det blir tatt utgangspunkt i at prosjektet har fem faser. 
Figur 2.9: Sammenhengen mellom faser og milepæler 
 
M 1 M 1 
M 3 
M 1 
M 2 
M 3 
M 1 M 1 
M 2 
 
I denne figuren vil M stå for de milepælene som skal utførers i de 
forskjellige fasene og det som skal bli oppnådd i løpet av fasen og hvordan 
antallet milepæler som skal bli oppnådd kan variere mellom de forskjellige 
fasene. Antallet milepæler som benyttes vil variere fra prosjekt til 
prosjekt, både med tanke på størrelsen til prosjektet og hva man er ute 
etter å oppnå. Antall milepæler som benyttes vil også variere mellom 
fasene fordi mengden arbeid som skal utføres i hver fase vil variere etter 
hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.  
 
Initiering Planlegging Utførelse Overvåkning og kontroll Avslutning
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2.6 Økonomi 
 
I nesten alle prosjekter vil de økonomiske forholdene ha en påvirkning på 
gjennomføringen av prosjektet. Slik at de økonomiske forholdene vil spille 
en viktig i rolle. Økonomien vil spille en rolle når det gjelder kapital, 
konkurranseforhold, rentenivå, valutakurser, offentlig støtte, prisnivå også 
videre (Karlsen og Gottschalk, 2009). For å kunne oppnå de forskjellige 
milepælene i prosjektet må de økonomiske forholdene være til stede. Hvis 
ikke kan det føre til at prosjektet ikke kan fortsette eller at det blir satt på 
vent. Hvis de økonomiske forholdene ikke er til stede vil ikke bruken av 
milepæler ha noen effekt på gjennomføringen av prosjektet fordi man ikke 
har midler til det arbeidet som skal lede opp til milepælene, derfor er det 
viktig at ressursene er til stede. Økonomien i prosjekter vil ofte knytte seg 
opp mot kostnader, som vil basere følgende: 
· Estimere kostnadene: Prosessen med å utvikle en tilnærming av de 
monetære ressursene som behøves for å fullføre prosjekt 
aktiviteter. 
· Bestemme et budsjett: Prosessen med å estimere kostnadene til 
individuelle aktiviteter eller arbeidspakker for å etablere en 
autorisert kostnads baseline. 
·  Kontrollere kostnadene: Prosessen med å overvåke statusen til 
prosjektet for å oppdatere prosjekt budsjettet og håndtere endringer 
til kostnads baseline (PMI 2010). 
 
Disse tre prosessene vil inngå i en samhandling, de vil også ha en 
sammenheng med tid og kvalitet (som blir definert i punkt 3.1). Hvordan 
disse forskjellige prosessene blir behandlet vil variere fra prosjekt til 
prosjekt etter hvilke behov prosjektet har. Hver av disse prosessene vil 
minst oppstå en gang i løpet av prosjektet og oppstår i en eller flere faser, 
hvis prosjektet er delt opp i faser. (PMI 2010)  
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2.7 Forskjellen mellom offentlig og private prosjekter 
 
I utgangspunktet er det ikke de største forskjellene mellom offentlige og 
private prosjekter, gjennomføringen vil i stor grad være den samme. Men 
forskjellene vil fremdeles være der, selv om spillereglene har blitt ganske 
like. I hovedsak vil forskjellen ligge i initieringen av prosjekter. Den mest 
åpenbare forskjellen vil være at prosjekter i det private vil bli finansiert av 
private midler mens i det offentlige vil prosjektene bli finansiert av 
offentlige midler, som vil legge et ekstra trykk på initieringen av offentlige 
prosjekter. Dette vil gi et skille ved at private virksomheter vil kunne 
tolerere en mer kvalitativ og skjønnsmessig begrunnelse når det kommer 
til prosjektvalget. I det offentlige vil det i motsetning måtte foreligge en 
mer kvantitativ begrunnelse og beviser for å sette i gang et prosjekt. 
(Jessen, 2005) 
Tabell 2.2: Forskjeller i prosjekter mellom offentlige og private 
virksomheter. 
Typisk for prosjektarbeid 
I offentlig virksomhet                                                           I privat virksomhet 
Initieringsfasen 
*Stort krav til ˓˓nøkternhet˒˒ i prosjektvalgene            *O e krav l stor kreavitet i prosjektvalgene 
*Fokus på kvantitative måter for å begrunne             *Aksepterer i stadig større grad kvalitative  
   iverksetting av nye prosjekter                                       begrunnelser for å starte prosjektvirksomhet, 
*Stor vekt på avanserte nytte-kostnadsberegninger   særlig mindre prosjekter 
*Prosjektene gjerne initiert internt, med utført         *Størst vekt på nytten både i kortsiktig og 
   eksternt                                                                              langsiktig perspektiv 
*Krav om risikovurderinger                                            *Prosjektene markedsinitiert, og gjennomført      
*Et stort antall utredningsprosjekter i forkant av         internt 
   hovedprosjekter                                                            *Risikovurderinger viktige, men ikke pålagte 
*Solide prosjektkontrakter                                             *Varierende bruk av prosjektkontrakter 
 
Planleggingsfasen 
*Prosjektplaner må i prinsippet alltid referere til      *Prosjekter må gjerne igangsettes som  
   en overordnet strategi                                                    strakstiltak og etter umiddelbar nytteverdi       
*Ofte lang og omstendelig prosjektplanleggings-      *Ofte kortere og mindre strukturert           
   fase                                                                                     planleggingsfase     
 
Gjennomføringsfasen 
*Stor vekt på formell fordeling av ansvar og              *Uformell fordeling av ansvar og myndighet 
  myndighet                                                                       *Styring mot ˓˓bevegelige mål˒˒        
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*Styring mot gitte, forutbestemte mål                        *Minst mulig politisk innblanding 
*Ofte politisk overstyring                                               *Medvirkning og integrasjon ikke nødvendigvis 
*Stort krav om medvirkning, samordning,                    prioriterte områder i prosjektutviklingen       
  integrasjon og kontinuitet                                            *Ofte mer dynamisk og endringsvillig 
*Ofte stramt styrt gjennomføringsfase                          gjennomføringsfase 
*Stor vekt på styring og kontroll, mer ˓˓intens˒˒         *E er hvert mye vekt på prosjektarbeidsformens        
  styringsgrad                                                                       muligheter for smidighet, styring situasjons-  
*Ofte bruk av tunge styringssystemer                            avhengig    
*Oppretter som regel både styrings- og                     *Varierende bruk av formelle styringssystemer         
  referansegrupper                                                          *Anbefaler i mindre grad av ekstra påbyggings- 
*Prosjektleder en opplæringsstilling                              enheter som styringsgrupper og referanse  
*Avvik oppfattes som manglede styring                        grupper     
*Krav om ˓˓innsyn˒˒ i forvaltningens ressursbruk       *Prosjektledelse er prestisjestilling    
                                                                                            *Prosjektleder er administrator                                     
                                                                                            *Avvik insitament til revurderingen av planer 
                                                                                            *Krav til ˓˓konfidensialitet˒˒ i mange prosjek ltak                                                                                       
                                                                                            *Prosjektlederen leder 
Avslutningsfasen                                                
*Intern prosjektevaluering                                            *Markedsevaluering av prosjektresultatene 
*Formelle prosjektavslutningsprosedyrer                  *˓˓Uformelle˒˒ prosjektavslutning prosedyrer 
 
Generelt 
*Mange skjemaer i alle prosjektets faser                   *Færre og enklere skjemaer 
*Beslutninger fattes etter høringer i alle                    *Beslutninger en intern sak 
   prosjektets faser                                                                            
*Objektiv informasjonsbehov                                       *Subjektivt informasjonsbehov 
*Utsatt for medieomtale og ekstern kritikk om        *Er villig til å endre planer om dette leder     
  prosjektet ikke følger vedtatte planer                         til bedre mål og formålsoppnåelse                    
 (Jessen, 2005) 
 
Selv om prosjektbegrepet vil være ganske likt både i det offentlige og 
private, er det fremdeles slik at offentlige prosjekter vil ha en mer 
restriktiv og bundet form både når det kommer til initieringsfasen, 
planlegging- og gjennomføringsfasen. Men det ser ut til at det er en 
tendens mot at det også i det offentlige begynner å komme en åpning for 
en større frihet i prosjektutviklingen og i gjennomføringsfasen. (Jessen, 
2005) 
 
Prosjektplanleggingen som finner sted i offentlige virksomheter må kunne 
relateres til en overordnet strategi mens i private virksomheter kan man i 
større grad legge vekt på operasjonelle og taktiske tiltak men når det 
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kommer til selve planleggingen vil det være naturlig å bruke de samme 
verktøyene både i offentlige og private prosjekter. 
 
2.8 Team 
 
Når man skal studere effekten ved bruk av milepæler og milepælenes 
påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet for å øke 
effektiviteten, kan man ikke bare ta hensyn til den tekniske oppbygningen 
av prosjektet. Menneskene som deltar i prosjektet og hvordan de blir satt 
sammen i grupper vil også ha en betydning for utførelsen av milepæler og 
effekten milepæler får på gjennomføringen av prosjektet. For å forske på 
om bruken av milepæler vil øke effektiviteten i prosjekter ved å ha en 
påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet som helhet vil 
også de sosiale, psykologiske påvirkningene og motivasjonen til 
menneskene som deltar i prosjektet ha en betydning for hvordan effekten 
av milepæler blir. Dette underkapitlet begynner med en beskrivelse av 
hva team er.      
 
I teorien til Kaufmann blir team betraktet som en type smågruppe, der 
team defineres som en høy-ytelsesorientert oppgavegruppe. I teamene vil 
medlemmene være aktivt avhengige av hverandre og de vil dele et felles 
ytelsesmål. Kriteriet for at en gruppe vil fungere som et team er for 
eksempel at medlemmene yter mye, at de er effektive og at de er 
utpreget og aktivt avhengig av hverandres handlinger i bestrebelsen mot 
og nå et felles ytelsesmål. I disse tilfellene vil det være snakk om et 
direkte og ofte nøye koordinert samspill for å få arbeidet gjort. Det vil av 
praktiske grunner ofte være et begrenset antall medlemmer og den øvre 
grensen vil sjelden være på over ti personer. Et team vil være noe langt 
mer enn en ansamling av forskjellige personer og kan i beste fall 
representere en sosial og følelsesmessig enhet av individer som aktivt 
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bryr seg om hverandres ve og vel. I tillegg vil et team gi en høy ytelse i 
forhold til organisasjonens mål. (Kaufmann, 2003) 
 
Bruken av prosjektteam er en viktig del av prosjektgjennomføringen og 
hvordan bruken av team kan gjøres effektiv gjennom gode gruppe-
prosesser. Bruken av milepæler kan gjøre at produktiviteten i teamet 
begynner tidligere i prosjektet, ved at milepæler øker retningen og 
samholdet mellom prosjektdeltagerne og derfor forbedrer prosjekt-
arbeidet. Et effektivt prosjektteam er essensielt for å oppnå prosjekt-
suksess og en svikt i prosjektteamets effektivitet kan føre til at prosjektet 
overskrider tidsplanen og pådrar seg kostnader som er organisatorisk 
uønsket. Teamlederen er den personen som vil være ansvarlig for at 
prosjektet blir suksessfullt og som har de verktøyene som er tilgjengelig 
for planleggingen og oppfølgingen av prosjektet for å sikre timelig ytelse 
(McComb et all, 2008). Disse verktøyene inkluderer prosjektevaluering og 
anmeldelsesteknikker (PERT), den kritiske sti metoden (CPM), og andre 
prosjektoppfølging teknikker. Disse verktøyene inkluderer bare team-
lederen i planleggingen av milepæler og har ikke noen erstatning for å 
utføre oppgaven i seg selv. På grunn av dette er det ikke overraskende at 
noen har argumentert for at prosjektledere er hovedårsaken til at 
prosjekter svikter på grunn av deres ineffektivitet som teamledere til å 
motivere prosjektmedlemmer og samordne teamytelse. (McComb et all, 
2008) 
 
Teambygging får stadig en større og større betydning i arbeidslivet. 
Årsaken til dette skyldes ikke minst utviklingen av nye bedriftsformer, der 
man forsøker å skape mer fleksible organisasjonsformer for å stå bedre 
rustet til å håndtere stadig større krav til nytilpasninger som finner sted i 
meget omskiftelige omgivelser. Denne typen organisasjonsform kommer 
også frem med en bakgrunn i at kompetansenivået til de ansatte vokser. I 
sammenheng med at kompetansenivået til de ansatte vokser har det blitt 
sjeldnere at det er sjefen som kan jobben best, og det blir oftere slik at 
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det er de enkelte medarbeiderne som har høyest kompetanse når det 
kommer til hvordan jobben best skal utføres. Den økte vektleggingen på 
teamorganisering, som i stor grad er selvstyrt, kan også ses på som et 
uttrykk for større gjennomslag for demokratiske arbeidslivsverdier. 
Gjennom en slik utvikling vil den enkelte arbeidstakeren få tildelt et større 
ansvar og en mer selvstendig beslutningsmyndighet. (Kaufmann, 2003)      
 
Bruken av team er viktig når det kommer til produktiviteten i gjennom-
føringen av prosjekter. Vi kan sette opp noen karakteristikker som 
normalt vil bli assosiert med høyt presterende team som utøver en positiv 
synergi: 
1. Teamet deler en oppfatning av en felle hensikt og hvert medlem er 
villig til å jobbe mot å oppnå prosjektets mål. 
2. Teamet indentifiserer individuelle talenter og kompetanse og bruker 
disse avhengig av prosjektets behov på et hvert tidspunkt. På disse 
tidene vil teamet være villig til å akseptere påvirkningen og 
lederskapet til de medlemmene som innehar de ferdighetene som er 
relevante for den nåværende oppgaven. 
3. Roller er balansert og delt for å legge til rette for både fullførelsen 
av oppgaven og for følelsen av gruppe samholdet og moralen. 
4. Teamet fører energien sin mot problemløsning istedenfor å tillate 
seg selv å bli tappet av mellommenneskelige problemer og 
konkurransemessige kamper. 
5. Det er oppmuntret til å ha forskjellige meninger og disse kan fritt bli 
uttalt. 
6. For å oppmuntre til risikotakning og kreativitet er feil behandlet som 
muligheter for å lære isteden som en grunn for å bli straffet. 
7. Medlemmene setter høye personlige standarder for ytelse og 
oppfordrer hverandre til å realisere målet for prosjektet. 
8. Medlemmene indentifiserer seg med teamlederen og vurderer den 
som en viktig kilde for både profesjonell og personlig vekst. 
(Grey og Larson, 2003) 
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Team som presterer på et høyt nivå vil bli vinnere, skape gjennom-
brytende produkter, overgå kundeforventninger og få prosjektene ferdig 
før tidsplanen og til lavere kostnader enn budsjettert. Teammedlemmene 
vil være knyttet sammen gjennom gjensidig avhengighet og felles mål 
eller visjoner. I tillegg vil de vil stole på hverandre og utføre et høyt nivå 
av samarbeid. (Grey og Larson, 2003) 
 
2.8.1 Oppbygging av team 
Hvordan teammedlemmene blir satt sammen vil ha en betydning for 
hvordan arbeidet og oppnåelsen av milepæler i prosjektet blir utført. For å 
bygge opp team som fungerer godt sammen og som vil prestere på en 
mest mulig optimal og effektiv måte kan man benytte seg av en fem-
stegs team utviklings modell. Denne modellen vises i figuren nedenfor. 
Figur 2.10: Fem-stegs team utvikling modellen 
(Gray og Larson, 2003) 
 
 Denne fem-stegs team utvikling modellen vil gå gjennom fem steg: 
1. Forming: Under dette innledende steget vil medlemmene bli kjent 
med hverandre og få en forståelse av omfanget av prosjektet. De 
begynner med og etablere grunnregler ved å prøve å finne ut 
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hvilken oppførsel som er akseptabel med respekt til både prosjektet 
(hvilken rolle de vil spille og hva prestasjons forventninger vil være) 
og mellommenneskelige forhold (hvem er egentlig i ledelsen). 
Denne prosessen er ferdig når medlemmene begynner å tenke på 
seg selv som en del av gruppa. 
2. Storming: Som navnet viser til, er dette steget merket med et høyt 
nivå av interne konflikter. Medlemmene aksepterer at de er en del 
av en prosjektgruppe men de motstår de begrensningene som 
prosjektet og gruppen setter på deres individualitet. Det er en 
konflikt over hvem som skal kontrollere gruppen og hvordan 
beslutninger skal bli tatt. Når disse konfliktene er løst vil 
prosjektlederens lederskap bli akseptert og gruppen forflytter seg 
videre til neste steg. 
3. Norming: Det tredje steget er det steget der nære forhold blir 
utviklet og gruppen demonstrer samhørighet. Følelser av kamerat-
skap og delt ansvar for prosjektet øker. Norming fasen er fullført når 
gruppens struktur blir mer solid og gruppen etablerer et felles sett 
av forventninger om hvordan medlemmene burde fungere sammen. 
4. Utførelse: Teamets driftsstruktur er på dette punktet fult ut 
funksjonell og akseptert. Gruppeenergien har flyttet seg fra å bli 
kjent med hverandre og hvordan gruppen vil fungere til å oppnå 
prosjekt målene. 
5. Adjourning: For konvensjonelle arbeidsgrupper er utførelse det siste 
steget av deres utvikling men for prosjektteam er det en fullførelse 
fase. Under dette steget forbedrer teamet seg for sin egen 
oppløsning. Høy ytelse er ikke lenger topp prioritet og isteden er 
oppmerksomheten viet til pakke sammen prosjektet. 
(Gray og Larson, 2003) 
 
Prosjektlederne vil spille en viktig rolle i denne prosessen, slik at denne 
modellen vil ha flere implikasjoner for den som leder prosjektet. Den 
første implikasjonen er at prosjektlederen må vie innledende 
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oppmerksomhet til å hjelpe gruppen med kjapt å utvikle seg til den 
produktive fjerde fasen. Den andre implikasjonen for prosjektledere er at 
modellen gir et rammeverk for gruppen til å forstå sin egen utvikling. Den 
siste implikasjonen er at den stresser viktigheten av norming fasen, som 
bidrar betydelig til nivået av produktivitet som oppleves under utførelse 
fasen. (Gray og Larson, 2003) 
 
En metode som har blitt utviklet som kan ses i sammenheng med 
påvirkningen milepæler er “the punctuated equilibrium model of group 
development”. Her blir ikke fem-stegs team utvikling modellen benyttet. 
Forskningen som har blitt utført av Gersick baserer seg på et system 
konseptet av punctuated equilibrium. Denne forskningen har kommet 
frem til at timingen av når grupper former seg, faktisk endrer måten det 
arbeides på svært konsekvent. Forskningen avslører at hver gruppe 
begynner med en unik tilnærming til å fullføre prosjektet, som blir satt i 
det første møtet og inkluderer oppførselen og rollene som dominerer i fase 
1. 
Figur 2.11: Punctuated equilibrium modell for gruppe utvikling 
 
 (Gray og Larson, 2003) 
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Fase 1 fortsetter til vi er halvveis ut i den fastsatte tidsplanen i prosjektet 
og til denne prosjektfullførelsen har gått ut (uavhengig av faktisk medgått 
tid). Ved dette midtpunktet vil en stor overgang skje som inkluderer et 
frafall av gruppens gamle normer og adferd mønstre, og vi får fremvekst 
av en ny oppførsel og arbeidsforhold som vil føre til en økt progress mot å 
fullføre prosjektet. Det siste møtet vil bli markert av en akselerasjons- 
aktivitet for å fullføre prosjektet. Denne forskningen har kommet frem til 
at akkurat midtveis i prosjektet, mellom det første møtet og til fullførelsen 
av prosjektet, var det en overgang. På dette punktet ble det opplevd at 
gruppene hadde en krise og dette midtpunktet var som en alarmklokke 
som økte medlemmenes bevissthet for at tiden begynte å renne ut og at 
de måtte gjøre noe. Noe som er en motsetning til konteksten i fem-stegs 
team utvikling modellen der det blir foreslått at grupper begynner å 
kombinere forming og norming stegene og så gå gjennom en periode med 
høy utførelse og så til slutt adjourning (Gray og Larson, 2003). Gersick 
sine funn antyder at det finnes naturlige overgangspunkt under levetiden 
til team, der gruppene er mottakelige for forandringer og at et slikt 
øyeblikk oppstår naturlig på det planlagte midtpunktet til prosjektet. 
(Gray og Larson, 2003)  
 
2.8.2  Kommunikasjonssystem    
For at det skal være en god kommunikasjon mellom teammedlemmene er 
det viktig å ha et kommunikasjonssystem som teammedlemmene kan 
benytte til å gi ut relevant informasjon til alle. En metode som kan 
benyttes til å fordele informasjon blant teammedlemmene er et team 
diskusjons bord (TDB), som er en enkel og kostnadseffektiv, kollektiv 
kommunikasjons mekanisme. Dette er en metode som kan benyttes til å 
dele ideer og dokumenter og TDB sine fordeler inkluderer: 
· Det er enkelt å bruke for alle som har sendt eller mottatt email før. 
Hovedforskjellen er at den er kollektiv av definisjon: alle team- 
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medlemmene mottar all kommunikasjon som andre team- 
medlemmer har sendt. 
· TDB gir alle teammedlemmene en kontekstuell informasjon om 
saker som er direkte relevant til et delsett av teamet. Alle 
medlemmene blir da holdt informert. Med dette kan TDB gi en delt 
tanke som en nøkkelkomponent i gruppe beslutningstakingen.  
· TDB fostrer kollektivisme uten behovet for synkronitet, på samme 
måte som møter ansikt til ansikt eller ved video konferanser.  
· TDB er enkel å implementere gjennom web-aktiverte prosjekt 
portaler, som allerede er utbredt i noen industrier.  
(Chiocchio, 2007)  
 
Oppgave og koordinerings problemløsning og informasjonsdeling er tett 
sammenvevd. Det er også relevant for prosjektteamets prestasjoner fordi 
prosesstap oppstår når team blir låst inne i strategier som ikke er adoptert 
til oppgaven og når teammedlemmene ikke deltar nok. I denne 
konteksten burde kollektive kommunikasjonsløsninger bli gitt voksende 
oppmerksomhet som en samlokalisert eller dispergert løsning til 
kommunikasjonsproblemet. Team krever til og med mer innsats for å 
prestere godt og for å fullføre prosjektene innenfor de gitte tidsrammene, 
innenfor budsjett og i henhold til spesifikasjonene. (Chiocchio, 2007)      
 
2.8.3 Effekten ved bruken av team 
For å få en effekt ved bruk av team er poenget å benytte teamet på en 
slik måte at produktiviteten øker på et tidligere tidspunkt i prosjektet og i 
neste omgang bidra til å øke effektiviteten. Milepæler kan benyttes som 
en faktor for å få til dette, der måloppnåelsen i form av milepæler fører til 
at effektiviteten til teamene presses opp slik produktiviteten øker på et 
tidligere tidspunkt enn når prosjektet begynner å nærme seg slutten. 
Gjennom å ha noe å jobbe mot hele tiden vil teammedlemmene bli mer 
effektive, slik at milepælene kan bli sett på som delmål underveis i 
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prosjektet som må bli oppnådd og for å oppnå disse målene må med-
lemmene i teamet være produktive. 
 
Over de forskjellige organisatoriske kontekstene og applikasjonene er 
team formet til å arbeide på prosjekter og teammedlemmer trenger å 
jobbe sammen for å sikre at prosjektet fullføres suksessfullt. Gjennom 
disse forskjellige aspektene om hvordan teammedlemmene burde arbeide 
sammen finnes den problemløsningen som omhandler kommunikasjon, og 
mer spesifisert, kommunikasjonen som knytter seg til oppgaver og 
koordinasjon. Fler og fler prosjektledere innser at ved å måle og 
kontrollere hvordan kommunikasjonen fungerer under et prosjekt vil dette 
påvirke prosjektets status og progress. Kommunikasjon er en nøkkelfaktor 
for en effektiv prosjektledelse. (Chiocchio, 2007)  
 
Oppgavekompleksitet kan bli sett på gjennom fire perspektiver. Hvordan 
et team strukturer sine aktiviteter, hvor dynamiske oppgavene er, hvor 
avhengige teammedlemmene er av disse oppgavene og hvor avhengig 
teammedlemmene er av andre teammedlemmer. Når oppgavene er 
komplekse og har en høy- hastighets gjensidig informasjons bytte er 
tilbakemelding og koordinasjon essensielt for utførelsen. Dette er spesielt 
viktig når det kommer til de gitte kravene for effektiv gruppebeslutning, 
som inkluderer å forstå oppgavene som skal bli løst, bestemme de 
minimale karakteristikkene som er relevante, og akseptable alternativer 
som inneholder en forsiktig undersøkelse av disse alternativene i forhold 
til hver enkelt tidligere avtalt karakteristikk av akseptable valg og så til 
slutt velge det riktige alternativet. (Chiocchio, 2007)       
 
For å se på hvordan team kan være effektive under et prosjekt kan vi 
benytte en dokumentundersøkelse som viser forskjellen mellom høy og 
lav prestasjons team og hvordan dette påvirker oppnåelsen av milepæler. 
I denne undersøkelsen ble 34 team formet. To team (6 %) med to 
medlemmer, åtte team (24 %) med tre medlemmer, 16 team (47 %) med 
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fire medlemmer, seks team (18 %) med fem medlemmer og to team (4 
%) med seks medlemmer. Ut fra disse tallene får vi et gjennomsnitt av 
teammedlemmer på 3,9 medlemmer med en standardavvik (SD) på 0,95. 
TDB ble initiert 29 dager etter den første dagen og etter at alle teamene 
ble formet. TDB ble benyttet til å sende meldinger mellom medlemmene i 
teamene. Totalt ble det sendt 1244 meldinger med et gjennomsnitt på 
36,6 meldinger pr team og en SD på 48,1 (Chiocchio, 2007). For de denne 
studien gjelder (som var en gruppe studenter) skulle de oppnå følgende 
fra prosjektet startet til det ble avsluttet:  
Tabell 2.3: Sammendrag av prosjektfaser og milepæler   
 
(Chiocchio, 2007) 
 
Det var en signifikant positiv korrelasjon mellom teamstørrelse og antall 
meldinger som ble sendt (r=0,43, p=0,03), antall oppgave problem-
stilling passasjer (r=0,39, p=0,05), antall oppgaveløsning passasjer (r= 
0,38, p=0,03). Det ble ikke formet et statistisk signifikant forhold mellom 
teamprestasjoner og teamstørrelse (r= 0,11, p=0,57), antall meldinger 
(r=0,19, p=0,29), antall oppgave problemløsninger (r=0,15, p=0,41) og 
oppgaveløsninger (r=0,20, p=0,25). Når det kommer til tidsplanresultater 
var det ingen statistisk signifikant forskjell mellom team som leverte på 
tiden og de som var sent ute i henhold til team prestasjoner (t(32)=-0,832, 
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p=0,41), teamstørrelse (t(10,4)=0,479, p=0,56)², antall meldinger 
(t(32)=0,498, p=0,62), antall oppgave problemløsninger (t(32)=0,886, 
p=0,38), oppgaveløsninger (t(32)=0,743, p=0,46). (Chiocchio, 2007) 
 
Figur 2.12 og 2.13 viser frekvensen av passasjer som en funksjon av tid 
for team som enten var over den gjennomsnittlige graden (høy 
prestasjons team) eller var under den gjennomsnittlige graden (lav 
prestasjons team).  
Figur 2.12: Høy prestasjons team 
 
Figur 2.13: Lav prestasjons team 
 
(Chiocchio, 2007) 
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Alle fire tidsseriene ble analysert gjennom auto regressive integrert 
bevegelse dusinvare (ARIMA) med hjelp av SPSS. Hver tidsserie har blitt 
sjekket for sesongvariasjoner og differensiering og deretter identifisert i 
form av deres bevegelsesgjennomsnitt eller som auto regressiv. Serien 
startet på de 29 dagen etter prosjekt implementeringen og ble avsluttet 
69 dager senere. Alle tidsseriene oppnådde en bedre passform etter at 
sesongvariasjonen ved en syvdagers periodisering ble tatt bort. 
(Chiocchio, 2007) 
 
Alle tidsseriene ble analysert for å bestemme om frekvensen av relevant 
passasje før hver milepæl var signifikant forskjellig fra de som var 
generert etter. På grunn av en overraskende og tilsynelatende 
uforklarende topp i noen av seriene på den 85 dagen, ble en ekstra test 
utført for å sammenligne data før og etter denne dagen i alle tidsseriene. 
Ingen av seriene for lav prestasjons team (figur 2.13) viste en signifikant 
forstyrrelse ved milepæl 1, 2 og 3 og dag 85, bortsett fra oppgave 
problemløsning ved milepæl 3 (figur 2.13). Det ser ut til å være en lav 
oppgående trend i frekvensen for lav prestasjons team ved utveksling som 
gjelder oppgave problemløsninger som kommer før dag 72, men som 
forsvant etterpå (b for forstyrrelse=-3,202, p=0,006). En mer nøyaktig 
analyse viser at frekvensen før den andre milepælen ble fulgt av en 
signifikant sesongmessig første order bevegelse gjennomsnitts trend (b for 
MA1=0,923, p=0,000; b for SMA1=0,888, p=0,006), men denne trenden 
forsvant mellom den andre og tredje milepælen (b for MA1=0,990, 
p=0,176; b for SMA1=0,998, p=0,959). Derfor, i tillegg til en signifikant 
synkende endring i frekvensen på oppgave problemløsninger bevegelser 
etter den tredje milepælen, hadde frekvensen for disse bevegelsene tapt 
sin regularitet etter den andre milepælen. For høy prestasjons team var 
det frekvensen av oppgaveløsning bevegelser som gav en signifikant 
forstyrrelse (figur 2.13) etter dag 85, disse var signifikant høyere enn for 
tidligere dager (b for forstyrrelse=10,864, p=0,049), og den samme 
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regulariteten ble holdt etter dag 85 (b for AR1=-0,453, p<0,005; b for 
AR2= -0,427, p>0,005, b for SAR2=-0,361, p=0,023). (Chiocchio, 2007) 
 
En visuell inspeksjon av tidsseriene gir en interessant kvalitativ pekepinn 
på kommunikasjonsflyten til høy- og lav prestasjons team. En kvantitativ 
analyse hjelper til med å trekke ut de tre hovedfunnene. Høy prestasjons 
team ser ut til å være mer aktive når det kommer til TDB bevegelser enn 
når det kommer til lav prestasjons team. For det andre, milepælene ser ut 
til å ha en mer konsekvent innflytelse på oppgavebevegelsene for høy 
prestasjons team enn for lav prestasjons team. Milepælene så ikke ut til å 
ha vesentlig endret kommunikasjonen i lav prestasjons team. Til slutt, for 
høy prestasjons team fremkommer det ved oppgaveløsningen at disse 
teamene hadde organisert seg selv akkurat to uker før prosjektets 
avslutning (på dag 85). Lav prestasjons team avsluttet tydeligvis sine 
oppgavebevegelser etter den tredje milepælen. Dette er spesielt 
interessant siden det var ingen ekstern hendelse som markerte dag 85. 
Diskutabelt kan man si at høy prestasjons team bestemte at de 15 siste 
dagene garanterte en siste innsats i oppgave oppdraget, men der dette 
selvpålagte tidspresset ikke fant plass i lav prestasjons team. (Chiocchio, 
2007) 
 
Dette viser at team som er mer effektive tidlig i prosjektet vil få en høyere 
fremgang frem til de oppsatte milepælene og benytter disse aktivt i 
prosjektet for å fullføre innenfor de fastsatte tidsfristene uten at 
oppgavene hoper seg opp mot slutten av prosjektet. På den andre siden 
vil lav prestasjons team få et skippertak mot slutten av prosjektet fordi 
oppgaver som burde være løst tidligere i prosjektet har blitt utsatt og ikke 
gjennomført før helt på slutten og dette vil føre til en reduksjon i 
kvaliteten på prosjektet. Dette viser også at kommunikasjon er en viktig 
faktor for gjennomføringen av prosjekter.     
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2.8.4  Psykologiske effekter 
Mennesker som er medlemmer av et team vil alle være forskjellige. Det 
følger av adferdspsykologien så vel som den tradisjonelle sosial-
psykologien at det helt frem til våre dager har vært en tendens til at 
menneskers adferd mer eller mindre er direkte forårsaket av de 
omgivelsene de befinner seg i. Men dette perspektivet har med tiden vist 
seg å bli for snevert. Siden vi som mennesker er og blir tenkende vesener 
som på en aktiv måte vil tolke det som skjer i omgivelsene, vil dette føre 
til at ulike individer vil tolke den samme situasjonen på forskjellige måter 
og til dels på dramatisk forskjellige måter, avhengig av ulike erfaringer, 
behov, interesser og verdier (Kaufmann, 2003). På grunn av disse 
forskjellene mellom mennesker er det viktig å få i gang et godt samarbeid 
mellom teammedlemmene. Ved å benytte milepæler kan dette gi team-
medlemmene et felles mål og en felles retning i arbeidet som kan gi et 
forbedret samarbeid og en god kultur. Dette vil være en viktig del av 
gjennomføringen av prosjektet.   
 
I dag vil den mest vanlige måten å studere adferd på være det 
vitenskapelige studiet av mentale prosesser og adferd. I denne sammen- 
hengen mener vi mentale prosesser, alle psykologiske aktiviteter som 
inngår i tanker, behovsbaserte drivkrefter og følelser. Psykologien vil være 
interessert i å studere menneskers adferd og ikke mist å kunne gjøre gode 
forutsigelser av hvordan folk vil handle under bestemte omstendigheter. I 
dagens psykologi vil man kunne si at observasjoner av adferd først og 
fremst er en kilde til å forstå den grunnleggende natur og funksjon i de 
bakenforliggende mentale tilstander og/eller prosesser som kan forklare 
den observerte adferden. (Kaufmann, 2003) 
 
Vi har tre grunnperspektiver i utviklingen av psykologi i arbeidslivet og 
disse er: det økonomiske perspektivet, det menneskelige relasjons-
perspektivet (human relations) og det kognitive perspektivet. Under det 
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økonomiske perspektivet får vi en retning innenfor ledelse og 
administrasjonen som legger vekt på å maksimere effektivitet gjennom en 
systematisk organisering av jobbadferd og seleksjon av ulike personer til 
ulike arbeidsoppgaver. Ved det andre punktet, det menneskelige 
relasjonsperspektivet har vi en retning innenfor ledelse som legger vekt 
på de sosiale relasjonene på arbeidsstedet. I tillegg vil det legges vekt på 
verdien av tilfredsstillelse av psykologiske behov. Og det siste punktet, 
det kognitive perspektivet er en retning innenfor psykologien som legger 
vekt på menneskelig informasjonsbehandling. (Kaufmann, 2003) 
 
Gjennom bruk av psykologisk forskning ønsker vi å være med på å bidra 
til økt produktivitet på alle nivåer i organisasjonen. Dette gjelder 
identifikasjon av faktorer som henholdsvis fremmer og hemmer 
produktivitet på: 
1. Individnivå, for eksempel gjennom egnede motiveringsfremmende 
tiltak eller prosedyrer for god problemløsning 
2. Gruppenivå, gjennom kartlegging av faktorer som henholdsvis virker 
fremmende og hemmende på problemløsning i grupper, hva som 
hindrer og hva som fremmer god kommunikasjon, hvilke betingelser 
som gir gunstige vilkår for forhandlinger også videre. 
3. Organisasjonsnivå, for eksempel gjennom studier som kjennetegner 
konstruktiv og destruktiv organisasjonskultur, og hvordan 
toppledelsen kan bedre sine strategiske beslutninger, for eksempel 
ved å unngå typiske feilkilder som forekommer i slike 
sammenhenger. 
(Kaufmann, 2003)    
 
2.8.5  Sosiale effekter 
Sosiale egenskaper og hvordan mennesker fungerer sammen kan være 
viktig for oppnåelsen av milepæler og hvordan bruken av milepæler kan 
gjøre det sosiale forholdet bedre fordi milepæler gir et felle mål og styrker 
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fellesskapet. Bruken av milepæler kan i neste omgang redusere 
konfliktene som kan komme mellom teammedlemmene i løpet av 
prosjektet og hjelpe til med å tilpasse de forskjellige personlighetene. 
 
Sosiale effekter vil ha en påvirkning på medlemmene som er med i 
teamet. Den sosiale siden er viktig når flere personer skal arbeide og 
fungere sammen og en viktig del av den sosiale effekten vil bygge på 
sosiale motivasjonsteorier. I den sosiale motivasjonsteorien er vi opptatt 
av hvordan individet opplever sitt forhold til medarbeiderne, om det virker 
motiverende eller demotiverende. I denne sammenhengen vil det særlig 
være betraktninger om ulike former for rettferdighet som er den 
vesentlige kilden til variasjon i motivert adferd (Kaufmann, 2003). Når en 
gruppe med mennesker arbeider sammen i et team, vil teammedlemmene 
være individer med forskjellige personligheter. I den sammenhengen er vi 
opptatt av spørsmål som omhandler individet på organisasjonsarenaen og 
hvilke personlige egenskaper som karakteriserer mennesker med 
kompetanse for ulike typer jobbfuksjoner. Vi stiller oss spørsmålet: 
hvordan virker individet inn på samhandling og samarbeid i grupper og i 
arbeidslivet? (Kaufmann, 2003) 
 
Personlighet vil defineres som individets mer eller mindre fast organiserte 
og karakteristiske måte å tenke på, føle og handle på. Personligheten til et 
individ kan knyttes opp mot personens karisma, der karisma knytter seg 
mot en persons spesielle utstråling eller overtalelsesevner. I sammenheng 
med dette vil alle mennesker ha en forskjellig personlighetsprofil, det vil si 
hvor utadvendt eller innadvendt en person er, eller hvor følelsesmessig 
stabil eller ustabil en person er også videre. Professor i psykologi Harald 
Schjelderup har formulert kjernen i fagpsykologiens personlighetsbegrep 
på følgende måte: “Vi forstår med personlighet en mer eller mindre fast 
organisert helhet av de for et individs karakteristiske måter å reagere på, 
tankemessig, følelsesmessig, og ved ytre adferd”. (Kaufmann, 2003)    
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Innenfor personlighetspsykologien har man vært opptatt av mange 
grunnleggende spørsmål som handler om menneskets natur: hva er vi? 
Hvordan ble vi slik? Og hvorfor handler vi slik? Der spørsmålet om hva vi 
er, handler om hva som karakteriserer den enkelte person. I spørsmålet 
hvordan vi ble slik, er vi opptatt av hvilke betingelser som fører til at 
personligheten blir dannet. Et hovedspørsmål her er hvilken relativ 
betydning gener og miljø har for utviklingen av personligheten. Videre 
handler hvorfor spørsmålet om årsaken til en persons aktuelle adferd. Her 
kommer vi innenfor kjernen av motivasjonsproblematikken. (Kaufmann, 
2003)  
 
Individets personlighetstrekk har også potensielt stor innflytelse på 
gruppens sammensetning og gruppens dynamikk eller samspills- 
egenskaper, den sosiale utadvendte personen vil gjerne få andre 
grupperoller enn den sjenerte, innadvendte. Personens maktorientering vil 
også få en betydningsfull påvirkning for gruppens klima og funksjon.      
(Kaufmann, 2003)    
  
2.8.6  Motivasjon 
Motivasjon er en prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder 
og bestemmer intensitet i adferd. I arbeidslivssammenheng er det viktig å 
se på hva som er målet for våre handlinger eller hvilke hensikter vi har og 
det er viktig å understreke dimensjonen av intensitet i handlingen. I 
denne sammenhengen er vi interessert i å vite hva som fører til forskjellig 
innsats mellom ulike individer med de samme forutsetninger for å utføre 
en spesiell handling. Ut fra dette vil vi definere begrepet motivasjon som 
de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning 
til og opprettholder adferd i ulike grader av intensitet i forhold til 
måloppnåelse (Kaufmann, 2003). Kunnskapene blant teammedlemmene 
er en viktig del av måloppnåelsen og hvordan teamet benytter denne 
kunnskapen. For å oppnå milepælene er det nødvendig at de forskjellige 
44 
 
teammedlemmene har ferdigheter som bidrar til arbeidet med prosjektet 
og hvordan denne kunnskapen kan forbedre motivasjonen til team-
medlemmene og hvilken innsats de vil legge inn arbeidet.   
 
I den moderne organisasjonspsykologien har vi fire forskjellige typer 
motivasjonsteorier. Vi skiller mellom behovsteorier, kognitive teorier, 
sosiale teorier og jobbkarakteristika om motivert adferd i arbeidslivet. I 
behovsteorier betrakter en motivert adferd som noe som er utløst av ulike 
typer grunnleggende behov, som enten kan være utpreget biologiske, 
eller som kan være et produkt av læring over lang tid. Kognitive teorier 
ser motivasjon som et resultat av individets forventninger om mål-
oppnåelse, belønning og egen ytelse samt evalueringer av kilder til 
motivasjon. Sosiale teorier retter oppmerksomheten mot individets 
opplevelser av likhet mot ulikhet, og rettferdighet mot urettferdighet i 
forhold til medarbeidere og prosedyrer for fordeling av goder på 
arbeidsplassen. Jobbkarakteristika handler om motivasjonselementer i 
selve jobben. Her forsøker man å kartlegge hvilke faktorer i selve jobb-
situasjonen som virker motiverende og demotiverende. Modellen forsøker 
å organisere disse faktorene i forhold til hverandre på en slik måte at en 
kan regne ut en jobbs motivasjonspotensial. På denne måten kan man 
diagnostisere en jobb konkret med hensyn til dens motivasjonsverdi og 
utvikle tiltak rettet mot å bygge opp jobbens motivasjonsverdi. 
(Kaufmann, 2003)   
 
2.9  Oppsummering 
 
Prosjektledelse vil bli benyttet til å få kontroll over organiseringen og 
grunnlaget for arbeidet med prosjektet vil bli lagt her. Dette innebærer 
hvordan arbeidet skal bli utført og hvordan arbeidet skal gi et best mulig 
utfall. De viktigste punktene her er å levere prosjektet på tiden, til de 
kostnadene og spesifikasjonene som har blitt satt. For å få dette til er det 
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nødvendig at prosjektet blir gjennomført effektivt, dette innebærer at 
prosjektmålene må være klare og prosjektkravene burde være klart 
definert i form av ressurser, tidsskala, teknisk tilnærming og nødvendig 
teknologi. Det er viktig å planlegge prosjektet grundig og ha en god 
informasjonsflyt. Under planleggingen hjelper milepælene til med å gjøre 
prosjektet mer oversiktlig. Disse delene av prosjektledelse er nødvendig 
for å få et prosjekt som er effektivt, for å øke kontrollen over prosjektet 
og for å legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom deltagerne i 
prosjektet. 
 
Faser en viktig del av nesten alle prosjekter, men bruken og oppdelingen 
av faser vil være forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Fasene vil også bli 
knyttet opp mot prosjektets livssyklus. De ulike fasene vil inneholde 
forskjellige milepæler som vil påvirke hvordan fasene blir gjennomført. 
Fasene vil dele opp prosjektet i spesifikke faser og hver fase må bli 
godkjent før prosjektet kan gå videre til neste fase, som et 
beslutningspunkt. Dette gir en bedre forståelse av stegene som må bli 
gjennomført i løpet av prosjektet, som fører til økt kontroll. Fasene 
benyttes til å finne ut hvor langt prosjektet har kommet på forskjellige 
tidspunkt i henhold til avslutningen og hva som må bli gjennomført.  
 
I prosjekter blir milepæler benyttet til å kontrollere om prosjektet er på 
riktig spor og om vi er på vei til å oppnå det sluttresultatet vi er ute etter. 
Målet til milepælene er at de skal representerer et resultat underveis og 
skal beskrive et gitt tidspunkt vi ønsker at prosjektet skal ha kommet til 
under prosjektet. For å ha en oversikt over milepælene vil det bli benyttet 
forskjellige typer terminplaner og for å sette milepælene inn i struktur. 
Dette blir gjort for følge opp milepælene underveis i prosjektet og for å få 
en oversikt over når milepælene er oppnådd. Milepæler blir benyttet til å 
se om prosjektet følger den fastlagte tidsplanen og for å holde kontrollen 
over prosjektet, slik at prosjektet ikke blir hengende etter det fastlagte 
tidskjemaet og for å unngå “skippertak” mot slutten av prosjektet. 
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Milepæler er også viktig for flyten i gjennomføringen av prosjektet. Her vil 
de aktivitetene som skal bli gjennomført ha en innvirkning på hvordan 
flyten blir og til hvilken grad prosjektdeltagerne er klar over de 
aktivitetene som skal bli gjennomført. Terminplaner blir benyttet for å 
holde oversikt over de forskjellige aktivitetene og når og hvordan disse 
skal bli gjennomført, sammen med milepælene. Terminplanen er en av de 
viktigste prosjektledelses teknikker som blir benyttet i planleggingen og 
kontrollen av et prosjekt. Terminplanlegging er nødvendig for å følge med 
på progressendringer, forsinkelser og endringer i tekniske forhold. Det kan 
bli benyttet flere typer terminplaner for å holde oversikten over 
fremgangen i prosjektet: aktivitetsnettverk (Gannt–diagram, AOA–
nettverk, AON–nettverk), milepælplan og lignede. Økonomien i prosjektet 
vil også påvirke gjennomføringen av prosjektet og oppnåelsen av 
milepæler. Er ikke de økonomiske forholdene til stede kan det gå utover 
oppnåelsen av milepælene og prosjektet kan bli utsatt. Når økonomien 
knyttes opp mot kostnader vil dette innebære en estimering av 
kostnadene som kan påløpe underveis i prosjektet, så blir det laget et 
budsjett og til slutt må kostandene bli kontrollert underveis i prosjektet.            
 
Det vil være en sammenheng mellom milepæler og faser, der milepælene 
vil ha en betydning når det skjer en overgang mellom vesentlige faser i 
prosjektet. Milepælene vil bli benyttet til å spesifisere hva som er viktig 
for den enkelte fasen og for å gi en oversikt over hva som er forventet i 
de enkelte fasene og milepælene blir satt slik at det er viktig å komme 
frem til dem og at de blir oppnådd. I denne sammenhengen blir milepæler 
mentale stoppesteder der deltagerne i prosjektet kan drøfte status og 
vurdere den enkeltes motivasjon.  
 
Når man skal studere effekten ved bruk av milepæler og milepælenes 
påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet for å øke 
effektiviteten kan man ikke bare ta hensyn til den tekniske oppbygning av 
prosjektet. Menneskene som deltar i prosjektet vil også være av 
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betydning. Menneskene som deltar i prosjektet vil vanligvis bli satt 
sammen i team. I teamet vil menneskene være aktivt avhengige av 
hverandre og de vil dele felles ytelsesmål. Bruken av team er en viktig del 
av prosjektgjennomføringen og hvordan disse teamene kan gjøres 
effektive gjennom gode gruppeprosesser. Et effektivt prosjektteam er 
essensielt for å oppnå prosjektsuksess, en svikt i prosjektteamets 
effektivitet kan føre til at prosjektet overskrider tidsplanen og kostnadene. 
Når man skal sette sammen effektive team er det viktig hvordan teamet 
blir bygget opp, man må sette sammen team som fungerer godt og 
sammen vil prestere på best mulig optimal og effektiv måte. Hvordan 
teamene blir satt sammen vil ha en betydning for hvordan arbeidet og 
oppnåelsen av milepæler i prosjektet blir utført. I oppbyggingen av team 
er det en metode som har blitt mest benyttet og den metoden er en fem-
stegs team utviklings modell. I tillegg har det kommet har det kommet 
frem en metode som kan bli sett i sammenheng med påvirkningen av 
milepæler og dette er punctuated equilibrium modellen for 
gruppeutvikling.  
 
Milepæler kan gi økt retning og samhold mellom prosjektdeltagerne, som 
benyttes til å forbedre teamarbeidet og derfor prosjektarbeidet. For å øke 
effektiviteten i team kan forskjellige kommunikasjonssystemer bli benyttet 
for å tilføre en bedre kommunikasjon mellom prosjektdeltagerne, slik at 
alle hele tiden vet hva som skjer og hva som skal bli gjennomført. For å 
se på effekten av effektive team har det blitt gjennomgått en 
dokumentundersøkelse som ser på sammenhengen mellom høy- og lav 
prestasjons team. Denne undersøkelsen viser at høy prestasjons team 
benytter de oppsatte milepælene i prosjektet mer aktivt underveis 
prosjektet enn lav prestasjons team. Mens høy prestasjons team har en 
god progress i gjennomføringen av oppgaver under hele prosjektet, vil 
oppgavene i større grad hope seg opp hos lav prestasjon team og gi dem 
et “skippertak” mot slutten av prosjektet. 
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Når flere forskjellige personer skal fungere sammen i et team vil det 
foreligge psykologiske-, sosiale- og motivasjonseffekter. Det vil være slik 
fordi alle teammedlemmene vil være forskjellige. Bruken av milepæler kan 
gi teammedlemmene et felles mål og felles retning med arbeidet som kan 
bidra til å til å forbedre samholdet og gi en god kultur. Milepæler kan 
gjøre det sosiale forholdet bedre og med dette grunnlaget kan konflikter 
reduseres. I tillegg trenger prosjektdeltagerne kunnskaper for å oppnå 
milepælene. Alle prosjektdeltagerne er individer og individer vil tolke 
samme situasjon på forskjellige måter, avhengig av ulike erfaringer, 
behov, interesser og verdier. Alt dette kan legge grunnlag for konflikter 
innad i teamet fordi alle er forskjellige og vil ha forskjellige grunnlag til å 
løse problemer som oppstår på. Sosiale effekter vil også ha en påvirkning 
medlemmene som er med på teamet. Dette er viktig når flere personer 
skal arbeide og fungere sammen. Det som er viktigst her er hvordan et 
individ opplever sitt forhold til medarbeiderne, om det er motiverende 
eller demotiverende. Individets personlighetstrekk har også potensielt stor 
innflytelse på gruppens sammensetning og dynamikk eller samspills-
egenskaper. Den sosiale utadvendte personen vil gjerne få andre 
grupperoller enn den sjenerte, innadvendte. Det vil også avhenge av 
hvilke personlige egenskaper som karakteriserer mennesker med 
kompetanse for ulike typer jobbfuksjoner. Når kompetansenivået til de 
ansatte øker blir det sjeldnere at det er sjefen som kan jobben best, og 
det blir da oftere slik at det er de enkelte medarbeiderne som har høyest 
kompetanse når det kommer hvordan jobben best skal utføres.         
 
Dette er de viktigste momentene fra teoridelen som vil bli tatt med videre 
i drøftingen av oppgaven og videre inn i analysen. Underkapittelet om 
forskjellen mellom offentlige og private prosjekter vil bli benyttet for å 
studere forskjellen mellom disse to typene. Selv om det ikke er de største 
forskjellene mellom offentlige og private prosjekter vil det fremdeles 
foreligge noen forskjeller. Analysen vil bli benyttet til å se om det er noen 
forskjeller i gjennomføringen av offentlige og private prosjektene, med 
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grunnlag i de prosjektene som har vært med på undersøkelsen i denne 
oppgaven.  
 
I det neste kapittelet vil komme en dypere diskusjon i sammenhengen 
mellom de momentene som har kommet frem i teoridelen og deres 
sammenheng med milepæler og hvordan disse momentene kan bidra til 
en økt effektivitet i prosjekter. Her vil det også bli laget en modell som 
viser sammenhengen mellom milepæler og økt effektivitet i prosjekter.  
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3 BEGREPER OG MODELL 
3.1 Begreper 
 
Teorien som har blitt utledet ovenfor vil jeg videre i oppgaven benytte for 
å forske på sammenhengen mellom effekten ved bruk av milepæler og 
milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet og 
økt effektivitet i prosjekter. Videre vil jeg forske på om bruken av 
milepæler har en effekt på gjennomføringen av fasene og prosjektet eller 
om det ikke er noen effekt.   
 
For å forske på sammenhengen mellom teorien og problemstillingen og for 
å kunne gjennomføre en analyse vil jeg først begynne med å se på den 
tekniske oppbygningen av prosjektet. Det vil si hvilken terminplan som 
har blitt benyttet til å bygge opp prosjektet og hvordan oppbygningen av 
prosjektet blir planlagt for å gjøre gjennomføringen prosjektet mer 
effektivt ved å benytte milepæler. Det som vil bli undersøkt i 
spørreundersøkelsen er hvilken effekt milepæler har på terminplanen og 
om bruken av milepæler påvirker planleggingen og gjennomføringen av 
fasene og prosjektet. Videre vil jeg studere om det er en effekt ved å 
benytte milepæler aktivt i planleggingen. Det er for å se om en aktiv bruk 
av milepæler kan føre til en økt kontroll over gjennomføringen av fasene 
og prosjektet, slik at kvaliteten øker. Dette vil bli kontrollert opp mot i 
hvilken grad organisasjonen vil klare å oppnå milepælene og hvordan 
planleggingen i begynnelsen av prosjektet vil påvirke effekten av 
milepælene. 
 
Når et prosjekt skal bli gjennomført er deltagerne som deltar i prosjektet 
et viktig ledd og hvordan disse deltagerne fungerer sammen som et team. 
Derfor vil oppbygningen av teamet ha mye å si og hvordan de forskjellige 
personlighetene, erfaringene og kunnskapene til teammedlemmene passer 
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sammen. Her kommer fem-stegs team utvikling modellen inn for å sette 
sammen et team som fungerer godt og sammen vil prestere på en mest 
mulig optimal måte, noe som er viktig for å ha et grunnlag i prosjektet for 
hvordan medlemmene i teamet er satt sammen. Dette vil være 
grunnleggende for å sette felles mål for prosjektet, slik alle jobber mot det 
samme målet. Har man ikke en felles forståelse av hva som skal bli 
gjennomført og hvordan målene skal bli oppnådd begynner prosjektet å 
bevege seg ut på tynn grunn. Hvis teammedlemmene ikke har et felles 
mål vil ikke grunnlaget for å oppnå et godt resultat være til stede. I den 
sammenhengen vil bruken av milepæler være en viktig forutsetning for at 
teamet får en felles forståelse av hva som skal gjennomføres og hvilke 
mål som har blitt satt, og hvordan disse målene skal bli nådd på et 
tidligere tidspunkt i prosjektet for å få samarbeidet mellom team-
medlemmene til å begynne på et tidligere tidspunkt. Hvis teamet ikke har 
en felles forståelse av mål, kritiske milepæler og risiko vil det være en stor 
fare for at prosjektet ikke vil oppnå sitt resultatkrav. I 
spørreundersøkelsen vil dette også ses i sammenheng med hvordan 
gruppen fungerer sammen gjennom at milepæler gir et felles fokus ved 
bruk av mål. Om det er lagt et grunnlag der alle kan snakke åpent med 
hverandre, slik at konflikter kan bli løst effektivt gjennom et godt samhold 
og gode sosiale forhold og om dette får en påvirkning på gjennomføringen 
av prosjektet. 
 
Når prosjektet blir utført, spesielt når man samarbeider som et team, vil 
det være mange faktorer som vil påvirke bruken av milepæler. Bruken av 
milepæler kan øke retningen og samholdet blant teammedlemmene som 
forbedrer teamarbeidet og i neste omgang prosjektarbeidet. Dette kan ses 
i sammenheng med om gruppen har de samme målsettingene eller om de 
begynner å arbeide mot hverandre. Hvis teammedlemmene ikke har de 
samme målsettingene kan det fort oppstå konflikter. Derfor er det viktig 
at de sosiale forholdene innad i teamet er gode og for å kunne få til et 
godt samarbeid og en god kommunikasjon. Når teamet skal settes 
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sammen er det nødvendig å evaluere medlemmenes mellommenneskelige 
og kommunikasjonsegenskaper, i samme grad som deres individuelle 
kunnskaper og erfaring. (Messmer, 2004). Dette er viktig for å forbedre 
kvaliteten på arbeidet og for å kunne fullføre prosjektet på tiden. Under 
teorien om punctuated equilibrium modellen for gruppeutvikling vil 
timingen av når gruppen former seg og måten gruppen arbeider på være 
svært konsistent. Her vil hver gruppe begynne med en unik tilnærming til 
å fullføre prosjektet som blir satt i det første møtet mellom deltakerne. 
Dette vil gjøre at teamet har et målrettet fokus helt fra begynnelsen, noe 
som vil føre til at produktiviteten begynner tidligere i prosjektet. Derfor 
trenger man et effektivt team som arbeider godt sammen for å oppnå 
målsettingene i prosjektet og i den sammenhengen også nå de oppsatte 
milepælene. De psykologiske forholdene og motivasjonen til team-
medlemmene er også viktig for det bidraget de tar med seg inn i arbeidet 
med prosjektet. I spørreundersøkelsen vil motivasjonen til team-
medlemmene knyttes opp mot kompetansen og erfaringene til deltakerne 
av teamet og om teammedlemmene samlet sett har de kunnskapene som 
skal til for å nå milepælene og for å gjennomføre prosjektet. 
 
En annen faktor som vil ha påvirkning på bruken av milepæler er de 
økonomiske forholdene. Hvis økonomien ikke er til stede vil det være 
vanskelig å gjennomføre prosjekter. Dette vil også ha sammenheng med 
oppnåelsen av milepælene, er ikke økonomien til stede vil det ikke være 
mulig å gjennomføre de fastlagte milepælene fordi man ikke har de 
midlene som skal til for å utføre det arbeidet som leder frem til 
milepælene. Dette vil videre ha en påvirkning på effektiviteten i 
prosjektet, kvaliteten av gjennomføringen og tidsforbruket.              
 
For å gi en oversikt over hva jeg er ute etter å forske vil jeg ta 
utgangspunkt i de mekanismene som er oppført i tabellen som følger 
nedenfor: 
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Tabell 3.1: Mekanismer for effekten av milepæler  
Milepæler: 
· Antall 
· Hvor kjente de er 
Mekanismer: 
· Økt fremdrift tidligere i 
prosjektet 
· Samarbeidet i teamet 
begynner tidligere 
· Bedre kontroll over 
fasene 
· Gjennomføringen av 
prosjektet blir mer 
oversiktlig 
· Påvirker terminplanen 
· Økt motivasjon hos 
teamet 
· Tettere sosiale forhold 
· Økt fokus på 
økonomiske forhold 
Effektivitet i prosjektet: 
· Øker sjansen for 
gjennomføring på tiden 
· Øker kvaliteten på 
gjennomføringen av 
prosjektet 
· Forbedrer samarbeidet 
mellom 
prosjektdeltakerne 
· Gir en økt kontroll over 
prosjektet 
· Fører til et mer sosialt og 
positivt forhold mellom 
prosjektdeltakerne  
· Øker motivasjonen blant 
prosjektdeltakerne 
· Prosjektflyten blir bedre  
 
 
 
Når man skal måle hvilken effekt milepæler har på gjennomføringen av 
prosjektet vil det være viktig å få et innblikk i hvor mange milepæler 
organisasjonen benytter i prosjektet og til hvilken grad milepælene er 
kjente for de som arbeider med på prosjektet. Videre må man se i hvilken 
grad milepælene gir prosjektdeltagerne noe å strekke seg etter underveis, 
slik at fokuset på resultater begynner så tidlig som mulig i prosjektet. Når 
dette skal vurderes opp mot økt effektiviteten i prosjekter må milepælene 
måles opp mot tid, kostand og kvalitet, som er viktige faktorer i 
gjennomføringen av prosjekter. 
 
Her vil tid, kostnad og kvalitet komme inn som viktige styringsfaktorer i 
prosjektet. I denne sammenhengen vil styringen av kvalitet i prosjekter 
innebære at det resultatet som skal bli oppnådd har visse egenskaper og 
ytelser som er i samsvar med de krav og spesifikasjoner som settes i 
prosjektet. Tid vil fremkomme i sammenheng med fremdriftsstyringen av 
prosjektet, dette vil si at del- og sluttresultater skal foreligge innenfor 
definerte tidspunkter. For kostnader vil økonomistyringen avhenge av de 
økonomiske sidene ved ressursinnsats, fordi ressursinnsats vil koste 
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penger. Dette må ses opp mot den nytten og inntektene som prosjektet 
forventes å skape. (Karlsen og Gottschalk, 2009). Disse tre elementene vil 
også ha en påvirkning på milepælene underveis i prosjektet og hvordan 
milepælene benyttes og oppnås.   
   
I tillegg vil jeg forske på om det er en forskjell mellom offentlige og 
private organisasjoner, og om de prosjekttypene som benyttes vil føre til 
forskjellige effekter ved bruk av milepæler og om milepælenes påvirkning 
på gjennomføringen av fasene og prosjektet vil være forskjellig. Til slutt 
vil jeg benytte disse mekanismene til å lage en modell som viser hvordan 
bruken av milepæler kan øke effektiviteten i prosjektarbeidet.   
 
3.2  Modell 
 
Begrepene som er beskrevet i underkapittelet ovenfor vil jeg videre i 
oppgaven benytte som et utgangspunkt til å lage en modell. Modellen vil 
ta utgangspunkt i problemstillingen, som viser effekten ved bruk av 
milepæler og milepælenes påvirkning på fasene og prosjektet og hvilke 
mekanismer som kan føre til at milepæler øker effektiviteten i prosjekter. 
Det vil mange forskjellige faktorer som vil ha en påvirkning på 
gjennomføringen av prosjekter.  
 
3.2.1  Variabler 
Når man skal lage en modell blir det tatt utgangspunkt i en eller flere 
uavhengige og avhengige variabler. I denne oppgaven vil det også 
foreligge en mellomliggende variabel. Vi vil ofte anta at variabler henger 
sammen på en spesiell måte og dette kan illustreres i en modell. En 
modell er en grafisk fremstilling av hvordan to eller flere variabler står i 
forhold til hverandre. Hovedhensikten med å lage en modell er å øke 
klarheten i problemstillingen. Vi vil ofte anta variablene står i et kausalt 
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forhold til hverandre. En variabel er en årsak, mens en annen er en 
virkning eller konsekvens. Her vil den den avhengige variabelen beskrive 
det som er årsaken, det som påvirker og skaper konsekvenser. Den 
uavhengige variabelen er virkningsvariabelen. Årsaken til dette er at vi 
regner med at de verdiene denne variabelen antar vil bli bestemt av de 
verdiene den uavhengige variabelen antar. Den mellomliggende 
variabelen er både en årsak og konsekvens. (Jacobsen, 2005)     
 
3.2.2 Modell 
Sammenhengen i mekanismene fra tabell 3.1 kan fremvises i en modell 
på følgende måte: 
 
Figur 3.1: Modell for effekten av milepæler 
 
Det kan være mange forskjellige faktorer som spiller inn når man skal se 
på sammenhengen mellom milepæler og økt effektivitet. Ovenfor har jeg 
valgt ut de mekanismene jeg vil forske på, med bakgrunn fra teorien i 
kapittel tre, og se hvordan disse mekanismene fungerer i praksis. Disse 
mekanismene vil eventuelt bli endret på i analysedelen om de ikke 
stemmer med de dataene som kommer inn ved hjelp av 
spørreundersøkelsen. Det kan også komme inn andre mekanismer som 
jeg ikke hadde tenkt på til å begynne med. 
Milepæler
- Økt fremdrift
- Økt samarbeid
- Økt kontroll
- Bedre oversikt
- Bedre                     
planlegging
- Bedre sosiale 
forhold
- Økt fokus på 
økonomi
Økt effektivitet
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4 METODE 
 
I denne masteroppgaven vil målsettingen være å gjennomføre en analyse 
og lage en modell som bygger på problemstillingen for å komme frem til 
en konklusjon på undersøkelsen. For å komme frem til en konklusjon vil 
jeg i forskningen min benytte en spørreundersøkelse som sendes ut til 
forskjellige organisasjoner som benytter seg av prosjekter i sitt arbeid og 
intervju men tre personer fra forskjellige organisasjoner. I tillegg vil det 
benyttes en dokumentundersøkelse, en form for datainnsamling som 
knyttes til bruk av sekundærdata, som er kilder av data som andre har 
samlet inn. Dette er data som er utarbeidet av andre enn forskeren selv. 
Dokumentundersøkelsen vil komme inn under teoridelen i kapittel to. 
Masteroppgaven vil inneholde både en kvalitativ tilnærming, som knytter 
seg til intervjuene, og en kvantitativ tilnærming, som er spørre-
undersøkelsen og dokumentundersøkelsen, for å komme frem til en 
konklusjon på problemstillingen.  
 
4.1 Empiriske undersøkelser 
 
I min forskning skal den ene delen av datainnsamlingen bygge på en 
spørreundersøkelse og i tillegg vil det benyttes tre intervjuer for å få en 
dypere forståelse av de svarene som kommer inn. I tillegg vil det bli 
benyttet en dokumentundersøkelse for å se på hvordan effekten av 
milepæler har blitt tolket tidligere. Spørreunderundersøkelsen og 
intervjuene skal jeg i andre omgang benytte til å utføre en analyse og lage 
en modell, som jeg skal knytte opp mot det jeg skal forske på for å 
komme frem til en konklusjon. Der det som skal forskes på er effekten av 
ved bruk av milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av 
fasene og prosjektet. 
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Når man skal foreta en spørreundersøkelse og intervju for å samle inn 
data er det viktig å tenke på empiri, som er data om hvordan 
virkeligheten faktisk er. Hensikten med empiriske undersøkelser er å 
samle inn empiriske data om noe vi tror vil fremskaffe ny kunnskap om 
hvordan virkeligheten faktisk ser ut. At forskning innebærer å komme 
frem til ny kunnskap betyr ikke at det er et sterkt krav til at kunnskapen 
er revolusjonerende ny. Ny kunnskap kan like godt bety en utvidet eller 
fordypende forståelse av et fenomen vi allerede kjenner godt. (Jacobsen, 
2005)  
   
Empiriske undersøkelser betyr at noe har blitt undersøkt mot virkeligheten 
ved å benytte seg av data og teori vil bli benyttet til å finne ut hva som 
ligger bak resultatene (Zikmund et all, 2010). I min forskning vil dataene 
være de svarene jeg får inn ved hjelp av spørreundersøkelsen og under 
intervjuene. Dette vil bli knyttet opp mot hvordan effekten ved bruk av 
milepæler og milepælens påvirkning på gjennomføringen av fasene og 
prosjektet er i virkeligheten, det vil si å studere hvordan effekten av 
milepæler er i praksis gjennom undersøkelsen av de forskjellige 
organisasjonene. Teorien som ble utledet i kapittel to vil bli benyttet for å 
få en forståelse av hvordan effekten av milepæler er og for tolke de 
dataene som kommer inn fra spørreundersøkelsen og intervjuene.      
 
Det kan i den sammenhengen ligge mange ulike hensikter bak en empirisk 
undersøkelse, men et fellespunkt vil være at alle undersøkelser har til 
hensikt å fremskaffe data (Jacobsen, 2005). Videre vil en diskusjon om 
metodevalg komme. 
 
4.2 Valg av undersøkelsesdesign  
 
Etter at problemstillingen har blitt bestemt er det neste steget i 
forskningen å finne den formen for forskningsdesign og den forsknings-
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metoden som vil fungere best for å samle inn det datamaterialet som skal 
brukes til å svare på problemstillingen. Før man kan velge de metodene 
som vil legge grunnlaget for den forskningen man vil utføre og finne de 
metodene man vil benytte for å kunne utføre en analyse av problem-
stillingen må det foreligge en undersøkelsesdesign. (Zikmund et all, 2010)  
 
Undersøkelsesdesignet vil være den planen som ligger bak og spesifiserer 
de metodene og prosedyrene man vil benytte seg av for å samle inn og 
analysere den informasjonen man behøver for å gjennomføre en studie 
(Zikmund et all, 2010). Valget er tett knyttet opp mot problemstillingen 
og det er derfor viktig å finne det undersøkelsesdesignet som er best 
egent til å svare på den spesifikke problemstillingen. Valg av 
undersøkelsesopplegg vil ha store konsekvenser for undersøkelsens 
gyldighet og pålitelighet (Jacobsen, 2005). Det vil være flere typer 
undersøkelsesdesign som vil passe til den valgte problemstillingen. 
 
Undersøkelsesopplegg kan etter teorien til Jacobsen klassifiseres etter om 
den går i bredden (ekstensiv) eller i dybden (intensiv) (Jacobsen, 2005). 
Min masteroppgave knytter seg opp mot effekten ved bruk av milepæler, 
og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet. 
For å kunne komme frem til en konklusjon på problemstillingen vil det bli 
benyttet både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming, gjennom et 
spørreskjema og intervju. Et blandet undersøkelsesopplegg som går i 
både bredden og dybden vil være det designet som er best egnet, på 
grunn av antallet respondenter som har svart på spørreundersøkelsen og 
fordi det vil bli gjennomført intervju for å få en dypere forståelse av 
effekten av milepæler. Det vil si at man utvider antallet respondenter som 
undersøkes fra det intensive opplegget med den hensikt å få en større 
bredde, et mer representativt bilde eller for å få inn mer variasjon i 
undersøkelsen (Jacobsen, 2005). Siden det vil bli benyttet et kvantitativt 
spørreskjema, som i utgangspunktet er beregnet til å sendes ut til veldig 
mange respondenter og kvalitative intervju som beregnet til å benytte på 
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noen få respondenter vil et bladet opplegg fungere best. Dette knyttets 
videre til at antallet respondenter som vil få spørreundersøkelsen ikke vil 
være nok til å utføre et rent breddeopplegg men samtidig er jeg ute etter 
en større bredde enn ved og bare å spørre et fåtall respondenter. Jeg 
ønsker å få en generell forståelse av hvordan effekten ved bruk av 
milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og 
prosjektet er og hvordan dette vil variere mellom forskjellige 
organisasjoner med tanke på hvordan forskjellige organisasjoner 
organiserer sine prosjekter. 
 
Forskningen min vil videre ta utgangspunkt i form av deskriptiv forskning. 
I følge teorien til Zikmund vil den deskriptive forskningen beskrive 
karakteristikkene til objekter, grupper, organisasjoner eller miljø. Ved å 
benytte andre ord kan man si at den deskriptive forskningen prøver å 
beskrive noe ved å benytte seg av spørsmålene: hvem, hva, når, hvor og 
hvordan (Zikmund et all, 2010). Jeg vil benytte meg av en deskriptiv 
studie fordi jeg som forsker har fått en god oversikt over den situasjonen 
jeg er ute etter å studere. Dette har jeg fått med grunnlag i den teorien 
som er satt opp i kapittel to. 
 
Dette passer godt i forhold til det som skal studeres i denne oppgaven, 
der problemstillingen er: Milepælenes påvirkning på gjennomføringen av 
fasene og prosjektet, og effekten ved bruken av milepæler. Jeg skal i min 
forsking studere noen forskjellige organisasjoner og prosjektene disse 
organisasjonene gjennomfører for å få et overblikk over hvilken effekt 
bruken av milepæler har og hvordan milepælenes påvirkning på 
gjennomføring av fasene og prosjektet er i disse prosjektene. Det neste 
steget er en gjennomgang av tilgjengelige metoder og så vil en 
beskrivelse av det metodevalget jeg har tatt for å svare på min 
problemstilling følge. 
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4.3 Kvalitativ og kvantitativ tilnærming 
 
Når man skal foreta et metodevalg vil det alltid være an avveining mellom 
bruk av kvalitative og kvantitative tilnærminger. For å kunne begrunne 
mitt valg av å benytt både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming vil jeg 
se nærmere på forskjellen mellom de to tilnærmingene. Spørreskjemaet 
er hovedsakelig bygget opp av lukkede svaralternativer men det er også 
benyttet åpne spørsmål for å gi respondentene en mulighet til å beskrive 
hva de mener med egne ord. I tillegg vil intervjuene basere seg på en 
åpen samtale men spørsmålene vil også være faste ved at de knytter seg 
til bruken av milepæler og gjennomføringen av et spesielt prosjekt, med 
utgangspunkt i få en dypere forståelse av effekten ved bruk av milepæler 
og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet. 
Spørreundersøkelsen vil også være med på å legge et grunnlag som 
intervjuene vil bli basert på. Dette åpner for en blandet metode, med bruk 
av både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. I utgangspunktet skiller 
den kvantitative og den kvalitative tilnærmingen seg etter hvilken form for 
informasjon vi samler inn: tall (kvantitativ) eller ord (kvalitativ). 
(Jacobsen, 2005) 
 
Den kvalitative tilnærmingen er i utgangspunktet induktiv, det vil si at vi 
går fra empiri til teori. Denne metoden kan også bli sett på som en åpen 
metode, der forskeren vil prøve å legge så få føringer som mulig på den 
informasjonen som skal bli samlet inn. Først etter at informasjonen er 
samlet inn, blir den strukturert, satt i kategorier og fordelt inn i variabler 
som blir forbundet med hverandre. På denne måten vil forskerne få 
informasjon som er meget relevant for den som blir spurt, snakket med 
eller observert. Her vil relevans være stikkordet. For å kunne velge en 
kvantitativ tilnærming, må vi derimot kategorisere før vi skal samle inn 
informasjonen. Forutsetningen for en kvantitativ tilnærming vil være at vi 
har oversiktlige variabler og verdier som kan tilordnes til tall. Dette 
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medfører at denne tilnærmingen vil legge sterke føringer på hvilken 
informasjon respondenten kan gi fra seg. Forskjellen mellom de to typene 
av data – tall og ord – er dermed basert på om informasjonsinnsamlingen 
er forhåndsstrukturert, eller om den er mer åpen. (Jacobsen, 2005) 
 
Bruken av en kvantitativ tilnærming vil egne seg best når vi har en ganske 
god forhåndskjennskap til det temaet vi undersøker og når problem-
stillingen er relativt klar. En forutsetning vil være at vi har klarhet i 
problemstillingen, som knytter seg til at vi er tvunget til å kategorisere før 
vi samler inn dataene. I den sammenhengen vil vi være relativt sikre på 
spørsmålene vi stiller, og de svaralternativene vi gir, oppleves relevante 
for de som skal svare. Den kvantitative metoden vil være best egnet når 
vi ønsker å beskrive hyppigheten eller omfanget et fenomen og vil egne 
seg når vi skal finne ut hvor ofte et fenomen forekommer. (Jacobsen, 
2005) 
 
Den kvalitative tilnærmingen vil egne seg best når vi er interessert i å 
avklare nærmere hva som ligger bak et fenomen eller begrep. Et 
kvalitativt opplegg har som regel til hensikt å få frem hvordan mennesker 
tolker og forstår en gitt situasjon. Den kvalitative metoden egner seg ofte 
best til å avklare et tema nærmere og til å få frem en nyansert beskrivelse 
av temaet. Dette forholdet kan med en forlengelse se på sammenhengen 
mellom individ og kontekst. Den kvalitative metoden vil videre bli benyttet 
når vi vet lite om det temaet vi vil undersøke og når problemstillingen er 
uklar. Manglende kunnskap om problemstillingen vil gjøre det vanskelig å 
formulere fornuftige spørsmål til et spørreskjema. En uklar problemstilling 
vil medføre et behov for fleksible undersøkelsesopplegg og opplegg som 
kan endres underveis i selve undersøkelsesprosessen. (Jacobsen, 2005)      
 
Ved å benytte en blandet metode i undersøkelser kan den kvantitative og 
kvalitative metoden benyttes til utfylle hverandre. Dette kan gjøres, som 
også nevnt ovenfor, ved å benytte åpne spørsmål i spørreskjemaet og 
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intervjuene kan inneholde enkelte standardiserte spørsmål. I denne 
oppgaven vil en blandet metode benyttes til å utføre delundersøkelser i 
det samme prosjektet (Jacobsen, 2005). Dette blir gjort ved at det først 
blir sendt ut et spørreskjema som er utformet med hjelp av teoridelen i 
kapittel to og problemstillingen og i neste omgang blir intervjuene med tre 
personer i forskjellige organisasjoner benyttet til å få en dypere forståelse 
av hvordan gjennomføringen av prosjektene er og hvordan effekten ved 
bruk av milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av 
fasene og prosjektet henger sammen i praksis. 
 
Analysen i kapittel fem vil hovedsakelig basere seg på spørreskjemaene, 
som er kvantitative, som er sendt ut til de forskjellige respondentene. Det 
ble totalt sendt ut 30 spørreskjemaer til åtte forskjellige organisasjoner 
som arbeider med prosjekter. Det ble returnert 16 spørreskjemaer fra 
respondentene og det vil føre til at undersøkelsen har for få respondenter 
til å kunne gjennomføre en ren kvantitativ undersøkelse og analyse av 
tallene som har kommet inn. På grunn av dette vil analysen være mer 
kvalitativt rettet og det vil være en blanding mellom kvantitativ og 
kvalitativ metode. Dette kan også begrunnes med at der har blitt 
gjennomført tre intervju som vil bli benyttet i analysen, som er kvalitative. 
   
4.4 Valg av metode 
 
Ovenfor er de forskjellige metodene som benyttes i vitenskapelig metode 
gjennomgått. Ved forskning må den som gjennomfører forskningen 
bestemme seg for sin kilde for informasjon, dette vil da si den 
designmetoden som forskeren vil benytte seg av. Forskeren må da ta en 
beslutning om hvilken metode som vil passe best til å kunne svare på 
problemstillingen. (Zikmund et all, 2010) 
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Problemstillingen i denne oppgave knytter seg opp mot effekten av 
milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og 
prosjektet. For å kunne svare på problemstillingen har jeg valgt å benytte 
både en kvalitativ og kvantitativ tilnærming, det vil da si en blandet 
metode. Den blandede metoden knytter seg til en spørreundersøkelse, tre 
intervju og en dokumentundersøkelse. Spørreundersøkelsen er valgt på et 
grunnlag av en avgrensning av faktorer som skal undersøkes i 
problemstillingen. I denne oppgaven vil det som skal undersøkes knyttes 
opp mot effekten ved bruk av milepæler og milepælenes påvirkning på 
gjennomføringen av fasene og prosjektet. For å svare på problemstillingen 
vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse for å samle inn de dataene 
som behøves for å kunne gi en konklusjon, i tillegg vil det bli benyttet tre 
intervju for å få en dypere forståelse av svarene som kommer inn ved 
hjelp av spørreundersøkelsen. For å knytte dataene som kommer inn 
direkte mot det som vil bli forske på med utgangspunkt i problemstillingen 
falt valgte på å benytte et spørreskjema, som hovedsakelig består av 
lukkede svaralternativer men spørreskjemaet inneholder også åpne 
spørsmål slik at respondentene kan benytte sine egne ord. Under den 
kvantitative tilnærmingen vil bruken av spørreskjema være den metoden 
som dominerer for innsamling av primærdata. I tillegg vil intervjuene med 
tre av prosjektdeltagerne, som gjennomfører forskjellige prosjekter, bli 
benyttet for å få en dypere forståelse av sammenhengene i svarene. 
 
Spørreskjemaene ble sendt ut til de forskjellige organisasjonene som 
hadde takket ja til å være med på undersøkelsen. Siden bruken av 
milepæler vil gå igjen i forskjellige typer prosjekter, falt valgte på å sende 
ut spørreskjemaet til forskjellige typer organisasjoner for å se om det er 
en forskjell i bruken og effekten av milepæler. Det var i utgangspunktet 
ikke noe krav at de aktivt benyttet milepæler i prosjektgjennomføringen. 
Spørreskjemaet ble sendt ut til alle som var involvert i arbeidet med 
prosjektet. Slik at alle som var en del av teamet i prosjektet ble tilsendt 
spørreundersøkelsen, siden en stor del av undersøkelsen er avhengig av 
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hvordan team fungerer sammen og hvordan bruken av milepæler kan ha 
en effekt på bruken av team i prosjekter. Milepæler blir brukt gjennom 
hele prosjektet, derfor er det ikke en avgrensing på deler av prosjektet. 
Etter at spørreundersøkelsen var avsluttet ble tre intervju gjennomført for 
å få en bedre forståelse av hvordan sammenhengene mellom effekten ved 
bruk av milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av 
fasene og prosjektet er i praksis. Intervjuene ble også gjennomført fordi 
det foreligger en begrensning i den informasjonen man får inn når et 
spørreskjema blir benyttet. Det finnes mye teori om milepæler og hvordan 
disse blir benyttet i forskjellige prosjekter. Denne teorien og dokument-
undersøkelsen fra kapittel to har blitt benyttet til å få en grunnleggende 
forståelse av bruken av milepæler i prosjekter, som har blitt forsket på 
tidligere. Spørreskjemaet og intervjuene vil bli benyttet til finne ut 
hvordan effekten ved bruk av milepæler er i praksis. For å få en forståelse 
av gjennomføringen av prosjektene i de forskjellige organisasjonene har 
jeg fått tildelt informasjon fra noen av organisasjonene, i tillegg til at det 
finnes informasjon om organisasjonene på hjemmesidene deres. 
 
Totalt ble det sendt ut 30 spørreskjemaer til 8 forskjellige organisasjoner. 
Resultatet ble at jeg fikk tilbake 16 spørreskjemaer, slik at svarprosenten 
ble relativ lav, med en svarprosent på 53 %. Det kom i første omgang inn 
14 spørreskjemaer. For å prøve å få inn noen flere spørreskjemaer ble det 
sendt ut purringer og da fikk jeg inn 2 spørreskjemaer til, etter dette lot 
jeg de resterende ligge. Respondentene består av 8 kvinner og 8 menn, 
slik at det er en lik fordeling mellom kvinner og menn totalt sett. Når 
organisasjonene blir fordelt inn i offentlige og private organisasjoner, var 
5 av respondentene kvinner og 2 respondenter menn hos de offentlige 
organisasjonene og hos de private organisasjonene var 3 respondenter 
kvinner og 6 respondenter menn.  
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4.5 Det sekundære/primære datamaterialet  
 
Det sekundære datamaterialet kan være av både kvalitativ og kvantitativ 
art. Fellestegnet for både den kvalitative og kvantitative tilnærmingen når 
sekundære data blir benyttet er at forskeren må være bevisst på utvalget 
av kildene til dataene. For forskeren er det viktig å undersøke hvor 
dataene kommer fra, hvem som har samlet de inn også videre, i denne 
sammenhengen er det spesielt viktig at det legges vekt på hvor troverdige 
de benyttede kildene er og hvilke feil som eventuelt hefter ved disse. På 
grunn av dette vil det være nyttig å bruke både primære og sekundære 
data for få samlet inn mest mulig troverdige data, siden det kan være en 
svakhet ved anvendelse av bare en type data (Jacobsen, 2005). 
Innsamling av sekundærdata blir sett på som kildegransking. Disse 
kildene vil være data som er samlet inn av andre enn forskeren og disse 
dataene vil ofte være samlet inn med på annet formål og på grunnlag av 
en annen problemstilling enn det forskeren har. (Jacobsen, 2005) 
 
Ved innsamling av primærdata vil det åpne individuelle intervjuet og 
gruppeintervjuet være de viktigste typene. Primærdata blir samlet inn ved 
å benytte metoder som intervju, observasjon eller spørreskjema. I den 
sammenhengen ser vi at primærdata vil være data som er samlet inn av 
forskeren selv med det formål å belyse en spesiell problemstilling og 
datainnsamlingen vil være skreddersydd for dette formålet. Dette er 
opplysninger som blir samlet inn direkte fra mennesker eller grupper av 
mennesker og forskeren samler inn opplysninger for første gang. Det vil si 
at forskeren går dirkete til den primære kilden for å samle inn 
informasjon. (Jacobsen, 2005) 
 
I min forskning har jeg valgt å basere meg på innsamling av primærdata 
for å kunne utføre forskning basert på den informasjonen jeg får inn ved å 
utføre en spørreundersøkelse og intervju. Spørreundersøkelsen og 
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intervjuene vil føre til at jeg kan samle inn nye data som kan knyttes opp 
mot problemstillingen. Dette kan gi meg informasjon som ikke har blitt 
samlet inn på samme måte før og som kan gi meg ny kunnskap om 
effekten ved bruk av milepæler og milepælenes påvirkning 
gjennomføringen av fasene og prosjektet. Det vil også være en del som 
knytter seg til sekundærdata, ved at teoridelen i kapittel to inneholder 
dokumentundersøkelse. Dette vil knytte seg opp mot data som har blitt 
samlet inn av andre i en annen sammenheng.  
   
4.6 Utvalg 
4.6.1  Teori bak utvalgsprosessen 
Siden jeg i min undersøkelse hovedsakelig har valgt å benytte et 
spørreskjema med lukkede svaralternativer og at intervjuene vil ta 
utgangspunkt i disse, har valget falt på å fokusere på et utvalg av 
respondenter fra den kvantitative datainnsamlings metode. I forskning av 
problemstillingen har valget falt på å ta utgangspunkt i blandet metode 
med både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Fordelen med dette er 
at vi får et representativt bilde av en populasjon. Vi får også en blanding 
mellom en bredde og dybde undersøkelse.  
 
I denne sammenhengen vil det bli spurt flere respondenter enn ved en 
dybde undersøkelse men færre respondenter enn ved en ren bredde 
undersøkelse. Dette vil fremdeles innebære at vi må spørre et stort antall 
respondenter. I slike tilfeller må man da gjøre et utvalg. Problemet blir da 
å vite om utvalget er representativt for alle enheter. Vi vil kalle alle de vi 
er interessert i for den teoretiske populasjonen. Bakgrunnen for dette er 
at de som er med i utvalget skal være lik hele populasjonen.  Problemet 
med utvalget enhetene kommer inn når vi ikke kan undersøke alle 
enhetene og vi må gjøre et utvalg. For å sikre oss at utvalget er 
representativt må vi skaffe oss et miniatyrbilde av alle enhetene. Etter 
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dette vil vi generalisere fra utvalget til populasjonen. For å kunne foreta 
generaliseringer er det viktig at det stilles krav til hvordan utvalget blir 
gjennomført. (Jacobsen, 2005) 
 
 Ved utvalget av enheter er det noen spørsmål vi må stille oss: 
· Har vi en eller flere målgrupper? 
· Hva kjennetegner målgruppen (populasjonen)? 
· Hva slags nivå er enhetene på? 
(Jacobsen, 2005) 
 
4.6.2  Utvalget til min undersøkelse 
I denne oppgaven har det blitt valgt ut respondenter fra åtte forskjellige 
organisasjoner som alle benytter seg av prosjekter i sitt arbeid og totalt 
ble det sendt ut 30 spørreskjemaer til prosjektdeltagerne i de forskjellige 
organisasjonene. For å kunne studere hvilken effekt milepæler har, og 
milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet var 
det naturlig å se på forskjellige typer prosjekter. Spørreskjemaene har 
blitt sendt ut til organisasjoner som gjennomfører byggeprosjekter og 
prosjekter innenfor rekruttering, utvikling av programvare og systemer, 
flytteprosjekt, parkanlegg og inngåelse av kontrakter. Disse prosjektene 
er utført i både offentlig og private organisasjoner. Årsaken til at 
spørreskjemaene ble sendt ut til både offentlige og private organisasjoner 
var for å se om det er en forskjell i effekten ved bruken av milepæler og 
milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet 
mellom disse organisasjoner og om effekten av milepæler vil ha en 
betydning etter hvilken type prosjekter de gjennomfører.  
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4.7 Pålitelighet og gyldighet av datamaterialet   
Når vi utførere en undersøkelse er dette en metode som benyttes til å 
samle inn empiri. Men uansett hvilken empiri det dreier seg om, bør det 
tilfredsstille to krav: 
1. Empirien må være gyldig og relevant (valid). 
2. Empirien må være pålitelig og troverdig (reliabel). 
(Jacobsen, 2005) 
 
Etter teorien til Jacobsen betyr gyldighet og relevans at vi faktisk måler 
det vi ønsker å måle, at det vi har målt oppfattes som relevant og det vi 
måler hos noen få, også gjelder for flere. Generell gyldighet og relevans 
kan igjen splittes opp i tre delkomponenter. Den første kalles ofte i 
fagtermologien for begrepsgyldighet, den andre for intern gyldighet, og 
den tredje for ekstern gyldighet. Begrepsgyldighet og relevans går ut på 
om vi faktisk måler det vi tror vi måler. Når vi for eksempel bruker spørre-
skjema er det helt sentralt at de spørsmål vi bruker faktisk måler det 
teoretiske fenomenet vi ønsker å få fatt på. Intern gyldighet går ut på om 
hvorvidt vi har dekning i våre data (empiri) for de konklusjonene vi 
trekker. Det kan være mange forskjellig type trusler mot den interne 
gyldigheten. Ekstern gyldighet og relevans går på om resultatet fra et 
avgrenset område er gyldig også i andre sammenhenger. Den eksterne 
gyldigheten sier noe om i hvilken grad et funn kan generaliseres til å 
gjelde i også andre sammenhenger. Kan vi overføre funn fra en 
sammenheng til en annen? For at dette skal være mulig må det vi har 
studert være representativt for den sammenhengen vi ønsker å overføre 
det til. (Jacobsen, 2005).  
 
Videre definerer Jacobsen pålitelighet og troverdighet på følgende måte: 
Med pålitelighet og troverdighet mener vi at undersøkelsen må være til å 
stole på. Noen sier at den må være gjennomført på en troverdig måte, en 
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måte som vekker tillit. Slik at den ikke må være beheftet med åpenbare 
målefeil som gjør at resultatet blir feil. Et tankeeksperiment kan være 
nyttig: ville vi fått tilnærmet samme resultat hvis vi hadde gjennomført 
akkurat den samme undersøkelsen to ganger? Kort sagt: det vi ønsker er 
resultater som er riktige og som vi kan stole på. For å oppnå dette må vi 
gjennomføre undersøkelsen på riktig måte. Dette kravet gjelder uansett 
hva salgs metode som benyttes, eller hva slags data som samles inn. 
(Jacobsen, 2005) 
 
4.8 Etikk 
 
Samfunnsvitenskapelig metode dreier seg nesten alltid om å studere 
mennesker. I denne sammenhengen knytter det seg til en offentlig sfære, 
fordi spørreundersøkelsen knytter seg opp mot forhold i arbeids-
sammenheng. Dette stiller alle som gjennomfører studier av andre 
mennesker ovenfor noen etiske dilemma. Man må hele veien vurdere valg 
man tar ut fra etiske prinsipper. Utgangspunktet for forskningsmetodikken 
i Norge i dag har tre grunnleggende krav som knytter seg til forholdet 
mellom forskeren og den som forskes på: 
· Informert samtykke 
· Krav til privatliv 
· Krav på å bli korrekt gjengitt 
 
I denne oppgaven har alle som har fått tildelt spørreskjemaet sagt ja til å 
være med på undersøkelsen og de har blitt informert om at svarene vil 
være konfidensielle. Det er ikke mulig for andre å identifisere enkeltsvar 
med individer, dette er gjort for å bevare prinsippet som anonymisering. 
Respondentene har også fått beskjed om hva spørreundersøkelsen skal 
benyttes til og hva som er hensikten med oppgaven.   
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5 ANALYSE 
 
Dette kapittelet vil inneholde en analyse av effekten ved bruk av 
milepæler og hvordan milepæler påvirker gjennomføringen av fasene og 
prosjektet i forskjellige organisasjoner. Analysen vil være basert på de 
resultatene som har blitt samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse, 
som er sendt ut til åtte forskjellige organisasjoner som benytter seg av 
prosjekter i sitt arbeid og det ble totalt sendt ut 30 spørreskjemaer. 
Spørreskjemaene ble sendt ut til flere forskjellige typer organisasjoner, 
både offentlige og private, som gjennomfører prosjekter. Prosjektene 
knytter seg til byggeprosjekter og prosjekter innenfor rekruttering, 
utvikling av programvare og systemer, flytteprosjekt, parkanlegg og 
inngåelse av kontrakter. Analysen vil også basere seg på intervju som har 
blitt holdt med tre prosjektdeltagere fra forskjellige organisasjoner og som 
gjennomfører forskjellige typer prosjekter. 
 
I innledningen av spørreskjemaet knytter spørsmålene seg til utdanning, 
prosjektpraksis, størrelse på prosjektet og om det benyttes milepæler 
aktivt i prosjektet. Den neste delen av spørreskjemaet omhandler 
prosjektteamet og innvirkningen av milepæler, del tre vurderer bruken av 
milepæler opp mot prosjektplanleggingen og den fjerde og siste delen ser 
spesielt på faser og milepæler og hvordan disse påvirker gjennomføringen 
av faser og prosjekter. Analysen vil hovedsakelig følge oppbygning av 
spørsmålene fra spørreskjemaet men det er gjort noen endringer 
underveis, slik at oppbygningen i analysen vil ikke være helt identisk.   
 
Analysen vil videre ta utgangspunkt i modellen (figur 3.1) som ble utledet 
i kapittel tre og de endringene i modellen (figur 7.1) som vises under 
kapittel syv. Alle organisasjonene og prosjektdeltagerne har fått tildelt det 
samme spørreskjemaet for å kunne se hvordan effekten av milepæler er 
og hvordan bruken av milepæler påvirker gjennomføringen av fasene og 
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prosjektet i de forskjellige organisasjonene, både i private og offentlige 
organisasjoner. I analysen vil resultatene fra spørreskjemaene bli vurdert 
samlet sett gjennom tabellene. Gjennom den videre analysen av tabellene 
vil det også bli lagt vekt på om de som har svart gjennomfører prosjekter i 
offentlige eller private organisasjoner for å tolke resultatene fra 
spørreskjemaene. Metodikken og grunnlaget for analysen vil være lik for 
alle de forskjellige organisasjonene og de prosjektene de gjennomfører. 
Dette har blitt gjort for å kunne sammenligne de forskjellige 
organisasjonene og for å komme frem til en konklusjon på problem-
stillingen. 
 
Analysen av spørreskjemaene vil basere seg på en enkel analyse med 
tanke på antallet respondenter som har svart på spørreundersøkelsen. For 
å vise hvordan resultatene av svarene er vil det bli benyttet en univariat 
analyse og fordelingen av de ulike spørsmålene vil bli målt i absolutte tall 
etter hva respondentene har svart. Den grafiske fremstillingen av 
resultatene vil bli fremstilt i tabellform for å vise sammenhengen mellom 
det som skal bli målt og hva de forskjellige respondentene har svart og for 
å ha en god struktur i oppgaven (Jacobsen, 2005). Videre vil det bli 
benyttet frekvenstabeller som viser hvordan de forskjellige respondentene 
har svart på utsagnene som knytter seg til milepæler. En frekvenstabell 
viser det faktiske antallet av responser til hver kategori ved en variabel 
frekvensdistribusjon og viser hvor hyppig hver respons oppstår. (Zikmund 
et all, 2010)  
 
5.1 Effekten av milepæler ved bruk av team 
 
Dette underkapittelet knytter seg opp mot hvordan bruken av milepæler 
får en innvirkning på teamet som arbeider sammen i prosjektet og 
hvordan bruken av milepæler vil påvirke hvordan teamet fungerer 
sammen. Analysen vil videre se på hvordan samholdet og kunnskapene i 
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teamet kan føre til at medlemmene jobber sammen for å oppnå 
milepælene innenfor deadline og i den sammenhengen få samarbeide i 
teamet til å begynne tidligere. Analysen vil bygge på resultatene fra 
spørreundersøkelsen og vil vise hvordan effekten av milepæler blir på 
bruken av team. Den delen som omhandler team i spørreskjemaet er delt 
opp tre forskjellige deler: samarbeid/samhold, motivasjon knyttet opp mot 
kunnskap og sosiale forhold. Utgangspunktet for det første punktet er å 
måle hvordan milepæler skal få samarbeidet i teamet til å begynne 
tidligere slik at de resultatene som man er ute etter å oppnå blir oppnådd. 
Disse tre første underkapitlene vil som helhet se på hvordan bruk av 
milepæler gir økt retning, samarbeid og samhold som kan benyttes til å 
forbedre teamarbeidet og neste omgang prosjektarbeidet, og til slutt kan 
føre til økt effektiviteten i prosjekter. Dette vil knytte seg opp mot bruk av 
team under modellen (figur 7.1) i kapittel syv. Underkapitlene vil videre 
se på fordeler ved å benytte team i prosjekter.  
 
Gjennom de personlige intervjuene kommer det frem at teamene 
hovedsakelig blir satt sammen med utgangspunkt i profesjon, utdannelse 
og stillingsbetegnelse, snarer enn ut fra hva den enkelte kan bidra med. I 
tillegg bygger sammensetningen av teamene i de offentlige 
organisasjonene på hvem de kunne benytte og hvem det var forventet at 
de skulle samarbeide med. Dette henger sammen med kravene som ble 
gitt av staten for utdelingen av tilskudd, som organisasjonen måtte følge. 
Ut fra dette ser vi at fem-stegs team utvikling modellen og punctuated 
equilibrium modellen for gruppeutvikling ikke blir benyttet direkte som et 
begrep i de organisasjonene som har deltatt i undersøkelsen.    
 
5.1.1 Samarbeid som samhold mellom prosjektdeltagerne.   
I tabellen nedenfor vises sammenhengen mellom samarbeidet og 
samholdet i prosjektteamet og hvordan en god kultur, felles mål, mål 
tidligere i prosjektet og hvordan bruk av milepæler gir økt retning, 
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samarbeid og samhold som kan benyttes til å forbedre teamarbeidet og 
derfor prosjektarbeidet, og til slutt hvordan dette kan føre til økt 
effektiviteten i prosjekter ved at samarbeidet begynner tidligere. Analysen 
i dette underkapittelet vil se på elementene i modellen (figur 7.1) som 
knytter seg til økt samhold og felles mål og hvordan disse mekanismene 
ved hjelp milepæler fører til økt effektivitet i prosjektet.  
Tabell 5.1: Samhold 
 Helt 
uenig 
Uenig Verken enig 
eller uenig 
 Enig  Helt 
enig 
Totalt 
Bruk av team øker effektiviteten under 
prosjektet 
   
1 
 
8 
 
7 
 
16 
For å oppnå et godt resultat er det viktig å ha 
felles mål tidlig i prosjektet 
    
6 
 
10 
 
16 
Det er en delt visjon blant deltakerne på 
prosjektet som viser mening med arbeidet 
 
3 
 
1 
 
5 
 
6 
 
1 
 
16 
En god kultur er viktig for å få et godt 
samarbeid på prosjektet 
    
5 
 
11 
 
16 
Milepæler viktig fordi det gir mål tidligere i 
prosjektet 
    
6 
 
10 
 
16 
Samarbeidet mellom deltakerne på 
prosjektet og prosjektlederen har vært bra 
  
1 
  
9 
 
5 
 
15 
Milepæler underveis i prosjektet skaper en 
felles målsetting 
    
9 
 
7 
 
16 
Totalt 3 2 6 49 51 111 
 
Et av prosjektene benyttet seg ikke av prosjektleder og kunne derfor ikke 
svare på spørsmålet som knyttet seg til samarbeidet mellom deltagerne 
og prosjektlederen. Tabellen ovenfor viser at 15 prosjektdeltagere mente 
at bruk av team øker effektiviteten under prosjektet, 16 prosjektdeltagere 
mente at for å oppnå et godt resultat er det viktig å ha et felles mål tidlig i 
prosjektet, 7 prosjektdeltagere mente at en felles visjon gir menig med 
arbeidet, 16 prosjektdeltagere mente at det viktig å ha en god kultur for å 
få et godt samarbeid, 16 prosjektdeltagere mente at milepæler er viktig 
fordi det gir mål tidligere i prosjektet, 14 prosjektdeltagere mente at 
samarbeidet mellom prosjektdeltagerne og prosjektlederen har vært bra 
og 16 prosjektdeltagere mente at milepæler skaper en felles målsetting.  
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Antall teammedlemmer i prosjektene går fra 2 til 20 medlemmer. I følge 
teorien vil den øvre grensen av teammedlemmer av praktiske grunner 
sjelden være over 10 personer, på grunn av det nøye dirkete og 
koordinerte samspillet for å få arbeidet gjort. Tabellen viser at 15 
prosjektdeltagerne mente at bruken av team vil øke effektiviteten i 
prosjektet og vil være uavhengig av antall medlemmer som er med på 
teamet. Dette viser at antall teammedlemmer ikke vil ha en innvirkning 
når det kommer til milepælenes påvirkning på samarbeidet i 
prosjektteamet. Ut fra dette kan vi si at bruken av team vil øke 
effektiviteten i prosjekter og det vil ikke være noen forskjell mellom 
offentlige og private organisasjoner.  I de personlige intervjuene kommer 
det frem at: “god gruppedynamikk i team kan bidra til gode og kreative 
løsninger på prosjektorganisasjonenes oppgaver”. Ved og benyttet 
milepæler øker effektiviteten i prosjektet fordi dette forbedrer 
teamarbeidet ved at man får inn flere innspill som teamet kan arbeide 
med. Ved å jobbe i team vil de andre prosjektdeltagerne ha en 
forventning på at du har gjort noe, som igjen øker samarbeidet. Det å 
jobbe i team gir en trygghet og som igjen fører til økt kvalitet. For å øke 
effektiviteten i teamet forutsetter det at man ikke mister fokus på å oppnå 
resultater og den sammenhengen vil bruken av milepæler være fornuftig.          
 
Videre av tabellen ovenfor ser vi at det er viktig å benytte seg av 
milepæler for å sette mål tidligere og for å skape en felles målsetting blant 
prosjektdeltagerne i prosjektet. Ved å benytte en frekvenstabell kan vi se 
sammenhengen mellom hvordan prosjektdeltagerne har svart og hvordan 
fordelingen er mellom utsagnene ved å benytte et gjennomsnitt mellom 
svarere i de to utsagnene og i tillegg vil det bli beregnet en prosentandel 
av svarene totalt sett som viser hvordan prosjektdeltagerne har svart på 
utsagnene i forhold til svaralternativene samlet sett. 
    
75 
 
Tabell 5.2: Milepælenes påvirkning på mål hos prosjektdeltagerne 
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Milepæler er viktig fordi det gir 
mål tidligere i prosjektet. 
Milepæler underveis i prosjektet 
skaper en felles målsetting. 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
13 
19 
- 
- 
- 
6,5 
9,5 
- 
- 
- 
41 % 
59 % 
- 
- 
- 
Totalt  32 16 100 % 
  
Ut fra denne frekvenstabellen ser vi at alle prosjektdeltagerne enten er 
helt enig eller enig i utsagnene. Milepæler vil bidra med å gi mål tidligere i 
prosjektet og bruken av milepæler underveis i prosjektet skaper en felles 
målsetting. Dette vil bidra til å øke samholdet mellom prosjektdeltagerne 
og bidra til at arbeidet begynner tidligere i prosjektet på grunn av målene 
som bli satt. Det vil ikke være en forskjell mellom om prosjektet blir 
gjennomført i offentlige eller private organisasjoner, eller hvilken type 
prosjekter som blir gjennomført. Siden mennesker er tenkende vesener og 
vil tolke situasjoner som skjer forskjellig, på grunn av ulik erfaring, behov 
interesser og verdier vil det være viktig sette felles mål. Dette vil gi 
prosjektdeltagerne en felles retning gjennom bruk av milepæler, slik at 
alle får en felles forståelse av arbeidet som skal bli utført og blir enig om 
hva som skal bli gjort gjennom en felles forståelse og kommunikasjon. 
 
Når det kommer til om milepæler kan gi mål tidligere i prosjektet kommer 
det frem gjennom de personlige intervjuene at: “Milepæler innebærer at 
man på et tidligere tidspunkt må konkretisere og operasjonalisere 
problemstillingen, som skal undersøkes og løses. Dette bidrar til at man 
bedre kan styre produksjonen av prosjektet”. Videre kommer det frem at 
bruken av milepæler gir et hovedmål og at de får flere delmål mellom 
hver milepæl å forholde seg til. Dette gir forskjellige tidspunkt underveis i 
prosjektet der prosjektdeltagerne skal være ferdig med det arbeidet som 
de holder på med.   
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Det utsagnet som skiller seg ut knytter seg til om det er en delt visjon 
blant deltagerne på prosjektet som viser mening med arbeidet, her er det 
3 prosjektdeltagere som er helt uenig og 1 prosjektdeltager som er uenig. 
Alle prosjektdeltagerne som er uenig arbeider med byggeprosjekter. Det 
er mulig av disse prosjektdeltagerne ikke har en felles visjon men heller 
benytter milepæler som et felles fokus i arbeidet, som gir dem en felles 
målsetting. Når det kommer til hvordan milepæler benyttes for å øke 
samarbeidet blant deltagerne i prosjektet kommer det frem en forskjell 
mellom byggeprosjekter og de andre typene prosjekter. I byggeprosjekter 
blir milepæler benyttet som at klart styringsverktøy som knytter seg opp 
mot delmål og felles mål, noe som gjør at alle vet når målene skal være 
gjennomført i løpet av prosjektet. Når det kommer til de andre typene av 
prosjekter knytter samarbeidet og milepælene seg opp mot en konkret 
oppgave som skal gjennomføres. Disse oppgavene må gjennomføres for 
at en selv skal nå sine mål og for at andre teammedlemmer kan nå sine 
mål. Ved å benytte milepæler i prosjektet får teamet følelsen av å utføre 
og oppnå noe sammen i fellesskap ved at alle i teamet har vært med på å 
bidra. Dette vil føre til at alle må jobbe sammen for å nå målene og at det 
vil øke ansvaret for å komme i mål.        
 
5.1.2  Motivasjon som knytter seg til kunnskap 
Tabellen nedenfor viser motivasjon i sammenheng med kunnskap, 
hvordan motivasjon øker sammen med kunnskapene som teamet innehar, 
hvordan kunnskap øker sjansen for gjennomføring av prosjektet innenfor 
de gitte tidsrammene og om de forskjellige milepælene blir oppnådd. 
Videre vil analysen av denne tabellen vise den delen av modellen (figur 
7.1) som viser hvordan milepæler gjennom mekanismen økt kunnskap 
kan gi økt effektivitet.  
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Tabell 5.3: Motivasjon 
 Helt 
uenig 
Uenig Verken enig 
eller uenig 
 Enig  Helt 
enig 
Totalt 
Samarbeidet mellom deltakerne på 
prosjektet er bra   
 
 
 
1 
  
11 
 
4 
 
16 
Jeg trives godt med å arbeide i team    7 9 16 
Alle deltakerne på prosjektet har individuelle 
ferdigheter som bidrar til arbeidet med 
prosjektet 
  
 
1 
  
 
8 
 
 
7 
 
 
16 
Prosjektteamet har samlet sett de 
kunnskapene som behøves for å fullføre 
prosjektet 
  
 
2 
  
 
9 
 
 
5 
 
 
16 
Kompetansen til teamet er viktig for at 
prosjektet blir fullført 
    
6 
 
10 
 
16 
Totalt  4 0 41 35 80 
 
Ut fra tabellen ser vi at 15 prosjektdeltagere mente at samarbeidet 
mellom deltagerne på prosjektet var bra, 16 prosjektdeltagere mente at 
de trives godt med å arbeide i team, 15 prosjektdeltagere mente at 
teamet hadde de individuelle ferdighetene som skulle til, 14 prosjekt-
deltagere mente at prosjektteamet samlet sett hadde de kunnskapene 
som behøves for å fullføre prosjektet og 16 prosjektdeltagere mente at 
kompetansen til teamet er viktig for å fullføre prosjektet.  
 
15 prosjektdeltagerne mente at samarbeidet mellom teammedlemmene i 
de forskjellige prosjektene var bra og alle trives godt med å arbeide 
sammen i team. Noe som viser at antall medlemmer på teamet ikke vil ha 
en innvirkning på samarbeidet og at bruken av milepæler gir et økt 
samhold som forbedrer teamarbeidet og prosjektarbeidet. Det er også 
viktig hvilken innsats de forskjellige prosjektdeltagerne legger inn i 
arbeidet. Motivasjon gir retning til å opprettholde adferd i ulike grader av 
intensitet for å fullføre prosjektet. Prosjektdeltagerne mente at 
medlemmene i teamet har individuelle ferdigheter som bidrar i arbeidet 
med prosjektet og at teammedlemmene samlet sett hadde de kunnskapen 
som skulle til for å fullføre prosjektet, noe som viser at kunnskaper vil ha 
en innvirkning på oppnåelsen av milepæler. Det var også to 
prosjektdeltagere som var uenig i utsagnet. Disse to knytter seg til 
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prosjektet innenfor rekruttering. I dette prosjektet er det flere deltagere 
som har hatt mindre prosjekterfaring, som mest sannsynligvis vil spille inn 
på kunnskapene samlet sett i prosjektet. Dette henger også sammen med 
antall prosjekter som de har deltatt på tidligere. På de andre prosjektene 
er prosjekterfaringen totalt sett større og de har også deltatt på flere 
prosjekter tidligere. På disse utsagnene vil det ikke være noen stor 
forskjell mellom offentlige og private organisasjoner 
 
På spørsmålet om hvordan kunnskap og sosiale egenskaper vil påvirke 
oppnåelsen av milepæler var det flere som ikke svarte. Dette knyttet seg 
også opp mot deltagere som hadde lite prosjekterfaring. Kunnskaper er 
viktig for oppnåelsen av milepæler i byggeprosjekter mens de sosiale 
forholdene i større grad var knyttet opp mot trivselen under prosjektet. 
Mens det på den motsatte siden kom det frem at kunnskaper og sosiale 
egenskaper i mindre grad ville påvirke oppnåelsen av milepæler. 
Kunnskap vil også knytte seg opp mot kvaliteten i prosjektet. På andre 
prosjekter knyttes kunnskap og sosiale forhold opp mot forholdet mellom 
teammedlemmene og hvordan dette forholdet blir påvirket. Dette vil virke 
inn på oppnåelsen av mål og effektiviteten på oppgaveløsningen. Sosiale 
egenskaper knytter seg også opp mot arbeidsmiljøet innad i teamet. Der 
gode sosiale forhold hjelper teamet i hverdagen og underveis i prosjektet 
og kommunikasjon er en viktig faktor for å oppnå milepælene.  
 
Når det kommer til om kunnskaper øker motivasjonen blant prosjekt- 
deltagerne og hvordan dette påvirker milepælene kommer det frem at: 
“det blir mer interessant å jobbe når det er kunnskap i gruppa siden dette 
fører til at man lærer mer”. Videre fremkommer det at når det er mer 
kunnskap å jobbe med gjør det jobben mer interessant. Kunnskap er 
videre viktig fordi mestringsfølelse reduserer stress og bidrar til å tro på at 
man kan oppnå gode resultater. Gode kunnskaper og egnet kompetanse 
kan redusere muligheten for at man forenkler en kompleks 
problemstillingen fordi man på et tidlig tidspunkt ønsker en håndfast og 
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målbar evidens på at målsetningene nås. Milepæler fører til at frister og 
mål blir mer intense men når det er større kunnskap blant 
prosjektdeltagerne gir dette en større trygghet i gruppa og at det gir noe 
bedre å levere.   
 
5.1.3  Sosiale forhold 
I tabellen i dette underkapitlet blir de sosiale forholdene knyttet opp mot 
sosiale egenskaper, konflikter, flyten i prosjektet og hvordan milepæler 
som et felles mål gjør det sosiale forholdet bedre og gir et felles fokus. 
Analysen av denne tabellen vil vise hvordan mekanismen i modellen (figur 
7.1) som knytter seg til bedre sosiale forhold blant prosjetdeltagerne kan 
bidra til økt effektivitet i prosjektet ved å benytte milepæler.   
Tabell 5.4: Sosiale forhold 
 Helt 
uenig 
Uenig Verken enig 
eller uenig 
 Enig  Helt 
enig 
Totalt 
De sosiale egenskapene til medlemmene på 
teamet er viktig 
   
4 
 
8 
 
4 
 
16 
Det har oppstått konflikter mellom 
deltakerne på prosjektet 
 
4 
 
3 
 
3 
 
6 
  
16 
Konflikter som har oppstått har påvirket 
prosjektet negativt 
 
4 
 
2 
 
6 
 
4 
  
16 
Sosiale forhold fører til en mer effektiv flyt i 
prosjektet 
 
 
 
2 
 
2 
 
8 
 
4 
 
16 
Milepæler som et felles mål gjør det sosiale 
forholdet mellom deltagerne bedre 
  
2 
 
5 
 
7 
 
2 
 
16 
Milepæler styrker fellesskapet med et felles 
fokus 
   
4 
 
8 
 
4 
 
16 
Det sosiale samholdet i teamet er viktig   3 7 6 16 
Totalt 8 9 27 48 20 112 
 
Tabellen viser at 12 prosjektdeltagere mente at de sosiale egenskapene til 
medlemmene på teamet er viktig, 12 prosjektdeltagere mente at sosiale 
forhold gir en mer effektiv flyt i prosjektet, 9 prosjektdeltagere mente at 
milepæler som et felles mål gjør det sosiale forholdet mellom prosjekt-
deltagerne, 12 prosjektdeltagere mente at milepæler styrker fellesskapet 
med et felles fokus og 13 prosjektdeltagere mener at de sosiale 
forholdene er viktig. Når vi ser på konfliktene som har oppstått i 
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prosjektene var det 6 prosjektdeltagere som var enig i at det har oppstått 
konflikter i prosjektet og det var 4 prosjektdeltagere som mente at dette 
har påvirket prosjektet negativt. Sosiale egenskaper er viktig for å kunne 
unngå konflikter underveis i prosjektet. Dette er viktig fordi hvis det 
sosiale forholdet er godt vil problemer som oppstår kunne løses før det blir 
en konflikt fordi alle medlemmene snakker sammen og løser problemer i 
felleskap.  
 
Frekvenstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom hvordan 
prosjektdeltagerne svarte på utsagnene som knytter seg milepælenes 
påvirkning på sosiale forhold.  
Tabell 5.5 Milepælenes påvirkning på sosiale forhold 
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Milepæler som et felles mål gjør 
det sosiale forholdet mellom 
deltagerne bedre. 
Milepæler styrker fellesskapet 
med et felles fokus 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
6 
15 
9 
2 
- 
3 
7,5 
4,5 
1 
- 
19 % 
47 % 
28 % 
6 % 
- 
Totalt  32 16 100 % 
 
I frekvenstabellen ovenfor ser vi at 66 % av prosjektdeltagerne enten er 
helt enig eller enig i utsagnene mens det er bare 6 % som er uenig. Selv 
om milepæler større grad vil styrke fellesskapet med et felles fokus og 
milepæler som et felles mål vil i mindre grad gjøre det sosiale forholdet 
mellom deltagerne bedre. Totalet sett viser dette at milepæler vil ha en 
positiv innvirkning de sosiale forholdene og samarbeidet mellom 
prosjektdeltagerne, som vil ha en innvirkning på gjennomføringen og som 
vil gi økt effektivitet i prosjektet. Milepæler vil hovedsakelig påvirke 
fellesskapet mellom deltagerne med et felles fokus i prosjektet på en 
positiv måte og at dette kan bli benyttet til å unngå konflikter i underveis i 
prosjekter, både i offentlige og private prosjekter. 
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Gjennom de personlige intervjuene kommer det frem milepæler øker 
samarbeidet mellom prosjektdeltagerne ved at man sammen har noe å 
strekke seg etter. Dette fører også til at prosjektdeltagerne kan spille og 
stole på hverandre. Igjen fører dette til at konflikter kan reduseres: 
“milepæler kan bidra til klarhet om prosjektets mål og delmål, noe som 
igjen kan minimere misforståelser og at energi går tapt på å krangle om 
hvor man skal”. Vi får da en gruppedynamikk som blir mer positiv og mer 
energi kan brukes på å løse oppgaver. Milepæler øker samarbeidet på en 
slik måte at målet som har blitt satt blir nådd, uten å bli låst. Det er 
videre viktig å kunne stole på, ha tillitt og ha forventninger til hverandre.       
 
De prosjektene der konflikter har oppstått knytter seg til både offentlige 
og private organisasjoner med henholdsvis 2 og 4 prosjektdeltagere. Det 
er derfor ingen stor forskjell når det kommer til hvilken type organisasjon 
det er snakk om. Konflikter kan oppstå uansett, i flere forskjellige 
sammenhenger. Milepælenes påvirkning på sosiale forhold er også like 
viktig i både offentlige og private organisasjoner og er uavhengig av 
hvilken type prosjekter som blir gjennomført. De sosiale egenskapene vil 
også være like viktige uansett hvilken type prosjekt som blir gjennomført 
for å kunne unngå konflikter underveis i prosjektet.  
 
De sosiale egenskapene til prosjektdeltagerne vil bidra til å øke det sosiale 
samholdet mellom teammedlemmene og dette vil gi en mer effektiv flyt i 
prosjektet. Gjennom bruk av milepæler vil samholdet forbedre team-
arbeidet og videre prosjektarbeidet. Derfor vil det sosiale samholdet i 
teamet være viktig. Dette vil stemme i både offentlige og private 
organisasjoner. Hvor motiverende eller demotiverende et individ opplever 
sitt forhold til medarbeiderne, vil påvirkes av de forskjellige personlig-
hetene som er med på teamet. De forskjellige personlighetene vil ha en 
innflytelse på gruppens sammensetning og gruppens dynamikk og 
samspillsegenskaper.    
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5.2 Effekten av milepæler under planleggingen 
 
Underkapittelet om planleggingen vil måle hvordan milepæler kan gjøre 
prosjektet mer oversiktlig slik at prosjektet blir ferdig på det tidspunktet 
og innenfor de kostnadsrammene som har blitt satt. Dette vil bli videre bli 
knyttet opp mot å kunne øke kontrollen over prosjektet, dette vil også 
avhenge av den terminplanen som organisasjonen benytter og hvordan 
ulike typer terminplaner vil påvirke kvaliteten av gjennomføringen av 
prosjektet. Tabellen under viser de forskjellige forholdene som inngår i 
planleggingen av prosjektet. Analysen i dette underkapittelet viser til de 
mekanismene i modellen (figur 7.1) som omhandler økt kontroll og bedre 
planlegging ved bruk av milepæler.  
Tabell 5.6: Planlegging 
 Helt 
uenig 
Uenig Verken enig 
eller uenig 
Enig  Helt 
enig 
Totalt 
Det ble brukt mye tid på planleggingen av 
prosjektet 
  
2 
 
5 
 
6 
 
3 
 
16 
Det ble lagt en detaljert plan for prosjektet   
3 
 
1 
 
5 
 
7 
 
16 
Planene var veiledende for arbeidet med 
prosjektet 
 
1 
  
3 
 
6 
 
6 
 
16 
Det ble satt delmål for prosjektet  1  7 8 16 
Planen ble laget med utgangspunkt i målet 
for prosjektet 
   
2 
 
5 
 
9 
 
16 
Milepæler ble benyttet aktivt i planleggingen  1 3 5 6 15 
Prosjektfaser ble brukt aktivt i 
planleggingen 
  
1 
 
5 
 
4 
 
6 
 
16 
Milepæler er en viktig del av planleggingen 
av prosjektet 
   
3 
 
6 
 
6 
 
15 
Vi var klar over alle aktiviteter som skulle 
utføres på prosjektet 
 
1 
 
3 
 
1 
 
6 
 
4 
 
15 
Totalt 2 11 23 50 55 141 
 
Her ser vi at det er 9 prosjektdeltagere som mente at det ble benyttet 
mye tid på planleggingen av prosjektet, 12 prosjektdeltagere mente at det 
ble lagt en detaljert plan for prosjektet og 12 prosjektdeltagere mente at 
planen var veiledende for arbeidet med prosjektet. Videre ser vi at 15 
prosjektdeltagere mente at det ble satt delmål for prosjektet. 14 
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prosjektdeltagere mente at planen ble laget med utgangspunkt for målet i 
prosjektet og 10 prosjektdeltagere var klar over alle aktivitetene som 
skulle utføres på prosjektet. Når det kommer fasene og milepælene var 
det 11 prosjektdeltagere som mente at milepæler ble benyttet aktivt i 
planleggingen, 10 prosjektdeltagere som mente at prosjektfaser ble 
benyttet aktivt i planleggingen av prosjektet og 12 prosjektdeltagere som 
mente at milepæler er en viktig del av planleggingen av prosjektet.  
 
Når det kommer til terminplanen som ble benyttet i de forskjellige 
prosjektene er det er overvekt av bruk av milepælplan i de offentlige 
organisasjonene. Det var et tilfelle der det ikke ble byttet terminplan og et 
tilfelle der prosjektdeltageren ikke visste. I resten av prosjektene ble det 
benyttet en milepælplan. I de private organisasjonene var det også en 
overvekt av bruk av milepælplan. Her var det også i et tilfelle ikke 
benyttet terminplan, det var et tilfelle der det ble benyttet både en 
milepælplan og et Gantt–diagram og et prosjekt der det ble benyttet et 
Gantt-diagram. Dette viser at det ikke er noen stor forskjell mellom 
bruken av terminplaner i offentlige og private organisasjoner, eller når det 
kommer til hvilken type prosjekt som blir gjennomført. I de prosjektene 
som er med i denne undersøkelsen er det hovedsakelig en milepælplan 
som blir benyttet under gjennomføringen av prosjektene. 
 
Her vil vi først analyserer de fem første påstandene som knytter seg opp 
mot planleggingen av prosjektet. I teoridelen kom det frem at planlegging 
kan bli definert som en “prosess”. Ved å definere planlegging på den 
måten betyr det at det eksisterer en veldefinert og systematisk prosedyre 
som planleggerne gjennomfører, men dette vil ikke alltid være tilfellet. 
Når planlegging blir sett på som en “prosess” betyr det et forbruk av 
ressurser, det vil si at det koster å planlegge et prosjekt. Når det kommer 
til tiden som ble benyttet i planleggingen av prosjektene var det 9 
prosjektdeltagere som mente at det ble benyttet mye tid på planleggingen 
og 2 prosjektdeltagere som var uenig. Her er det en stor forskjell mellom 
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de offentlige og private organisasjonene. I de offentlige organisasjonene 
var det bare 1 prosjektdeltager som var enig og 1 prosjektdeltager som 
var uenig og resten var verken enig eller uenig i at det ble benyttet mye 
tid på planleggingen, men hos de private organisasjonene var det 8 
prosjektdeltagere som var enig mens der var 1 prosjektdeltager som var 
uenig. Dette viser at det ble benyttet mye mer tid på planleggingen av 
prosjektet i de private organisasjonene. Når det kom til om det ble lagt en 
detaljert plan for prosjektet var alle prosjektdeltagere i de private 
organisasjonene enig. Mens det i de offentlige organisasjonene var 3 
prosjektdeltagere som var uenig, og 2 prosjektdeltagere som var enig. 
Her er det også en stor forskjell mellom offentlige og private 
organisasjoner. Planleggingen er viktig for å få en oversikt over de 
forskjellige milepælene som skal oppnås og hvilke oppgaver som skal 
gjennomføres for oppnå milepælene. Det er derfor viktig å legge ned tid til 
planleggingen av prosjektet. Samtidig må det legges ned en vurdering om 
hvilken nøyaktighet som skal legges ned i planleggingsarbeidet. Tidlig i 
prosjektet vil tilgangen til informasjon ofte være begrenset og det kan 
bidra til å gjøre prosjektarbeidet vanskelig. I de offentlige organisasjonene 
ser det ut til at planleggingsarbeidet utføres så raskt og godt som mulig 
mens i de private organisasjonene arbeides det lengre med planen for å 
prøve å få resultatet mer nøyaktig.       
 
Når det kommer til om planen var veiledende for prosjektet var 12 
prosjektdeltagere enig. I de private organisasjonene var 8 prosjekt-
deltagere enig og 1 prosjektdeltager uenig. Men i de offentlige 
organisasjonene var 4 prosjektdeltagere som var enig og 3 prosjekt-
deltagere var verken enig eller uenig. Det å ha en detaljert plan gjør 
prosjektet mer oversiktlig, slik at man vet når og hvordan milepælene skal 
oppnås. Dette kan bli sett i sammenheng med tiden som ble benyttet til 
planleggingen og om det ble lagt en detaljert plan for prosjektet. Jo mer 
tid som blir lagt inn i planleggingen av prosjektet og hvor detaljert planen 
er jo mer veiledende vil planen for arbeidet med prosjektet være og for 
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oppnåelsen av milepæler. Når det kommer til om det ble satt delmål for 
prosjektet var 15 prosjektdeltagere enige og det utgjør ingen forskjell 
mellom offentlige og private organisasjoner. Delmål gir prosjektdeltagerne 
forskjellige punkter å konsentrere seg om, slik at de kan konsentrere seg 
om de milepælene som skal oppnås i den fasen de er inne i med et større 
fokus. Det samme gjelder for om det ble lagt en plan med utgangspunkt i 
målet for prosjektet, her var 14 prosjektdeltagere enige i utsagnet.         
 
Når det kommer til de to utsagnene som knytter seg til prosjektfaser og 
aktiviteter, ser vi at når det kommer til prosjektfasene var det 10 
prosjektdeltagere som var enig i at prosjektfasene ble benyttet aktivt i 
planleggingen av prosjektet. Her er det en forskjell mellom de offentlige 
og private organisasjonene. I dette tilfellet var 8 prosjektdeltagere i de 
private organisasjonene enig mot 2 prosjektdeltagere i de offentlige 
organisasjonene. Dette viser at prosjektfaser blir benyttet mer aktivt i 
private organisasjoner og utgjør en større del av planleggingen. I de 
forskjellige fasene er det egne milepæler som skal oppnås, derfor er det 
viktig at planleggingen av fasene utgjør en del av den totale 
planleggingen.  På utsagnet som knytter seg til prosjektdeltagerne var 
klar over alle aktivitetene som skulle utføres på prosjektet var de 10 
prosjektdeltagere som var enig. Det var 4 prosjektdeltagere som var enig 
i de offentlige organisasjonene og 6 prosjektdeltagere i de private 
organisasjonene. For å oppnå milepælene må de aktivitetene som leder 
opp til milepælene bli utført på det tidspunktet som er oppsatt ved hjelp 
av planleggingen. Gjennomføringen av aktivitetene er også viktig for 
effektiviteten i prosjektet. Blir ikke aktivitetene utført til den tiden som er 
fastsatt vil prosjektet begynne å henge etter og milepælene vil ikke bli 
oppnådd, samtidig vil effektiviteten gå ned.  Med tanke på fordelingen av 
antallet prosjektdeltagere som har svart på spørreskjemaet er det en 
forholdsvis lik fordeling mellom de offentlige og private organisasjonene 
når det kommer til om prosjektdeltagere var klar over de aktivitetene som 
skulle bli utført på prosjektet. Dette viser at det var en større overvekt av 
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de som var klar over aktivitetene enn de som ikke var klar over 
aktivitetene som skulle utføreres på prosjektet.   
 
De to siste utsagnene knytter seg til om milepæler ble benyttet aktivt i 
planleggingen og om milepæler er en viktig del i planleggingen av 
prosjektet. Frekvenstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom 
hvordan prosjektdeltagerne svarte på utsagnene.  
Tabell 5.7 Milepælenes påvirkning på planleggingen   
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Milepæler ble benyttet aktivt i 
planleggingen.  
Milepæler er en viktig del av 
planleggingen av prosjektet. 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
12 
11 
6 
1 
- 
6 
5,5 
3 
0,5 
- 
40 % 
37 % 
20 % 
3 % 
- 
Totalt  30 16 100 % 
 
Frekvenstabellen viser at 11,5 prosjektdeltagere i snitt mente at 
milepæler blir benyttet aktivt i planleggingen og var en viktig del av 
planleggingen av prosjektet. Videre ser vi at dette vil utgjøre 77 % av 
prosjektdeltagerne totalt. Milepæler vil helt klart spille en viktig rolle i 
planleggingen og at milepæler blir benyttet aktivt i planleggingen av 
prosjektene og dette vil stemme for både offentlige og private 
organisasjoner. Ved å benytte milepæler i planleggingen vil man få en økt 
kontroll over gjennomføringen av prosjektet, noe som fører til at 
effektiviteten øker ved at prosjektdeltagerne er klar over hva som skal bli 
utført underveis i prosjektet. 
 
5.3 Effekten ved selve fasene og milepælene 
 
Når det kommer til effekten ved bruken av selve fasene og milepælene vil 
dette måle om bruken av faser og milepæler øker kvaliteten på 
gjennomføringen av prosjektet. Videre vil det vurderes om økonomi har 
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en påvirkning på oppnåelsen og gjennomføringen av milepælene og 
prosjektet som en helhet. Denne delen vil bli delt opp i tre deler. I de 
personlige intervjuene kommer det frem at det er en stor forskjell i 
bruken og implementeringen av milepæler i offentlige og private 
organisasjoner. I intervjuet med prosjektdeltageren i den private 
organisasjonen fremkommer det at: “I vår bransje er milepæler en 
innarbeidet og vedtatt praksis”. Der prosjektene som de gjennomfører har 
en inndeling på tre faste milepæler som alltid benyttes og som arbeidet 
tar utgangspunkt i. Mens blant de to prosjektdeltagerne som ble intervjuet 
i de offentlige organisasjonene kommer det frem at implementeringen av 
milepæler ikke har hatt en tung forankring i ledelsen. De benytter 
milepæler i sine prosjekter men det er ikke en vedtatt praksis, noe som 
fører til at milepæler fungerer “midt på treet” og at “en tydelig vektlegging 
av milepæler top-down hadde vært en klar fordel”.   
 
5.3.1  Faser og milepæler gjør prosjektet mer oversiktlig 
I dette underkapittelet vil tabellen måle om bruken av faser og milepæler 
kan gjøre prosjekter mer oversiktlige og til hvilken grad bruken av 
milepæler og faser er en viktig del av gjennomføringen av prosjektet. I 
denne delen vil vi se på hvordan bruken av milepæler gjennom 
mekanismene i modellen (figur 7.1) som knytter seg til økt oversikt, økt 
kontroll over fasene og bedre gjennomføring kan gi økt effektivitet.   
Tabell 5.8: Faser og milepæler 
 Helt 
uenig 
Uenig Verken enig 
eller uenig 
 Enig  Helt 
enig 
Totalt 
Bruken av faser er viktig   4 7 5 16 
Bruken av milepæler gjør gjennomføringen 
av prosjektet bedre 
    
10 
 
5 
 
15 
Bruken av milepæler er viktig for 
gjennomføringen av fasene 
   
5 
 
4 
 
6 
 
15 
Milepæler er viktigere i noen faser   6 7 3 16 
Gjennomføringen av fasene blir mer 
oversiktlig ved å benytte milepæler 
  
1 
 
3 
 
8 
 
4 
 
16 
Prosjektet ville fungert bedre uten milepæler 8 3 4   15 
Totalt 8 4 22 36 23 93 
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Tabellen ovenfor viser at 12 prosjektdeltagere mente at bruken av faser er 
viktig i løpet av prosjektet, 15 prosjektdeltagere mente at bruken av 
milepæler gjør gjennomføringen av prosjektet bedre, 10 prosjektdeltagere 
mente at milepæler er viktigere i noen faser, 12 prosjektdeltagere mente 
at gjennomføringen av fasene blir mer oversiktlig ved å benytte 
milepæler, 10 prosjektdeltagere mente at bruken av milepæler er viktig 
for gjennomføringen av fasene og tilslutt var det 11 prosjektdeltagere som 
mente at prosjektet ikke ville fungert bedre uten milepæler. 
 
I de offentlige organisasjonene ble det benyttet mellom 3 og 20 milepæler 
i løpet av prosjektet. Det var også 2 prosjektdeltagere som ikke visste 
hvor mange milepæler som ble benyttet i prosjektet. I de fleste tilfellene 
var antallet milepæler som ble benyttet under 10. I de private 
organisasjonene benyttet alle seg av under 10 milepæler og gjennom-
snittet var 6 milepæler. Når det kommer til fasene ble det benyttet 
mellom 2 og 5 faser. I de offentlige organisasjonene ble det benyttet 
mellom 3 og 6 faser. Så når det kommer til inndeling av milepæler og 
faser er dette ganske likt i de offentlige og private organisasjonene.  
 
Det første utsagnet knytter seg til om bruken av faser er viktig. Her er 12 
prosjektdeltagere enige. I de private organisasjonene var 8 prosjekt-
deltagere enig mens 4 prosjektdeltagere var enig i de offentlige 
organisasjonene. Det er liten overvekt av de som var enige som tilhører 
de private organisasjonene. Dette kan ha noe å gjøre med at i de 
offentlige organisasjonene var det flere som ikke visste hvor mange faser 
som ble benyttet og derfor ikke vet til hvilken grad bruken av faser er 
viktig.   
 
Frekvenstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom hvordan 
prosjektdeltagerne svarte på utsagnene som knytter seg til om bruken av 
milepæler er viktig for gjennomføringen av fasene og om gjennomføringen 
av fasene blir mer oversiktlig ved bruk av milepæler.  
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Tabell 5.9 Milepælens påvirkning på gjennomføringen av fasene 
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Gjennomføringen av fasene blir 
mer oversiktlig ved å benytte 
milepæler. 
Bruken av milepæler er viktig for 
gjennomføringen av fasene 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
10 
12 
8 
1 
- 
5 
6 
4 
0,5 
- 
32 % 
39 % 
26 % 
3 % 
- 
Totalt  31 15,5 100 % 
 
Ut fra denne frekvenstabellen ser vi at 71 % av prosjektdeltagerne totalt 
var enig i at gjennomføringen av fasene blir mer oversiktlig ved å benytte 
milepæler og at milepæler er viktig for gjennomføringen av fasene. Dette 
viser at bruken av milepæler er viktig for gjennomføringen av fasene, noe 
som igjen vil ha en påvirkning på gjennomføringen av prosjektet som 
helhet. Mer oversiktlige faser vil gi en økt oversikt og kontroll over det 
arbeidet som skal bli gjennomført i prosjektet og vil videre bidra til øke 
effektiviteten. Her vil det være en forskjell mellom offentlige og private 
organisasjoner, en større andel av prosjektdeltagerne i de private 
organisasjonene mente at bruken av milepæler er viktig for 
gjennomføringen av fasene, men det er en større enighet når det kommer 
til om milepælene vil gjøre gjennomføringen av fasene mer oversiktlig. 
Teorien sier at milepæler vil ha en betydning når det skjer en overgang 
mellom vesentlige faser i prosjektet, slik at milepælene vil benyttes som 
kontrollpunkt. Analysen viser at milepæler også vil ha en betydning i de 
prosjektene som har blitt undersøkt i denne oppgaven.  
 
Når det kommer til om milepæler er viktigere i noen faser var det færre 
som var enige. Her var det 6 prosjektdeltagere som var enige. Dette viser 
at det er en uenighet om milepæler er viktigere i noen faser. Her var det 
imidlertid en forskjell mellom de offentlige og private organisasjonene. For 
i de private organisasjonene var der det 5 prosjektdeltagere som mente at 
milepæler var viktigere i noen faser mens det i de offentlige 
organisasjonene var det 2 prosjektdeltagere som mente det samme.  
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I frekvenstabellen nedenfor ser vi fordelingen mellom svarene til 
prosjektdeltagerne når det kommer til sammenhengen mellom om bruken 
av milepæler vil gjøre gjennomføringen av prosjekter bedre og om 
prosjekter ville fungert bedre uten milepæler.  
Tabell 5.10: Milepælens påvirkning på gjennomføringen av prosjektet  
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Bruken av milepæler gjør 
gjennomføringen av prosjektet 
bedre. 
Prosjektet ville fungert bedre uten 
milepæler. 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
5 
10 
4 
2 
9 
2,5 
5 
2 
1 
4,5 
17 % 
33 % 
13 % 
7 % 
30 % 
Totalt  30 15 100 % 
 
Frekvenstabellen bygger på et positiv og negativt utsagn og vil de gi en 
skjev fordeling av svarene til prosjektdeltagerne. Når det kommer til om 
bruken av milepæler gjør gjennomføringen av prosjektet bedre er 50 % 
av prosjektdeltagerne helt enig eller enig og 37 % av prosjektdeltagerne 
er helt uenig eller uenig i at prosjekter ville fungert bedre uten milepæler. 
Totalt utgjør dette 87 % av prosjektdeltagerne. Dette viser at milepæler 
vil gjøre gjennomføringen av prosjekter bedre, derfor vil milepæler være 
viktig for gjennomføringen av prosjekter. Her vil det ikke være noen 
forskjell mellom offentlige og private organisasjoner. Milepælene vil 
benyttes til beskrive hva prosjektdeltagerne skal oppnå og ikke hva som 
skal gjennomføres eller hvordan. Samtidig skal det være enkelt å 
registrere om en milepæl er nådd eller ikke. 
 
5.3.2  Effekten av milepæler på prosjektflyten 
I tabellen nedenfor vises sammenhengen mellom bruken av milepæler og 
prosjektflyten i gjennomføringen av prosjektet. Videre i dette under-
kapittelet vil analysen måle hvordan milepæler gjennom mekanismene i 
modellen (figur 7.1) som knytter seg til økt fremdrift og bedre flyt vil øke 
effektiviteten.   
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Tabell 5.11: Prosjektflyt 
 Helt 
uenig 
Uenig Verken enig 
eller uenig 
 Enig  Helt 
enig 
Totalt 
Bruken av prosjektteam er viktig for 
oppnåelsen av milepæler 
  
 
 
5 
 
8 
 
3 
 
16 
Bruken av milepæler gir en bedre flyt i 
prosjektet 
  
 
 
2 
 
10 
 
4 
 
16 
Bruken av milepæler fører til at det ikke blir 
et “skippertak” mot slutten av prosjektet  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
9 
 
 
6 
 
 
16 
Bruken av milepæler gjør gjennomføringen 
av prosjektet mer oversiktlig 
   
2 
 
9 
 
5 
 
16 
Bruken av milepæler påvirker 
gjennomføringen av prosjektet 
   
2 
 
10 
 
4 
 
16 
Totalt   12 46 22 80 
 
Det første utsagnet knytter seg til om bruken av prosjektteam er viktig for 
oppnåelsen av milepæler, her var 11 prosjektdeltagere enige. 14 
prosjektdeltagere mente at bruken av milepæler gir en bedre flyt i 
prosjektet, 15 prosjektdeltagere mente at milepæler gjør at det ikke blir 
“skippertak” mot slutten av prosjektet, 14 prosjektdeltagere mente at 
bruken av milepæler gjør gjennomføringen av prosjektet mer oversiktlig 
og 14 prosjektdeltagere mente at bruken av milepæler vil påvirke 
gjennomføringen av prosjektet.  
 
Frekvenstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom hvordan 
prosjektdeltagerne svarte på utsagnet som knytter seg til om bruken av 
prosjektteam er viktig for oppnåelsen av milepæler. 
Tabell 5.12: Milepælens påvirkning på bruk av prosjektteam 
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Bruken av prosjektteam er viktig 
for oppnåelsen av milepæler. 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
3 
8 
5 
- 
- 
3 
8 
5 
- 
- 
19 % 
50 % 
31 % 
- 
- 
Totalt  16 16 100 % 
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Som vi ser av denne frekvenstabellen er 11 prosjektdeltagere enten helt 
enig eller enig i utsagnet og det var 5 prosjektdeltagere som var verken 
enig eller uenig. Dette viser at bruken av prosjektteam er viktig for 
oppnåelsen av milepæler og det vil ikke være noen forskjell mellom 
offentlige og private organisasjoner.  
 
Frekvenstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom hvordan 
prosjektdeltagerne svarte på utsagnene som knytter seg til om milepæler 
gir bedre flyt og at det ikke blir et “skippertak” mot slutten av prosjektet. 
Tabell 5.13: Milepælenes påvirkning på flyten i prosjektet 
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Bruken av milepæler gir bedre 
flyt i prosjektet. 
Bruken av milepæler fører til at 
det ikke blir et “skippertak” mot 
slutten av prosjektet. 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
12 
10 
9 
- 
- 
6 
5 
4,5 
- 
- 
39 % 
32 % 
29 % 
- 
- 
Totalt  31 15,5 100 % 
 
Frekvenstabellen viser at 71 % av prosjektdeltagerne totalt er helt enig 
eller enig i at bruken av milepæler gir bedre flyt i prosjektet og at bruken 
av milepæler fører til at det ikke blir “skippertak” mot slutten av 
prosjektet. Bruken av milepæler vil ha en positiv effekt på prosjekter både 
ved at flyten blir bedre og ved at man unngår “skippertak” mot slutten av 
prosjektet, dette gjelder for prosjekter i både offentlige og private 
organisasjoner. Målet til milepælene er å være en kontrollstasjon som 
indikerer at prosjektet er på riktig kurs og vil beskrive en tilstand man 
ønsker at prosjektet har kommet til på gitte tidspunkter underveis. 
Milepælene vil også representere holdepunkter for å sjekke om prosjektet 
har den fremgangen man er ute etter.  
 
Flyten i prosjektet er også avhengig at det er en jevn fordeling av arbeid 
gjennom hele prosjektet, slik at viktige holdepunkter er fordelt gjennom 
hele prosjektet. Det kommer frem gjennom de personlige intervjuene at: 
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“Når bruken av milepæler fungerer, kan arbeidsfordelingen bli jevn i den 
forstand at man kommer i gang med reelt arbeid tidligere og i tillegg 
slipper skippertak mot slutten”. Dette forutsetter videre at det er en 
enighet i prosjektgruppen om at milepæler skal benyttes, noe som igjen 
forutsetter en tung forankring i toppledelsen. I et av de personlige 
intervjuene kom det frem at det vært en jevn fordeling av arbeid gjennom 
hele prosjektet og at det har blitt arbeidet godt mellom hver gang det har 
vært møter, der det har vært en gjennomgang om hvor langt de har 
kommet med arbeidet. Dette har ført til at det har vært en fri progresjon. 
Under hele prosjektet har de andre prosjektdeltagerne vært avhengige av 
at de andre var ferdig med sin del av arbeidet for at de skal kunne komme 
med innspill for å komme videre i prosjektet. Det har blitt satt frister som 
alle måtte forholde seg til, noe som har ført til at arbeidet har blitt jevnt 
fordelt. Til slutt kommer det frem at man aldri i et prosjekt kan gardere 
seg mot “den ukjente hendelsen”, som for eksempel sykdom hos en 
nøkkelperson.   
 
Frekvenstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom hvordan 
prosjektdeltagerne svarte på utsagende som knytter seg til om bruken av 
milepæler gjør gjennomføringen av prosjektet mer oversiktlig og om 
bruken av milepæler påvirker gjennomføringen av prosjektet. 
Tabell 5.14: Milepælens påvirkning på gjennomføringen av prosjekter 
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Bruken av milepæler gjør 
gjennomføringen av prosjektet 
mer oversiktlig.  
Bruken av milepæler påvirker 
gjennomføringen av prosjektet. 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
9 
19 
4 
- 
- 
4,5 
9,5 
2 
- 
- 
28 % 
59 % 
13 % 
- 
- 
Totalt  32 16 100 % 
 
Tallene i frekvenstabellen viser at bruken av milepæler gjør gjennom-
føringen av prosjektet mer oversiktlig og at bruken av milepæler vil ha en 
påvirkning på gjennomføringen av prosjekter. Dette viser at bruken av 
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milepæler vil ha en positiv innvirkning på gjennomføringen av prosjekter 
og at det vil gjøre prosjekter mer oversiktlig. Dette vil ikke avhenge av om 
prosjektene er offentlige eller private eller hvilken type prosjekter som blir 
gjennomført, uansett vil bruken av milepæler ha en positiv effekt. 
Prosjektene vil være mer effektive gjennom hele perioden prosjektet 
pågår og milepælene vil også gi en god hjelp ved at de gir punkter å 
forholde seg til underveis i prosjektet og betingelser som må oppfylles for 
å oppnå en tilstand.  
 
Når det kommer til om bruken av milepæler fører til økt effektivitet i 
gjennomføringen av prosjektet kom følgende i de personlige intervjuene: 
“milepæler kan bidra til tydeliggjøring av prosjektets mål, samt til mer 
effektiv produksjon”. Milepæler gjør at man hele tiden har noe å jobbe 
med og mot. Når noe har ansvar for forskjellige områder av prosjektet 
fører det til delegering og flere som bidrar. God kommunikasjon med de 
andre vil øke effektiviteten i prosjektet. Det kommer også frem at det er 
viktig å ha en leder som er tydelig og gir trygghet når gruppa ikke tar 
ansvar for dette. Dette vil til sammen påvirke effektiviteten av 
gjennomføringen av prosjektet.  
 
5.3.3  Effekten ved bruk av milepæler og økonomiske forhold 
I dette underkapittelet vil vi i tabellen se på effekten ved bruk av 
milepæler, om økonomiske forhold vil påvirke oppnåelsen av milepæler og 
om gjennomføringen av prosjektet vil avhenge av økonomiske forhold. I 
denne delen av analysen vil se på hvordan milepæler og mekanismene i 
modellen (figur 7.1) som knyttet seg til økt fokus på økonomi vil føre til 
økt effektivitet i prosjektet.    
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Tabell 5.15 Effekten av milepæler 
 Helt 
uenig 
Uenig Verken enig 
eller uenig 
Enig  Helt 
enig 
Totalt 
Effektiviteten i prosjektet øker ved bruk av 
milepæler 
  
1 
 
3 
 
8 
 
4 
 
16 
Tidligere prosjekter har fått en negativ 
effekt ved bruk av milepæler 
 
5 
 
5 
 
6 
   
16 
Økonomiske forhold vil gi en påvirkning på 
oppnåelsen av milepælene 
   
4 
 
10 
 
2 
 
16 
Vil gjennomføringen av prosjektet være 
avhengig av økonomiske forhold 
  
1 
 
1 
 
6 
 
8 
 
16 
Totalt 5 7 14 24 14 64 
 
Ut fra tabellen ser vi at 12 prosjektdeltagere mente at effektiviteten i 
prosjektet øker ved bruk av milepæler, 10 prosjektdeltagere mente at 
prosjektet ikke har har fått en negativ effekt ved bruk av milepæler, 12 
prosjektdeltagere mente at økonomiske forhold vil gi en påvirkning på 
oppnåelsen av milepælene og 14 prosjektdeltagere mente at prosjektet vil 
være avhengig av økonomiske forhold. 
 
Frekvenstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom svarene til 
prosjektdeltagerne i utsagnene knytter seg til om effektiviteten i 
prosjekter øker ved å bruke milepæler og om tidligere prosjekter har hatt 
en negativ effekt ved å benytte milepæler. 
Tabell 5.16: Milepælenes påvirkning på effektiviteten i prosjekter 
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Effektiviteten i prosjekter øker 
ved å bruke milepæler. 
Tidligere prosjekter har hatt en 
negativ effekt ved å benytte 
milepæler. 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
4 
8 
9 
6 
5 
2 
4 
4,5 
3 
2,5 
12 % 
25 % 
28 % 
19 % 
16 % 
Totalt  32 16 100 % 
 
Frekvenstabellen ovenfor er delt mellom et positivt og negativt utsagn og 
fordelingen mellom svarene til prosjektdeltagerne blir da skjev. Men vi ser 
at 37 % av prosjektdeltagerne var enten helt enig eller enig i at 
effektiviteten prosjekter øker ved å bruke milepæler og at 35 % av 
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prosjektdeltagerne var enten helt uenig eller uenig i at tidligere prosjekter 
har hatt en negativ effekt ved bruk av milepæler. Totalt vil dette utgjøre 
72 % av alle prosjektdeltagerne. Noe som tilsier at bruken av milepæler 
vil ha en positiv effekt på gjennomføringen av prosjekter og dette vil 
stemme for både offentlige og private prosjekter.  
 
De to siste utsagnene knytter seg opp mot påvirkningen av økonomiske 
forhold og hvordan økonomiske forhold vil gi en påvirkning på oppnåelsen 
av milepæler. Frekvenstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom 
svarene til prosjektdeltagerne i utsagnet knytter seg til om økonomiske 
forhold vil gi en påvirkning på oppnåelsen av milepæler 
Tabell 5.17: Økonomiske forhold sin påvirkning på milepælene 
Utsagn  Totalt Gjennom-
snitt 
Prosent 
av totalt 
Økonomiske forhold vil gi en 
påvirkning på oppnåelsen av 
milepæler. 
Helt enig 
Enig 
Verken enig eller uenig 
Uenig 
Helt uenig 
2 
10 
4 
- 
- 
2 
10 
4 
- 
- 
12 % 
63 % 
25 % 
6 % 
- 
Totalt  16 16 100 % 
 
12 prosjektdeltagerne mente at økonomiske forhold vil gi en påvirkning på 
oppnåelsen av milepæler og at de økonomiske forholdene må være til 
stede for å kunne jobbe seg frem til og oppnå milepælene. Når det 
kommer til de økonomiske forholden sin påvirkning på gjennomføringen 
av prosjektet var det 12 prosjektdeltagere som mente at gjennomføringen 
av prosjektet var avhengig av økonomiske forhold. Her ser vi at 
økonomiske forhold er viktig for både oppnåelsen av milepæler og for 
selve gjennomføringen av prosjektet i både offentlige og private 
organisasjoner, dette tilsier at hvis økonomien ikke er på plass vil det 
være vanskelig å kunne gjennomføre et prosjekt. Dette vil få en 
innvirkning på effektiviteten i prosjektet, for hvis økonomien ikke er på 
plass og prosjektet mangler midler vil prosjektet være i fare for å begynne 
å henge etter tidsplanen. Dette kan også føre til at det blir tatt 
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vurderinger som går utover kvaliteten på prosjektet fordi man vil kutte 
ned på kostnadene og gjøre andre vurderinger for å få gjennomført 
prosjektet.     
 
I de personlige intervjuene kommer frem en forskjell mellom de offentlige 
og private organisasjonene. I intervjuet med prosjektdeltageren i den 
private organisasjonen fremkommer det at de er totalt avhengig av 
økonomien for å kunne oppnå milepælene og for kunne fortsette arbeidet 
videre med prosjektet. Er ikke de økonomiske forholdene til stede må 
prosjektene bli lagt på is i påvente av at flere midler skal komme inn. I de 
offentlige organisasjonene er de ikke like avhengige økonomiske forhold 
når det kommer til oppnåelsen milepæler. Dette kommer av at de i stor 
grad får støtte av staten noe som igjen fører til at konjunkturutviklingen 
har liten innvirkning. Men samtidig kan være vanskelig sluttføre prosjektet 
uten midler og at det kan bli endringer i de økonomiske forholdene om 
politikerne vedtar endringer i organisering og utsetting på anbud.     
 
I de offentlige organisasjonene vil effekten ved bruk av milepæler knyttes 
opp mot oppgaver og vise hvor alle deltagerne skal være på ett gitt 
tidspunkt. Dette er også viktig for å kunne oppnå de resultatene man er 
ute etter i løpet av prosjektet. Ved å bruke milepæler på denne måten vil 
det øke flyten i prosjektet. Dette kan man etterprøve ved å se hvor langt 
prosjektet har kommet på et gitt tidspunkt og se om prosjektet er på det 
sporet man ønsker. Bruken av milepæler vil være et godt styringsverktøy 
for gjennomføringen av prosjektet. Når vi går over til de private 
organisasjonene vil milepæler være et helt nødvendig verktøy for å 
komme fremover og for styre prosjektet. Her vil milepælene bli benyttet 
som delmål, noen som igjen gjør at prosjektarbeidet kan kontrolleres. 
Dette vil gi en økt kontroll over prosjektet, som både kan knyttes opp mot 
utførelsen og gi en økonomisk oversikt underveis i prosjektet. Milepæler 
vil også hjelpe til med å gi de samme prioriteringene og at prosjektet kan 
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holdes innenfor de gitte tidsrammene. Her vil også milepælene være viktig 
for flyten i prosjektet.   
 
5.4 Sammendrag 
 
Når vi ser på resultatene av svarene som prosjektdeltagerne har gitt i 
spørreskjemaene samlet sett får vi følgende sammendrag som stammer 
fra utsagnene gitt i tabellene under de forskjellige underkapitlene ovenfor. 
Tabell 5.18: Oppsummering av frekvenstabeller 
 Totalt 
Gjennomsnitt 
Prosent 
Helt 
uenig 
Uenig Verken 
enig eller 
uenig 
Enig Helt 
enig 
Tabell 5.2 32 
16 
100 % 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
19 
9,5 
59 % 
13 
6,5 
41 % 
Tabell 5.5 32 
16 
100 % 
- 
- 
- 
2 
1 
6 % 
9 
4,5 
28 % 
15 
7,5 
47 % 
6 
3 
19 % 
Tabell 5.7 30 
16 
100 % 
- 
- 
- 
1 
0,5 
3 % 
6 
3 
20 % 
11 
5,5 
37 % 
12 
6 
40 % 
Tabell 5.9 31 
15,5 
100 % 
- 
- 
- 
1 
0,5 
3 % 
8 
4 
26 % 
12 
6 
39 % 
10 
5 
32 % 
Tabell 5.10 30 
15 
100 % 
9 
4,5 
30 % 
2 
1 
7 % 
4 
2 
13 % 
10 
5 
33 % 
5 
2,5 
17 % 
Tabell 5.12 16 
16 
100 % 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
5 
31 % 
8 
8 
50 % 
3 
3 
9 % 
Tabell 5.13 31 
15,5 
100 % 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9 
4,5 
29 % 
10 
5 
32 % 
12 
6 
39 % 
Tabell 5.14 32 
16 
100 % 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
2 
13 % 
19 
9,5 
59 % 
9 
4,5 
28 % 
Tabell 5.16 32 
16 
100 % 
5 
2,5 
16 % 
6 
3 
19 % 
9 
4,5 
28 % 
8 
4 
25 % 
4 
2 
12 % 
Tabell 5.17 16 
16 
100 % 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
4 
25 % 
10 
10 
63 % 
2 
2 
12 % 
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Tabell 5.19: Oppsummering tabeller 
 Antall 
respondenter 
Helt 
uenig 
Uenig Verken enig 
eller uenig 
Enig Helt 
enig 
Totalt 
Tabell 5.1 
Samhold 
 
16 (15) 
 
3 
 
2 
 
6 
 
49 
 
51 
 
111 
Tabell 5.3 
Motivasjon 
 
16 
 
- 
 
4 
  
- 
 
41 
 
35 
 
80 
Tabell 5.4 
 Sosiale forhold 
 
16 
 
8 
 
9 
 
27 
 
48 
 
20 
 
112 
Tabell 5.6 
Planlegging 
 
16 (15) 
 
2 
 
11 
 
23 
 
50 
 
55 
 
141 
Tabell 5.8 Faser 
og milepæler 
 
16 (15) 
 
8 
 
4 
 
22 
 
36 
 
23 
 
93 
Tabell 5.11 
Prosjektflyt 
 
16 
 
- 
 
- 
 
12 
 
46 
 
22 
 
80 
Tabell 5.15 
Effekten av 
milepæler 
 
 
16 
 
 
5 
 
 
7 
 
 
14 
 
 
24 
 
 
14 
 
 
64 
  
Analysen ovenfor viste at milepæler vil bidra til å gi mål tidligere og at 
milepæler underveis i prosjektet skaper en felles målsetting. Dette vil 
bidra til å øke samholdet mellom prosjektdeltagerne og til at arbeidet 
begynner tidligere i prosjektet på grunn av de målene som er satt og 
dette vil videre øke effektiviteten. Det er derfor viktig å ha felles mål og 
en god kultur mellom prosjektdeltagerne. Videre er det enighet blant 
prosjektdeltagerne om at bruken av team øker effektiviteten i prosjektet 
og det er ikke avhengig av antallet medlemmer som deltar på teamet. 
Derfor vil team være en nødvendig del av prosjektarbeidet for å øke 
effektiviteten i prosjektet. Milepæler er viktig i denne sammenhengen 
siden milepæler gir mål tidligere i prosjektet og gir en felles målsetting, 
noe som vil føre til at samarbeidet i teamet begynner tidligere. Milepæler 
vil i mindre grad ha en innvirkning på den felles visjonen til prosjekt-
deltagerne. 
 
For å øke effektiviteten i prosjektet er det nødvendig at prosjekt-
deltagerne innehar de kunnskapene og erfaringene som skal til for å 
kunne fullføre prosjektet. Analysen ovenfor viste at samholdet mellom 
prosjektdeltagerne hadde vært bra og at alle prosjektdeltagerne trives 
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godt med å arbeide i team. Det er også en felles enighet blant 
prosjektdeltagere om at deltagerne på prosjektet hadde de kunnskapene 
som skulle til for å bidra med arbeidet og for å kunne fullføre prosjektet. 
At prosjektdeltagerne til sammen innehar de kunnskapene som skal til for 
å fullføre prosjektet er viktig for å kunne oppnå milepælene. Høyere 
kunnskaper vil føre til at milepælene enklere blir oppnådd fordi 
prosjektdeltagerne har større forståelse for arbeidet som må bli utført for 
at milepælene kan bli oppnådd, noe som vil gi bedre resultater og øke 
effektiviteten. Det er også en enighet om at kompetansen teamet innehar 
er viktig for at prosjektet skal bli fullført. 
 
Analysen viste at milepæler vil ha en positiv effekt på de sosiale 
forholdene mellomprosjektdeltagerne. De sosiale forholdene vil bli bedre 
fordi bruken av milepæler skaper et felles fokus, som vil ha en innvirkning 
på gjennomføringen av prosjektet og gi økt effektivitet. Gode sosiale 
forhold vil føre til at man unngår å få konflikter underveis i prosjektet. Når 
det oppstår konflikter viser analysen at konfliktene kan påvirke prosjektet 
negativt. Dette vil gi en negativ innvirkning på effektiviteten i prosjektet 
fordi det vil ha en påvirkning på fremgangen i prosjektet. Sosiale forhold 
vil videre føre til en mer effektiv flyt i prosjektet og det fremkommer at 
det sosiale forholdet mellom prosjektdeltagerne i teamet er viktig.  
 
Analysen av planleggingen viste at 56 % av prosjektdeltagerne brukte 
mye tid på planleggingen. Bruken av milepæler er en viktig del av 
planleggingen av prosjektet og for å få en forståelse av aktivitetene som 
må utførers for å oppnå milepælene. Men det må gjøres en vurdering om 
hvor mye tid som skal legges ned i planleggingen. Det er hovedsakelig 
laget en detaljert plan for prosjektet i alle prosjektene og planen var 
veiledende for arbeidet med prosjektet. En detaljert plan gjør prosjektet 
mer oversiktlig, slik at vi vet når og hvordan milepælene skal bli oppnådd. 
Det ble satt delmål for det arbeidet som skulle bli utført i prosjektet i de 
organisasjonene som var med i spørreundersøkelsen. Delmål gir 
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holdepunkter i prosjektet slik at prosjektdeltagerne kan konsentrere seg 
om milepælene som skal oppnås i de forskjellige fasene og i forskjellige 
deler av prosjektet. Dette bidrar til å holde et større fokus på det arbeidet 
prosjektdeltagerne holder på med underveis i prosjektet. 
Prosjektdeltagerne var også hovedsakelig klar over de aktivitetene som 
skulle bli utført, som vil være viktig for effektiviteten i prosjektet. Videre 
når dette knyttes opp mot milepælene og fasene, viser analysen at faser i 
stor grad ble benyttet i planleggingen av prosjektet. Det fremgår at 
bruken faser er en viktig del av planleggingen og for å lage an klar plan. 
Analysen viste videre at milepæler blir benyttet aktivt i planleggingen og 
at milepæler utgjør en viktig del av planleggingen gjennom å gi økt 
kontroll over gjennomføringen av prosjektet og bidrar derfor til økt 
effektivitet.  
 
Gjennom analysen av faser og milepæler ser vi at bruken av faser er 
viktig, videre ser vi at prosjektdeltagerne hovedsakelig var enig i at 
gjennomføringen av fasene blir mer oversiktlig ved bruk av milepæler og 
at milepæler er viktig for gjennomføringen av fasene. Dette vil ha en 
påvirkning på gjennomføringen av prosjektet som helhet og vil gi en økt 
oversikt over de forskjellige delene som skal bli gjennomført i prosjektet, 
ved en økt kontroll og vil bidra til øke effektiviteten. Bruken av milepæler 
vil i mindre grad være mer viktig i noen faser. Analysen viser også at 
milepæler vil gjøre gjennomføringen av prosjektet bedre og at prosjekter 
ikke ville fungert bedre uten milepæler. Milepæler vil helt klart være viktig 
for gjennomføringen av prosjektet.     
 
I analysen av prosjektflyten ser vi at bruken av team i stor grad er viktig 
for oppnåelsen av milepæler. Analyse viste også at milepæler gir en bedre 
flyt slik at man unngår å få “skippertak” mot slutten av prosjektet. Når det 
gjelder gjennomføringen av prosjekt er det helt klart at bruken av 
milepæler gjør gjennomføringen mer oversiktlig og at milepæler påvirker 
gjennomføringen av prosjektet. Dette viser at prosjekter ville fungert 
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dårligere uten bruken av milepæler og at milepæler øker effektiviteten i 
prosjektet. Dette følger av at milepæler underveis i prosjektet gir en økt 
oversikt, siden det gir punkter å forholde seg til og det jobbes bedre 
underveis for å unngå “skippertak” mot slutten av prosjektet siden man 
hele veien har en større kontroll.       
 
Analysen viste til slutt at effektiviteten i prosjektet øker ved bruk av 
milepæler og at de fleste prosjektdeltagerne mente at de ikke har opplevd 
av tidligere prosjekter har fått en negativ effekt ved bruk av milepæler. 
Bruken av milepæler vil ha en positiv effekt på gjennomføringen av 
prosjektet og vil bidra med å gjøre prosjektet mer effektivt. Til slutt ser vi 
at økonomiske forhold er viktig for gjennomføringen av prosjektet, både 
ved oppnåelsen av milepæler og for gjennomføringen av prosjektet. 
 
Når det kommer til forskjellen mellom offentlige og private organisasjoner 
har prosjektdeltagerne i de private organisasjonene i større grad hatt 
positive svar når det kommer til bruken av milepæler. Spesielt når det 
kommer til bruken av milepæler i prosjektfaser og i planleggingen av 
prosjektet. Men totalt sett vil ikke være veldig store avvik mellom 
offentlige og private organisasjoner når det kommer til effekten ved bruk 
av milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen fasene og 
prosjektet. 
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6 KOMMENTARER 
 
Når det kommer til gjennomføringen av en spørreundersøkelse er det 
viktig å være kritisk til de dataene som har blitt samlet inn. Totalt ble det 
sent ut 30 spørreskjemaer til åtte forskjellige organisasjoner for å samle 
inn data som kunne benyttes til å svare på problemstillingen. Det ble 
returnert 16 spørreskjemaer og dette førte til at svarprosenten ble relativt 
lav, selv etter purringer, slik at antallet respondenter ikke har vært 
optimalt. En lav svarprosent kan gi problemer i gjennomføringen av 
analysen, siden dette kan føre til en systematisk skjevhet i utvalget av 
respondenter ved at det kan forkomme en ujevn fordeling mellom 
respondentene og de organisasjonene de hører til (Jacobsen, 2005). I 
tillegg kan min tolkning av de svarene som har kommet inneholde feil. 
Mulige feiltolkninger og antallet respondenter som har svart på 
spørreundersøkelsen vil fører til at resultatene ikke kan generaliseres til 
prosjekter generelt men må knyttets opp innenfor de organisasjonene og 
prosjektene som har blitt undersøkt i denne undersøkelsen.  
 
I analysen ble det benyttet både kvantitative og kvalitative data gjennom 
de resultatene som ble samlet inn ved hjelp av spørreskjemaet og 
intervju. Først ble resultatene fra spørreundersøkelsen samlet inn og så 
ble intervjuene benyttet til å få en dypere forståelse av svarene som ble 
gitt under spørreundersøkelsen ved å intervjue tre av prosjektdeltagerne 
som også hadde svart på spørreskjemaet. Spørreskjemaet bestod av 
hovedsakelig av spørsmål med lukkede svaralternativer men noe spørsmål 
var også åpne slik at prosjektdeltagerne kunne gi sin egen mening. 
Intervjuene ble strukturert på en åpen måte slik at det ble en diskusjon 
rundt gjennomføringen av prosjektet og hvordan milepæler og faser ble 
benyttet i de forskjellige prosjektene, derfor var også spørsmålene faste. I 
tillegg har det blitt benyttet sekundærdata, gjennom dokument-
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undersøkelsen i kapittel to, for å gi en dypere forståelse av teamets 
påvirkning på oppnåelsen av milepæler.  
 
Når en analyse blir gjennomført er gyldigheten og påliteligheten til 
resultatene viktig. Gyldigheten kan deles opp i generell, intern og ekstern 
gyldighet. Når det kommer til den generelle gyldigheten knytter det seg 
opp mot om vi faktisk måler det vi tror vi måler. Problemene som kommer 
inn i analysen ovenfor er om de som svarer på spørreundersøkelsen tolker 
spørsmålene på samme måte og om de tolker spørsmålene på samme 
måte som jeg som forsker hadde tenkt. Hvis det er en forskjellig tolkning 
av spørsmålene kan det føre til at analysen bygger på resultater som ble 
tolket på en annen måte enn hva som var tenkt i utgangspunktet, slik at 
effekten av milepæler vurderes forskjellig blant respondentene. Under 
gjennomgangen av spørreskjemaene fant jeg ut at det var noen spørsmål 
som ikke alle respondentene kunne svare på eller som deres 
prosjekterfaring ikke gav dem et grunnlag til å svare på. I den 
sammenhengen ser jeg at det var noen spørsmål som muligens ikke 
burde være inkludert eller blitt spurt på en annen måte. Den interne 
gyldigheten går ut på om resultatene som kommer frem i spørre-
undersøkelsen kan knyttes opp mot virkeligheten, som henger sammen 
med empiri som sier noen hvordan virkeligheten faktisk er, slik at 
konklusjonen ikke har blitt trukket på feil grunnlag. Eksterne gyldigheten 
knytter seg til om resultatene kan benyttes i andre sammenhenger. Som 
nevnt ovenfor vil antallet respondenter som har svart på spørre-
undersøkelsen føre til at resultatene vil bli avgrenset til å gjelde de 
prosjektene som har blitt undersøkt i denne oppgaven. Dette vil føre til at 
resultatene ikke vil gjelde for andre prosjekter uten å gjøre en større 
undersøkelse med et større antall organisasjoner og respondenter. 
 
 Når det kommer til påliteligheten av undersøkelsen knytter det seg til om 
undersøkelsen er til å stole på, ved at den ikke inneholder åpenbare 
målefeil. I min undersøkelse ble det sendt ut 30 spørreskjemaer, samt at 
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det ble gjennomført intervju med tre personer. Problemet var en lav 
svarprosent, som kan føre til en skjevhet i resultatene som nevnt ovenfor. 
Siden svarprosenten var relativt lav kan det være vanskelig å komme med 
en konklusjon som gir et helhetlig bilde av effekten ved bruk av milepæler 
og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet 
prosjektene. I ettertid ser jeg at det burde vært inkludert et større utvalg 
av organisasjoner og respondenter for å kunne generalisere resultatene til 
hele populasjonen, som her er prosjekter generelt.  
 
Totalt sett vil målet i denne oppgaven være å gjennomføre en analyse 
som kan svare på problemstillingen. I den sammenhengen vil jeg si at 
analysen gir et godt svar på konklusjonen med tanke på de forholdene 
undersøkelsen ble uført under i henhold til tid og ressurser som var til 
disposisjon. Analysen over gir et godt bilde av effekten ved bruk av 
milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen av fasene og 
prosjektet i de organisasjonene og prosjektene som har blitt undersøkt og 
gir et godt grunnlag for å gi en konklusjon på undersøkelsen.             
 
6.1 Videre arbeider 
 
Dette er et interessant tema som kan forskes videre på av andre forskere 
som har større ressurser tilgjengelig. Det vil være mulig å utføre en større 
undersøkelse som inkluderer et større utvalg av organisasjoner og flere 
respondenter slik at resultatene kan generaliseres i større grad. Ved å gå 
inn og studere flere organisasjoner og prosjekter er det mulig å gi et mer 
helhetlig bilde av effekten ved bruk av milepæler og milepælenes 
påvirkning på gjennomføringen av fasene og prosjektet. Videre kan man 
se på hvordan arbeidet kan bli gjort mer effektivt ved bruk av milepæler 
for å oppnå resultatene man er ute etter og at prosjektene blir 
gjennomført innenfor de fastsatte tidsrammene, kostandene og kvalitet 
som organisasjonene er ute etter. 
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7 KONKLUSJON 
 
7.1 Vurdering av milepælenes påvirkning på økt 
effektivitet i prosjekter. 
 
Vurderingen av økt effektivitet i prosjektet vil knyttes opp mot 
problemstillingen: milepælens påvirkning på gjennomføringen av fasene 
og prosjektet, og effekten ved bruk av milepæler. For å øke effektiviteten i 
prosjektet vil milepæler påvirke bruken av team ved å gi økt retning, 
samhold og samarbeid som vil forbedre teamarbeidet og videre 
prosjektarbeidet. Videre følger det at prosjekter må planlegges godt for å 
få en god oversikt over milepælene og over gjennomføringen av fasene og 
prosjektet som helhet. Til slutt følger vurderingen av økt effektivitet av 
hvordan milepæler og faser påvirker gjennomføringen og flyten i 
prosjektet og hvordan økonomiske forhold vil påvirke oppnåelsen av 
milepæler og gjennomføringen av prosjektet. Etter å ha analysert 
forskjellige prosjekter ved hjelp av en spørreundersøkelse og intervjuer 
har det gitt meg en forståelse av hvordan prosjekter kan bli mer effektive 
og hva som bidrar til dette. I analysen har det blitt fokusert på bruken av 
team, planlegging og innvirkningen av milepæler og faser. Mekanismene 
som kan føre til økt effektivitet blir vist i modellen i neste underkapittel og 
disse mekanismene vil bidra med å gi en konklusjon på problemstillingen. 
Etter dette følger en konklusjon på hver av de tre overnevnte faktorene og 
til slutt en totalkonklusjon.     
 
7.2 Endelig modell 
 
Modellen som vises under bygger på modellen som ble utledet i kapittel 
tre. Den første modellen ble utledet med grunnlag i teoridelen i kapittel to. 
Underveis i oppgaven og ved utformingen av spørreskjemaet og 
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intervjuene fant jeg flere mekanismer som kunne føre til at milepæler gir 
økt effektivitet prosjektet. Disse mekanismene har blitt tatt med i 
analysen i kapittel fem og vil videre bli tatt med i modellen nedenfor. 
Disse mekanismene knyttet seg til generell bruk av team, felles mål, 
større kunnskap, bedre gjennomføring, bedre flyt og økt kontroll over 
fasene. Vurderingen av disse mekanismene og mekanismene fra modellen 
(figur 3.1) i kapittel tre er vist i analysedelen ovenfor og vil følge av 
konklusjonene i de følgende underkapitlene. 
Figur 7.1: Modell 
 
   
7.3 Team 
 
Milepæler vil bidra med å gi retning, samhold og samarbeid som vil 
påvirke teamarbeidet og videre prosjektarbeidet, derfor vil milepæler 
gjennom bruk av team øke effektiviteten i prosjektet. Videre vil milepæler 
bidra med å gi mål tidligere i prosjektet og vil skape en felles målsetting, 
dette vil også bidra med å forbedre samarbeidet mellom prosjekt-
j
Milepæler
- Bruk av team
- Økt samhold
- Felles mål
- Større kunnskap
- Bedre sosiale forhold
- Økt kontroll
- Bedre planleggeing
- Økt oversikt
- Bedre gjennomføring
- Økt fremdrift
- Bedre flyt
- Økt kontroll over fasene
- Økt fokus på økonomi
d
Økt effektivitet
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deltagerne og sammen vil disse mekanismene bidra til å øke effektiviteten 
i prosjektet. De individuelle ferdighetene, erfaringene og kunnskapene til 
prosjektdeltagerne i teamet vil ha en innvirkning på oppnåelsen av 
milepælene. Kunnskaper vil videre øke kvaliteten på gjennomføringen av 
prosjektet og på det arbeidet som fører frem til oppnåelsen av 
milepælene. Derfor vil mekanismen større kunnskaper være en viktig 
faktor for oppnåelsen av milepælene og for å øke effektiviteten i 
prosjektet. Siden arbeidet med å formulere milepæler ofte kan være 
krevede og svært utfordrende er kunnskaper viktig for å få en rett 
formulering milepælene, slik at milepælene man jobber for å oppnå faktisk 
er en nødvendig del av gjennomføringen av prosjektet. Hvis ikke kan 
milepælene få en negativ effekt på effektiviteten i prosjektet. Milepæler vil 
i mindre grad ha en påvirkning på det sosiale forholdet i teamet men vil i 
større grad styrke fellesskapet med et felles fokus. Derfor vil ikke 
milepæler ha en direkte innvirkning på mekanismen bedre sosiale forhold 
for å øke effektiviteten i prosjektet. Men sosiale forhold vil allikevel ha en 
positiv betydning for gjennomføringen av prosjektet ved at gode sosiale 
forhold kan bidra med å redusere konflikter i prosjektet. Dette er viktig 
fordi konflikter kan ha en negativ effekt på effektiviteten i prosjektet.          
       
7.4 Planlegging 
 
Hvordan planleggingen vil forgå vil knytte seg opp mot hvilken terminplan 
som blir benyttet i prosjektet. Terminplaner er viktig for å sette de 
milepælene som skal oppnås inn i system og for å gi en oversikt over de 
aktivitetene som leder frem til milepælene. Gjennom å benytte milepæler 
aktivt i planleggingen vil man få bedre kontroll over gjennomføringen av 
prosjektet, gjennom at planen blir veiledende for arbeidet og ved at 
milepælene kan bli detaljert fremstilt. Til sammen vil dette bidra til en 
bedre planlegging av prosjektet. Planleggingen vil også bedre fordi 
milepæler utgjør en viktig del av planleggingen av prosjektet og fordi 
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prosjektdeltagerne blir klar over det arbeidet som skal bli utført, noe som 
bidra med å gi økt kontroll over prosjektet. Derfor vil milepæler gjennom 
mekanismene økt kontroll og bedre gjennomføring øke effektiviteten i 
prosjektet.      
    
7.5 Faser og milepæler 
 
Bruken av faser vil være en viktig faktor gjennomføringen av prosjekter. 
Milepæler vil bidra til å gjøre fasene mer oversiktlige og vil være viktig for 
gjennomføringen. Dette vil bidra til å gi en bedre kontroll over fasene fordi 
man vet hva som må bli oppnådd i de forskjellige fasene og hvilket arbeid 
som må bli uført. Milepæler vil videre ha en påvirkning overgangen 
mellom viktige faser i prosjektet, noe som vil gi en økt kontroll over 
fasene og som videre vil øke effektiviteten i prosjektet. Bruken av 
milepæler vil også gjøre gjeninnføringen av prosjektet bedre og prosjektet 
ville ikke fungert bedre uten milepæler. Gjennom en detaljert terminplan 
vil man under hele prosjektet ha en oversikt over milepælene, noe som vil 
bidra til å gjøre gjennomføringen av prosjektet bedre. Milepæler vil da 
med bruk av mekanismene økt oversikt og bedre gjennomføring gi økt 
effektivitet i prosjektet. Milepæler vil videre hjelpe til med å gi en jevn flyt 
av arbeid gjennom hele prosjektet, slik man unngår å få et “skippertak” 
mot slutten av prosjektet. Ved å benytte milepæler som en kontrollstasjon 
kan det gi en indikasjon på om prosjektet er på riktig kurs eller ikke og 
prosjekt-deltagerne kan benytte denne informasjonen til å kontrollere 
fremdriften i prosjektet. Dette vil også bidra til at flyten i prosjektet blir 
bedre fordi man har en oversikt over hvor man er i prosjektet. Derfor vil 
milepæler gjennom mekanismene økt fremdrift og bedre flyt gi økt 
effektivitet i prosjektet. Oppnåelsen av milepælene vil også være 
avhengig av om de økonomiske forholdene er til stede og for å 
gjennomføre prosjektet. Hvis de økonomiske forholdene ikke er til stede 
vil det føre til milepælene blir vanskelig å oppnå og prosjektet kan bli satt 
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på vent, noe som kan utsette prosjektarbeidet og det vil gi en negativ 
effekt på effektiviteten. Derfor vil fokus på økonomi være viktig for 
oppnåelsen av milepæler og for økt effektiviteten i prosjektet.              
 
7.6 Totalkonklusjon 
 
Mekanismene som er viktig for å øke effektiviteten i prosjekter er vist i 
modellen under figur 7.1. Analysen av åtte forskjellige prosjekter i både 
offentlige og private organisasjoner viser at bruken av team, gjennom 
samarbeid, kunnskaper og sosiale forhold, planlegging og bruk av 
milepæler og faser vil øke effektiviteten i prosjekter gjennom effekten ved 
bruk av milepæler og milepælenes påvirkning på gjennomføringen fasene 
og prosjektet og de forskjellige mekanismene. Sosiale forhold er den delen 
av analyse som har minst påvirkning på økt effektivitet gjennom bruken 
av milepæler.  
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VEDLEGG	1:	Spørreskjema	for	prosjektdeltakerne 
 
Denne undersøkelsen er en del av min masteroppgave ved Universitet i Agder, Kristiansand, 
som omhandler prosjektledelse og milepælenes påvirkning på fasene. Undersøkelsen vil være 
helt anonym og informasjonen vil kun bli benyttet til dette prosjektet. 
I denne forbindelsen ber jeg dere svare på noen spørsmål. Du besvarer med å krysse av det 
svaret som passer deg best. 
 
På forhånd, takk for hjelpen! 
Del 1: Innledning 
1. Kjønn: Mann □ Kvinne □  
2. Utdannelse (Høyest fullført): 
□ Grunnskole 
□ Videregående skole/gymnas 
□ Høgskole/universitet  
 
3. Navn på organisasjonen du arbeider i: _________________________________ 
 
4. Hvor lenge har du arbeidet i organisasjonen?  År____ Måned____ 
 
5. Hvilken stilling har du i prosjektet? ________________________________ 
 
6. Hvor lang prosjektpraksis har du? År____ Måned____ 
 
7. Hvor mange prosjekter har du deltatt på tidligere? 
□ 0  
□ 1 - 3 
□ 4 - 10 
□ Over 10 
 
8. Hvilken type prosjekt jobber du med? _____________________________________ 
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9. Hvor stort er prosjektet du jobber med?  
□ Stort 
□ Medium 
□ Lite 
 
10. Hvor lang tid er det anslått at prosjektet kommer til å vare? År____ Måned_____ 
 
11. Hvor store prosjekter jobber du vanligvis med?______________________________ 
                                                                                                                                                                                                           
12. Bruker dere milepæler aktivt i prosjektet? Ja____ Nei____ 
 
 
Del 2: Prosjektteamet 
13. Hvor mange arbeider sammen på teamet? ____ 
 
  Helt 
uenig 
Uenig Verken 
enig eller 
uenig 
 Enig  Helt 
enig 
14 Bruk av team øker effektiviteten under 
prosjektet 
     
15 For å oppnå et godt resultat er det 
viktig å ha felles mål tidlig i prosjektet 
     
16 Det er en delt visjon blant deltakerne 
på prosjektet som viser mening med 
arbeidet 
     
17 En god kultur er viktig for å få et godt 
samarbeid på prosjektet 
     
18 Milepæler viktig fordi det gir mål 
tidligere i prosjektet 
     
19 Samarbeidet mellom deltakerne på 
prosjektet og prosjektlederen har vært 
bra 
     
20 Milepæler underveis i prosjektet skaper 
en felles målsetting 
     
 
21. Hvordan mener du at milepæler fører til et økt samarbeid blant deltagerne i 
prosjektet? 
 
 
 
 
 
 
XII 
 
 
  Helt 
uenig 
Uenig Verken 
enig eller 
uenig 
 Enig  Helt 
enig 
22 Samarbeidet mellom deltakerne på 
prosjektet er bra   
     
23 Jeg trives godt med å arbeide i team      
24 Alle deltakerne på prosjektet har 
individuelle ferdigheter som bidrar til 
arbeidet med prosjektet 
     
25 Prosjektteamet har samlet sett de 
kunnskapene som behøves for å 
fullføre prosjektet 
     
26 Kompetansen til teamet er viktig for at 
prosjektet blir fullført 
     
 
27. For å kunne oppnå de forskjellige milepælene, hvordan mener du kunnskapene og 
de sosiale egenskapene til prosjektdeltagerne vil påvirke oppnåelsen? 
 
 
 
 
    
 
 
 
  Helt 
uenig 
Uenig Verken 
enig eller 
uenig 
 Enig  Helt 
enig 
28 De sosiale egenskapene til 
medlemmene på teamet er viktig 
     
29 Det har oppstått konflikter mellom 
deltakerne på prosjektet 
     
30 Konflikter som har oppstått har 
påvirket prosjektet negativt 
     
31 Sosiale forhold fører til en mer effektiv 
flyt i prosjektet 
     
32 Milepæler som et felles mål gjør det 
sosiale forholdet mellom deltagerne 
bedre 
     
33 Milepæler styrker fellesskapet med et 
felles fokus 
     
34 Det sosiale samholdet i teamet er viktig      
 
35. Den sosiale egenskapen jeg verdsetter mest hos en medarbeider er: _______________ 
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DEL 3 Prosjektplanlegging 
 
36. Hvilken type terminplan benytter dere? 
□ Gannt - diagram 
□ AOA - nettverk 
□ AON - nettverk 
□ Milepælplan 
□ Ingen 
 
 
 
  Helt 
uenig 
Uenig Verken 
enig eller 
uenig 
 Enig  Helt 
enig 
37 Det ble brukt mye tid på planleggingen 
av prosjektet 
     
38 Det ble lagt en detaljert plan for 
prosjektet 
     
39 Planene var veiledende for arbeidet 
med prosjektet 
     
40 Det ble satt delmål for prosjektet      
41 Planen ble laget med utgangspunkt i 
målet for prosjektet 
     
42 Milepæler ble benyttet aktivt i 
planleggingen 
     
43 Prosjektfaser ble brukt aktivt i 
planleggingen 
     
44 Milepæler er en viktig del av 
planleggingen av prosjektet 
     
45 Vi var klar over alle aktiviteter som 
skulle utføres på prosjektet 
     
 
 
Del 4 Milepæler og faser 
 
46. Hvor mange milepæler benytter dere i løpet av prosjektet? ____ 
 
47. Hvor mange faser er prosjektet delt opp i? ___ 
 
 
 
 
 
XIV 
 
  Helt 
uenig 
Uenig Verken 
enig eller 
uenig 
 Enig  Helt 
enig 
48 Bruken av faser er viktig      
49 Bruken av milepæler gjør 
gjennomføringen av prosjektet bedre 
     
50 Bruken av milepæler er viktig for 
gjennomføringen av fasene 
     
51 Prosjektet ville fungert bedre uten 
milepæler 
     
 
  Helt 
uenig 
Uenig Verken 
enig eller 
uenig 
 Enig  Helt 
enig 
52 Bruken av prosjektteam er viktig for 
oppnåelsen av milepæler 
     
53 Bruken av milepæler gir en bedre flyt i 
prosjektet 
     
54 Bruken av milepæler fører til at det 
ikke blir et “skippertak” mot slutten 
av prosjektet  
     
55 Bruken av milepæler gjør gjennom-
føringen av prosjektet mer oversiktlig 
     
56 Bruken av milepæler påvirker 
gjennomføringen av prosjektet 
     
 
  Helt 
uenig 
Uenig Verken 
enig eller 
uenig 
 Enig  Helt 
enig 
57 Effektiviteten i prosjektet øker ved 
bruk av milepæler 
     
58 Tidligere prosjekter har fått en negativ 
effekt ved bruk av milepæler 
     
59 Milepæler er viktigere i noen faser      
60 Gjennomføringen av fasene blir mer 
oversiktlig ved å benytte milepæler 
     
61 Økonomiske forhold vil gi en 
påvirkning på oppnåelsen av 
milepælene 
     
62 Vil gjennomføringen av prosjektet 
være avhengig av økonomiske forhold 
     
 
 
63. I hvilken fase får bruken av milepæler den største påvirkningen? ________________ 
 
 
 
 
 
XV 
 
64. Hva er dine erfaringer med bruk av milepæler? 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
